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1. Introducción y configuración general

En el presente anejo se presenta la programación de los trabajos del plan de obra correspondiente al “Proyecto
de Trazado y Constructivo para el Acondicionamiento de la Carretera EI-700 entre Sant Josep de sa Talaia y Sant
Antoni de Portmany. Exp: TAO 2018-13983T”

El artículo 233, sobre el contenido de los proyectos, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, indica la necesidad de un plan de obra o programa
de desarrollo. El contratista realizará su propio programa de trabajo, según sus equipos de trabajo y sus
previsiones de rendimiento.

2. Unidades básicas

Se han descompuesto los trabajos en 3 fases que corresponden a las fases indicadas en el Anejo de “Estudio de
la organización y desarrollo de las obras y afección al viario urbano”.

Las 3 fases son necesarias para mantener el tránsito en todo momento durante la ejecución de las obras de
acondicionamiento de la carretera.

Se han considerado las siguientes unidades básicas para la realización del plan de obra:

§ EXPLANACIÓN
§ DRENAJE
§ FIRMES
§ ESTRUCTURAS
§ SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
§ INTEGRACIÓN AMBIENTAL
§ OBRAS COMPLEMENTARIAS
§ MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS
§ REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS
§ SEGURIDAD Y SALUD
§ GESTIÓN DE RESIDUOS
§ FINALIZACIÓN DE OBRA
§ INSTALACIONES AUXILIARES

3. Diagrama de barras

En el apéndice 1 se adjunta el diagrama de barras con las fases y unidades básicas indicadas en el presente
anejo.


