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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

DOMÉSTICOS EN LA ISLA DE IBIZA. 

SEGUNDA FASE: PROPUESTA DE ALTERNATIVAS. 

1 ANTECEDENTES 
Respecto a la competencia en gestión y planificación de residuos domésticos, el artículo 

1.2b de la Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los consejos 

insulares en materia de ordenación del territorio (BOIB núm. 32 de 15 de marzo de 

2001), atribuye al Consell Insular d’Eivissa (CIE en adelante), como propia, en su ámbito 

territorial, la competencia para la planificación de los residuos no peligrosos, como 

también lo establece el Artículo 70.13 LO 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Por lo tanto, la futura planificación en 

materia de residuos no peligrosos es competencia del Consell Insular d’Eivissa en el 

ámbito territorial de la isla de Ibiza. 

El 30 de marzo de 2001, fue aprobado mediante Decreto 46/2001 (BOIB núm. 45 de 

14/04/2001) el Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de 

Eivissa y Formentera (en adelante PDSGRUEF). Las correcciones de los errores 

detectados en el PDSGRUEF fueron publicadas en el BOIB núm. 111 de 15 de 

septiembre de 2001 y en el BOIB núm. 105 de 31 de agosto de 2002. El PDSGRUEF 

fue modificado y aprobado definitivamente por acuerdo de 26 de enero de 2004 (BOIB 

núm. 22, de 14/02/2004). 

El Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos no Peligrosos de la isla 

de Ibiza (en adelante PDSPIGRE) se aprobó por el acuerdo del Pleno del Consell Insular 

d'Eivissa en sesión extraordinaria y urgente, de día 22 de junio de 2020, y fue publicado 

en el BOIB núm. 116 de 30 de junio de 2020, en el texto normativo del cual (disposición 

adicional sexta) se prevé la realización por parte del CIE, en el plazo máximo de dos 

años desde la entrada en vigor de este Plan, de las siguientes tareas, en cuanto a la 

adecuación y suficiencia de las infraestructuras: 

1. Estudio detallado de las diversas posibilidades y alternativas existentes para el 

tratamiento finalista de los residuos incluidos dentro del servicio público 

obligatorio insular, dada la limitada vida útil del vertedero de Ca na Putxa. 

 

2. Estudio de alternativas en relación a la adecuación, diseño, espacio y ubicación 

de la Estación de Transferencia de residuos de envases, a fin de dar una 

solución definitiva a la gestión de las fracciones que se hayan de tratar, y que no 

tengan que ser objeto de gestión en la planta de selección de residuos urbanos 

y tratamiento de Ca na Putxa, es decir, los residuos de envases de papel-cartón 

y los de vidrio, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto el apartado tercero de la 

disposición transitoria única. 

 

3. Estudio de necesidades de la Red Insular de puntos limpios y de implantación 

de Centros de preparación para la reutilización. Se valorará especialmente la 

necesidad de ampliación de la Red Insular de puntos limpios, mediante otras 

infraestructuras fijas o instalaciones móviles, así como la necesidad y 

posibilidades de adecuación y/o ampliación de las instalaciones existentes, 

especialmente en cuanto a su diversificación o adaptación para acoger servicios 

de preparación para la reutilización o la implantación de centros de preparación 

para la reutilización en otras ubicaciones. 
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Actualmente, en la isla de Ibiza es de aplicación, por tanto, además de la normativa 

europea, estatal y autonómica en materia de residuos, este Plan Director Sectorial de 

Prevención y Gestión de Residuos no Peligrosos de la isla d'Eivissa (PDSPIGRE). 

En diciembre de 2020, el CIE adjudicó el contrato de servicios de estudio de alternativas 

de instalaciones de gestión de residuos domésticos en la isla de Ibiza a la empresa 

UXAMA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P.U. 

El día 25 de marzo de 2021 se realizó la entrega definitiva de la 1ª fase del estudio de 

alternativas de instalaciones de gestión de residuos domésticos en la Isla de Ibiza. 

2 OBJETO 
El objeto del presente documento es desarrollar la segunda de las tres fases del alcance 

del estudio indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la 

contratación del servicio: “Segunda Fase: Propuesta de alternativas”. 

2.1 OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE GENERACIÓN, ELIMINACIÓN, 

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

2.1.1 Normativa europea 

- Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de mayo 

de 2018, por la que se modifica por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE 

relativa al vertido de residuos. 

 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar que para 2035 la cantidad de residuos municipales 

depositados en vertederos se reduzca al 10%, o a un porcentaje 

inferior, de la cantidad total de residuos municipales generados (en 

peso). 

 

- Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de mayo 

de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

 

1. Antes de 2020, deberá aumentarse como mínimo hasta un 50% 

global de su peso la preparación para la reutilización y el reciclado de 

residuos de materiales tales como, al menos, el papel, los metales, el 

plástico y el vidrio de los residuos domésticos y posiblemente de otros 

orígenes en la medida en que estos flujos de residuos sean similares 

a los residuos domésticos. 

 

2. Antes de 2020, deberá aumentarse hasta un mínimo del 70% de su 

peso la preparación para la reutilización, el reciclado y otra 

valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno que 

utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales, de los 

residuos no peligrosos procedentes de la construcción y de las 

demoliciones, con exclusión de los materiales presentes de modo 

natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos. 

 

3. Para 2025, se aumentará la preparación para la reutilización y el 

reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 55 % en peso. 
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4. Para 2030, se aumentará la preparación para la reutilización y el 

reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 60 % en peso. 

 

5. Para 2035, se aumentará la preparación para la reutilización y el 

reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 65 % en peso. 

 

6. Reducir la generación de residuos alimentarios en la producción 

primaria, en la transformación y la fabricación, la venta minorista y 

otros tipos de distribución de alimentos, en restaurantes y servicios 

alimentarios, así como en los hogares, como contribución a los 

objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 

reducir en un 50% los residuos alimentarios per cápita a escala 

mundial en el plano de la venta minorista y de los consumidores, y 

reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de 

producción y suministro para 2030. 

2.1.2 Normativa estatal 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 

1. El 1 de enero de 2035 la cantidad en peso de residuos municipales vertidos se 

reducirá al 10% o menos del total de residuos generados de este tipo con los 

siguientes objetivos intermedios: 

 

o El 1 de enero de 2030 la cantidad en peso de residuos municipales 

vertidos se reducirá al 20% o menos del total de residuos generados de 

este tipo. 

o El 1 de enero de 2025 la cantidad en peso de residuos municipales 

vertidos se reducirá al 40% o menos del total de residuos generados de 

este tipo. 

 

2. La cantidad total (en peso) de residuos municipales biodegradables destinados 

a vertedero no superará el 35 por 100 de la cantidad total de residuos 

municipales biodegradables generados en 1995. 

 

- Ley de Residuos 22/2011 (trasposición de la Directiva (UE) 2018/850). 

 

1. Lograr la reducción del peso de los residuos producidos en 2020 en un 10% 

respecto a los generados 2010. 

 

2. Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a 

la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, 

metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá 

alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. 

 

3. Antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de construcción y 

demolición destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra 

valorización de materiales, con exclusión de los materiales en estado natural 

definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos, deberá alcanzar como 

mínimo el 70% en peso de los producidos. 
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2.1.3 Normativa autonómica 

- Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares. 

 

1. Reducir un 10% antes de 2021 y un 20% antes de 2030 la generación de 

residuos con respecto al año 2010, basándose en los kilogramos por habitante 

y año calculados de acuerdo con el índice de presión humana (IPH). 

 

2. Aumentar, antes del año 2021, como mínimo, hasta un 50% del peso y para cada 

fracción, la preparación para la reutilización y el reciclaje conjuntamente de 

materiales como papel, metales, vidrio, plástico y biorresiduos de los residuos 

domésticos y comerciales. Este porcentaje tendrá que ser de un 65% en el año 

2030. 

 

3. Reciclar como mínimo, antes del año 2030, un 75% de los residuos de envases 

no industriales, entendiendo como tales la valorización material de los 

generados. 

 

4. Aumentar, antes del año 2021, hasta al menos un 70% del peso, la preparación 

para la reutilización, el reciclaje y la valorización material de los residuos no 

peligrosos de la construcción y la demolición, con exclusión del material en 

estado natural definido en la categoría 17 05 04 de la Lista europea de residuos. 

Este porcentaje tendrá que ser del 80% en 2030. 

 

5. Alcanzar, antes del año 2025, el objetivo del 3% de preparación para la 

reutilización del total de residuos domésticos gestionados, y un 5% en el año 

2030. Estos porcentajes se deberán alcanzar igualmente y por separado para 

los residuos comerciales y para los residuos industriales, sin tener en cuenta la 

fracción orgánica de los residuos domésticos ni la poda. 

 

6. Reducir hasta el 50% el despilfarro alimenticio para el año 2030 en relación con 

el año 2020. 

 

7. Dar cumplimiento, con respecto a los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, a los objetivos mínimos anuales de recogida separada fijados para 

el Estado tanto para los domésticos como para los de origen profesional. 

 

8. Establecer, con relación a los vehículos fuera de uso, unos porcentajes de 

preparación para la reutilización y la comercialización de piezas y componentes 

que comporten, al menos, un 10% en el año 2021 del peso total de los vehículos 

tratados. Para 2026, este porcentaje tendrá que aumentar hasta el 15%, y para 

el 2030 hasta el 20%. 

 

9. Establecer un porcentaje máximo del 10%, antes del año 2030, en la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

 

10. Alcanzar para el año 2030 los siguientes objetivos de reutilización de envases 

de bebida en el canal HORECA: 

o i. Aguas envasadas: reutilización de un 40% de los envases. 
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o ii. Cerveza: reutilización de un 80% de los envases. 

o iii. Bebidas refrescantes: reutilización de un 70% de los envases. 

 

11. Alcanzar para el año 2030 un 15% de reutilización para los envases usados en 

canales de consumo diferente del canal HORECA. 

2.1.4 Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos No Peligrosos 

de la isla de Eivissa 

1. Reducir un 10% antes de 2021 y un 20% antes de 2030 la generación de 

residuos con respecto al año 2010, basándose en los kilogramos por habitante 

y año calculados de acuerdo con el índice de presión humana (IPH). 

 

2. Reducir hasta el 50% el despilfarro alimenticio para el año 2030 en relación con 

el año 2020. 

 

3. Alcanzar para el año 2030 los siguientes objetivos de reutilización de envases 

de bebida en el canal HORECA: 

o i. Aguas envasadas: reutilización de un 40% de los envases. 

o ii. Cerveza: reutilización de un 80% de los envases. 

o iii. Bebidas refrescantes: reutilización de un 70% de los envases. 

 

4. Alcanzar para el año 2030 un 15% de reutilización para los envases usados en 

canales de consumo diferente del canal HORECA. 

 

5. Alcanzar, antes del año 2025, el objetivo del 3% de preparación para la 

reutilización del total de residuos domésticos gestionados, y un 5% en el año 

2030. Estos porcentajes se deberán alcanzar igualmente y por separado para 

los residuos comerciales y para los residuos industriales, sin tener en cuenta la 

fracción orgánica de los residuos domésticos ni la poda. 

 

6. Aumentar, antes del año 2021, como mínimo, hasta un 50% del peso y para cada 

fracción, la preparación para la reutilización y el reciclaje conjuntamente de 

materiales como papel, metales, vidrio, plástico y biorresiduos de los residuos 

domésticos y comerciales. Este porcentaje tendrá que ser de un 65% en el año 

2030. 

 

7. Tal y como recoge la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos 

contaminados de las Illes Balears, es obligatoria para los entes locales de las 

Illes Baleares la recogida diferenciada de materia orgánica compostable 

(fracción orgánica de los residuos domésticos) y poda, del aceite vegetal usado, 

los residuos de los textiles y de los residuos peligrosos, todos de origen 

domiciliario. 

 

8. Reciclar como mínimo, antes del año 2030, un 75% de los residuos de envases 

no industriales, entendiendo como tales la valorización material de los 

generados. 

 

9. Dar cumplimiento, con respecto a los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, a los objetivos mínimos anuales de recogida separada fijados para 

el Estado tanto para los domésticos como para los de origen profesional. Los 
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objetivos marcados por el RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos  

 

10. Aumentar, antes del año 2021, hasta al menos un 70% del peso, la preparación 

para la reutilización, el reciclaje y la valorización material de los residuos no 

peligrosos de la construcción y la demolición, con exclusión del material en 

estado natural definido en la categoría 17 05 04 de la Lista europea de residuos. 

Este porcentaje tendrá que ser del 80% en 2030. 

 

11. Contribuir al logro de los objetivos de los residuos neumáticos establecidos en el 

PEMAR que, entre otros, fomentan el incremento de los niveles de reciclaje 

(hasta un mínimo del 45% al 2020). 

 

12. Establecer un porcentaje máximo del 10%, antes del año 2030, en la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

2.2 RESUMEN FINAL DE OBJETIVOS 

Los objetivos que se deben cumplir en los próximos años en la isla de Ibiza en relación 
con la gestión de residuos son: 

1. Reducir un 10% antes de 2021 y un 20% antes de 2030 la generación de 
residuos con respecto al año 2010 (Ley 8/2019 de residuos y suelos 
contaminados de las Islas Baleares y PDSPIGRE). 

2. Reducir hasta el 50% el despilfarro alimenticio para el año 2030 en relación con 
el año 2020 (Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares 
y PDSPIGRE). 

3. La cantidad total (en peso) de residuos municipales biodegradables destinados 
a vertedero no superará el 35% de la cantidad total de residuos municipales 
biodegradables generados en 1995 (Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). 

4. Alcanzar para el año 2030 los siguientes objetivos de reutilización de envases 
de bebida en el canal HORECA (Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados 
de las Islas Baleares y PDSPIGRE): 

i. Aguas envasadas: reutilización de un 40% de los envases. 
ii. Cerveza: reutilización de un 80% de los envases. 
iii. Bebidas refrescantes: reutilización de un 70% de los envases. 

5. Alcanzar para el año 2030 un 15% de reutilización para los envases usados en 
canales de consumo diferente del canal HORECA (Ley 8/2019 de residuos y 
suelos contaminados de las Islas Baleares y PDSPIGRE). 

6. Alcanzar, antes del año 2025, el objetivo del 3% de preparación para la 
reutilización del total de residuos domésticos gestionados, y un 5% en el año 
2030 (Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares y 
PDSPIGRE). 

7. Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a 
la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, 
metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá 
alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso (Ley de Residuos 22/2011). 
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8. Aumentar, antes del año 2021, como mínimo, hasta un 50% del peso y para cada 
fracción, la preparación para la reutilización y el reciclaje conjuntamente de 
materiales como papel, metales, vidrio, plástico y biorresiduos de los residuos 
domésticos y comerciales. Este porcentaje tendrá que ser de un 65% en el año 
2030 (Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares y 
PDSPIGRE). 

9. Para 2025, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de 
residuos municipales hasta un mínimo del 55 % en peso (Directiva (UE) 
2018/851 del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la 
que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos). 

10. Recogida diferenciada de materia orgánica compostable (fracción orgánica de 
los residuos domésticos) y poda, del aceite vegetal usado, los residuos de los 
textiles y de los residuos peligrosos, todos de origen domiciliario (Ley 8/2019 de 
residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares y PDSPIGRE). 

11. Reciclar como mínimo, antes del año 2030, un 75% de los residuos de envases 
no industriales, entendiendo como tales la valorización material de los generados 
(Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares y 
PDSPIGRE). 

12. Dar cumplimiento, con respecto a los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, a los objetivos mínimos anuales de recogida separada fijados para 
el Estado tanto para los domésticos como para los de origen profesional (Ley 
8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares y PDSPIGRE) 

13. Aumentar, antes del año 2021, hasta al menos un 70% del peso, la preparación 
para la reutilización, el reciclaje y la valorización material de los residuos no 
peligrosos de la construcción y la demolición, con exclusión del material en 
estado natural definido en la categoría 17 05 04 de la Lista europea de residuos. 
Este porcentaje tendrá que ser del 80% en 2030 (Ley 8/2019 de residuos y 
suelos contaminados de las Islas Baleares y PDSPIGRE). 

14. Aumentar, hasta un mínimo del 45% al 2020, el nivel de reciclaje de los residuos 
neumáticos (PDSPIGRE). 

15. Establecer, con relación a los vehículos fuera de uso, unos porcentajes de 
preparación para la reutilización y la comercialización de piezas y componentes 
que comporten, al menos, un 10% en el año 2021 del peso total de los vehículos 
tratados. Para 2026, este porcentaje tendrá que aumentar hasta el 15%, y para 
el 2030 hasta el 20% (Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas 
Baleares). 

16. El 1 de enero de 2025 la cantidad en peso de residuos municipales vertidos se 
reducirá al 40% o menos del total de residuos generados de este tipo (Real 
Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero). 

17. Establecer un porcentaje máximo del 10%, antes del año 2030, en la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero (Ley 8/2019 de residuos y suelos 
contaminados de las Islas Baleares y PDSPIGRE). 

Biorresiduos: 

El 2020 lograr el 50% de recogida selectiva sobre el total de materia orgánica 
generada y el 65% para el año 2030 (PDSPIGRE). 
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RAEE: 

El índice de recogida mínimo que tendrá que lograr anualmente será del 65% del 
peso medio de los AEE introducidos en el mercado en el estado miembro en los 
tres años precedentes o el 85% de los RAEE generados en el territorio del Estado 
miembro, una vez se disponga de la metodología de la Comisión Europea para 
calcular los residuos generados (PDSPIGRE). 

Lodos de depuradora: 

Tratamiento a través de biometanización y/o compostaje del 100 % de lodos 
generados (Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022) 
(PDSPIGRE). 

3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS DOMÉSTICOS DE LA ISLA DE IBIZA Y ALTERNATIVAS 

PARA LA SOLUCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS. 
 

Las instalaciones públicas de gestión y tratamiento de residuos en la isla de Ibiza son, 

actualmente, las que se muestran de forma gráfica en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 1. Instalaciones públicas de gestión y tratamiento de residuos en la isla de Ibiza. Fuente: 
PDSPIGRE 

Pero, además de éstas, existen otras infraestructuras de gestión de los residuos no 

peligrosos de carácter privado y para el tratamiento de RAEE y de RCD. 
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3.1 DEPÓSITO CONTROLADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CA NA 

PUTXA 

En los últimos años, se han ejecutado una serie de actuaciones para la adecuación del 

depósito controlado de residuos no peligrosos de Ca na Putxa en referencia a diferentes 

parámetros para reducir los riesgos potenciales, el control de emisiones y otros vectores, 

así como procedimientos de control y vigilancia en la fase de explotación y posterior. 

El estado actual de funcionamiento, conservación y operatividad de las instalaciones es 

bueno pero, como se ha indicado más arriba, llegará al fin de su vida útil en 8 años. 

Existen dos alternativas para solucionar el problema del espacio: 

- Ampliación del vertedero. 

- Minería del vertedero. 

A continuación se analizan cada una de las alternativas. 

3.1.1 Ampliación del vertedero 

Análisis técnico 

Una de las posibilidades para ampliar la vida útil del vertedero es la ampliación de su 

capacidad.  

En la actualidad se está explotando la celda 6 y falta por construir la celda 7, con un 

volumen neto de 860.000 m3. Considerando una densidad de 1 Tn/ m3, su vida útil sería 

de 9,28 años. Es decir, su colmatación prevista sería agosto de 2028. 

U.T.E. GIREF realizó un estudio para buscar las diferentes posibilidades de ampliación 

del vertedero actual, llegando a la conclusión de que la mejor de las alternativas es 

ampliar dos celdas el vertedero consiguiendo una capacidad adicional de 1.500.000 m3. 

Además de esta posible ampliación, habría que tener en consideración, de cara a 

previsiones de capacidad, que la celda 7, con una capacidad prevista de 860.000 m3, 

aún no se ha comenzado a explotar. 
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Ilustración 2.Depósito controlado de residuos no peligrosos Ca Na Putxa. Ampliación de celda 7. 

 

Ilustración 3.Depósito controlado de residuos no peligrosos Ca Na Putxa. Ampliación de celda 8. 

 

Ilustración 4. Depósito controlado de residuos no peligrosos Ca Na Putxa. Ampliación de celda 9. 
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Ilustración 5. Depósito controlado de residuos no peligrosos Ca Na Putxa. Morfología del relleno total 

Las obras nuevas para la construcción de las celdas 8 y 9 serán las siguientes: 

- Retirada de la antigua línea de MT que daba suministro al CTRSU 

- Sustitución de los actuales puntos de bombeo de lixiviados de las celdas 1, 2, 3 

y 4 por pozos de extracción vertical. 

- Modificación del trazado del vallado perimetral del complejo 

- Modificación del trazado de los servicios existentes en el camino perimetral 

comprendido entre las celdas 8 y 9 y las antiguas celdas 1, 2, 3 y 4. 

 

Para la realización de las excavaciones de las celdas 7, 8 y 9 se estima un volumen de 

tierras sobrante de 644.835 m3, lo que supone un volumen muy significativo y que 

requerirá un estudio para su utilización fuera del vertedero. 

 

Para esta alternativa será necesario tramitar una nueva zonificación del Plan Director 

para la Gestión de Residuos Urbanos de las Islas de Ibiza y Formentera, que responda 

al nuevo vertedero y tramitar una Modificación sustancial de la Autorización Ambiental. 

Análisis socioeconómico 

El impacto socioeconómico asociado a la ampliación del depósito controlado puede 

afectar a los siguientes factores: 

Ventajas: 

- Ocupación de la población: creación de nuevos empleos durante las obras y 

mantenimiento de puestos de trabajo por las operaciones de la fase de 

funcionamiento. 

 

Desventajas: 
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- Calidad de vida: molestias por el ruido, emisión de gases, olores y polvo tanto 

en la fase de funcionamiento como en la fase de clausura. 

- Dedicación del suelo: Cambio en el uso del suelo como consecuencia de la 

ocupación del suelo por el vertedero con el recrecimiento. 

 

Análisis medioambiental 

Los impactos más significativos son los siguientes: 

- Con la ampliación del depósito de residuos controlado no se genera un nuevo 

foco en otros puntos de la misma, concentrando estos trabajos en una misma 

ubicación. 

- Es necesaria la protección específica de las aguas, tanto superficiales como 

subterráneas, y de los suelos, para evitar su contaminación por los lixiviados que 

se generan a partir de ellos. 

- Es necesario tener en cuenta el mantenimiento de las condiciones de evacuación 

de la red de drenaje que requiere una conservación. 

- Será necesario gestionar la generación de gases y olores durante la fase de 

funcionamiento. 

- La calidad del paisaje se ve afectada y existirá contraste por la ausencia de 

vegetación. Pérdida de la masa forestal. 

Análisis económico 

- Trabajos previos:    200.000€ 

- Movimientos de tierras:  8.800.000€ 

- Sistema de impermeabilización: 750.000€ 

- Red de lixiviados:   100.000€ 

- Red de drenaje superficial:  100.000€ 

- Otros:     150.000€ 

 

Presupuesto de ejecución material:    10.100.000€ 

19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial:  1.919.000€ 

 

Total         12.019.000€ 

Conclusiones 

Los impactos más significativos pueden ser valorados como moderados, y son los 

siguientes: 

- Las alteraciones sobre la atmósfera por contaminación del aire debida a la 

emisión de partículas de polvo, gases de combustión y malos olores. 

- Alteraciones del uso del suelo y del paisaje. 

- Molestias a la población. 

 

En la actualidad se está explotando la celda 6 del vertedero por lo que la mayoría de los 

impactos existen actualmente. 
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3.1.2 Minería de vertedero 

La minería de vertedero pone el énfasis principal en recuperar los recursos contenidos 

en los vertederos. En la actualidad, las experiencias en este campo son escasas, 

recientes y con carácter experimental. 

Mediante este proceso se podría reducir el área de ocupación del vertedero, evitando 

así los diversos impactos ambientales producidos por éste. 

Análisis del vertedero existente 

El vertedero actual dispone de dos capas diferenciadas, la primera se compone de la 

parte del vertedero más antigua, donde el residuo está situado directamente sobre el 

terreno sin impermeabilizar, siendo el material predominante del terreno la caliza.  

Por encima de la primera capa se encuentra una segunda, impermeabilizada totalmente 

entre la capa primera y la última, evitando así posibles fugas de lixiviados.  

Tras los datos del informe geotécnico realizado en 2017 del vertedero, se puede concluir 

que:  

 El porcentaje de residuos se sitúa entre un 20% y un 55% en los primeros 15m 

y luego disminuye llegando a un 2,5% a 22m. 

 Los materiales inertes corresponden a suelos granulares finos. (el 20-25% son 

suelos granulares gruesos. 

 En el caso de los residuos, dominan los plásticos, el papel y el vidrio. 

 El vertedero es estable en condiciones permanentes. 

 

Análisis técnico 

Para la minería urbana es necesario tener en consideración los siguientes puntos: 

1. La edad del vertedero: cuanto más moderno sea el vertedero mayor proporción 

de plásticos y metales y menor proporción de materia orgánica contendrá, 

además de considerar que habrá un menor grado de descomposición de los 

materiales, siendo así más fácil su recuperación. 

2. Estos trabajos ocasionan molestias a los núcleos urbanos próximos (ruido, polvo, 

olores, etc.) 

3. El esfuerzo de excavación en un vertedero sellado supone una inversión inicial 

y un esfuerzo adicional. 

4. Requieren una inversión inicial de selección y triaje. 

El proceso global consiste en tres operaciones principales: Excavación del material, 

procesado y gestión del material. 
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Ilustración 6. Proceso de recuperación y gestión del material excavado en vertedero. Fuente: Adaptación 
de Innovative Waste Consulting Services 

El material excavado puede ser procesado aplicando una separación de residuos 

voluminosos y materiales peligrosos, un tamizado de la tierra y una posterior selección 

de materiales que permita obtener una fracción gruesa con opciones de ser en parte 

reciclada y una fracción fina que pueda servir nuevamente como cobertor de vertederos.  

 

Para los residuos extraídos que no puedan ser aprovechados con procesos posteriores 

de reciclaje se pueden contemplar otro tipo de tratamientos complementarios, tales 

como la incineración y la redeposición en vertedero. 

 

Hay que tener en cuenta que la fracción de tierra más fracción orgánica supone 

aproximadamente el 50%, por lo que aunque se valorice parte del material excavado al 

menos el 75% de éste volverá al vertedero.  

Análisis económico 

Los costes estimados del proceso de minería son los siguientes: 

- Extracción de la cubierta de sellado: 2 €/m2 

- Excavación: 3,3 €/Tn 

- Procesado del material extraído: 60 €/Tn. 

- Coste de transporte: 1 €/Tn 

- Coste de almacenamiento de tierra 0,2 €/Tn 

- Coste de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos: 30 €/Tn 
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- Material no valorizable que regresa a vertedero: 92,84€/Tn de residuo no 

valorizable (se estima que será el 75% del material excavado). 

 

Se estima un coste total de 164,13€ por tonelada de residuo minado. 

 

Análisis medioambiental 

La excavación de un vertedero conlleva los siguientes riesgos locales: 

- Lixiviado de sustancias peligrosas. 

- Posibles problemas con la estabilidad de pendientes 

- Formación de gases explosivos y tóxicos 

 

Por otro lado, se estima que mediante la realización del minado del vertedero, podría 

reducirse aproximadamente 1,5% de las emisiones difusas de GEI. 

 

Para hacer el minado se necesita espacio adicional para el acopio de tierras y para el 

tratamiento de los residuos, es por ello que suponen la eliminación total de la vegetación 

del área de la mina y podría generarse contaminación que afecte al aire, la tierra y las 

aguas circundantes debida a la excavación. 

 

Análisis social 

- Estos trabajos ocasionan molestias a los núcleos urbanos próximos (ruido, polvo, 

olores, etc.) Al excavar en las capas bajas del vertedero se pueden generar 

fuertes olores por la emisión de gases de metano, sulfuro de hidrógeno, 

compuestos orgánicos volátiles, etc.  

- Creación de nuevos puestos de trabajo. 

Conclusiones 

En la actualidad no hay muchos vertederos en los que se haya aplicado el proceso de 

minería y, en general, en los vertederos que se ha realizado ha sido porque el vertedero 

generaba un gran coste medioambiental por la generación de lixiviados y un gran coste 

económico para su tratamiento.  

El coste de este proceso requiere de una inversión inicial para el tratamiento de los 

residuos, además de los costes de excavación.  

Se genera una parte del residuo que no es posible valorizar, por lo que terminaría 

nuevamente en vertedero (al menos el 50%), lo que no soluciona totalmente el problema 

de espacio. 

Otro aspecto a tener en cuenta son las molestias que podrían ocasionar en los núcleos 

urbanos próximos, sobre todo de olores. 

3.2 PLANTA DE TRIAJE DE RESIDUOS URBANOS Y TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA ORGÁNICA 

Ubicada en las instalaciones de Ca na Putxa, junto al depósito controlado, está 

recientemente construida, se encuentra funcionando a pleno rendimiento desde 

principios del año 2021. Los accesos exteriores a la planta y límites de parcela coinciden 

con la actividad actual del vertedero. 



   
   
 

   
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN LA ISLA DE IBIZA. 
SEGUNDA FASE: PROPUESTA DE ALTERNATIVAS  PGN.-21 

 

Ilustración 7. Vista general de la planta sobre ortofoto. 

Los residuos que se tratan, en la planta son los siguientes: 

- Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

 

- Materia orgánica de recogida selectiva (FORM). 

 

- Envases ligeros de recogida selectiva (EELL). 

 

- Residuos voluminosos de recogida selectiva. 

 

- Lodos de depuradoras urbanas. 

 

- Resto verde, procedente de podas y jardinería 

 

La caracterización de los residuos a tratar, tomada como base de cálculo del proyecto 

de la planta de triaje, entre los años 2007 y 2017 fue la siguiente: 

 

Tabla 1. Caracterización del residuo 

Caracterización del material de entrada % peso 

Material solicitado (envases) 39,91 

PET 12,09 

PEAD Natural 1,68 

PEAD Color 3,7 

PVC 0 

Film (excepto bolsas de un solo uso) 8,42 

Verteder

o 

Cantera Santa Bárbara 
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Film bolsas de un solo uso 0,46 

Resto de plásticos 5,83 

Acero 3,82 

Aluminio 1,39 

Cartón para bebidas 2,52 

Madera 0 

Material No solicitado  60,09 

Materia orgánica 0,28 

Restos de jardín y podas 0 

Celulosas 0,21 

Textiles 8,93 

Madera no envase 0,15 

Madera envase comercial/industrial 0,2 

Vidrio (envases) 0,56 

Plásticos No envase (excepto film bolsa de 
basura) 

11,71 

Film bolsa basura 0,92 

Plásticos envase comercial/ industrial 3,03 

Film comercial/industrial 23,79 

Restos de obras menores 0 

Acero no envase 0 

Acero envase comercial/ industrial 0 

Aluminio no envase 0,09 

Aluminio envase comercial/industrial 0 

Otros 8,99 

Papel y cartón 1,23 

 

En la actualidad, dado que la planta no lleva ni un año de funcionamiento a pleno 
rendimiento, únicamente se pueden analizar los rendimientos según los balances de 
masas del proyecto de la planta de triaje de residuos urbanos y tratamiento de la materia 
orgánica: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Proyecto de la planta de triaje de residuos urbanos y 
tratamiento de la materia orgánica. 

ENTRADAS 116.934,00

% Entrada

Ferricos 1.871,70 1,60%

No Férricos 234,00 0,20%

PET 1.219,80 1,04%

PEAD 611,50 0,52%

Mix 2.526,90 2,16%

Film 467,90 0,40%

Brick 421,10 0,36%

P/C 3.369,10 2,88%

Ortos plásticos 50,00 0,04%

Rechazo 53.156,40 45,46%

Material Bioestabilizado 53.005,55 45,33%

RESUMEN

Subproductos 10.772,00 9,21%

Rechazo de depósito 64.066,00 54,79%

Material bioestabilizado 24.074,00 20,59%

Pérdidas bioestabilizado 18.022,00 15,41%

Suma…....... 116.934,00 100,00%

FRACCION RESTO

Recuperación Automática Subproductos

Recuperación Manual Subproductos

Rechazo

Material a Bioestabilización

ENTRADAS 23.221,60

% Entrada

Materia Orgánica 17.640,00 75,97%

Subproductos 2.360,00 10,16%

Agua 3.205,00 13,80%

Polielectrolito 16,00 0,07%

Salidas del Tratamiento de Lodos % Entrada

Biogas 2.665,00 11,48%

Compost 8.683,00 37,39%

Aguas residuales 10.548,00 45,42%

Subprodctos 1.325,00 5,71%

Suma…...... 23.221,00

FRACCION FORM

Entradas

ENTRADAS 4.975,00

% Entrada

Ferricos 233,00 4,68%

No Férricos 45,00 0,90%

PET 1.020,00 20,50%

PEAD 543,00 10,91%

Mix 199,00 4,00%

Film 485,00 9,75%

Brick 225,00 4,52%

P/C 100,00 2,01%

Ortos plásticos 25,00 0,50%

Rechazo 1.800,00 36,18%

Material Bioestabilizado 300,00 6,03%

RESUMEN

Subproductos 2.875,00 57,79%

Rechazo de depósito 1.879,00 37,77%

Material bioestabilizado 116,00 2,33%

Pérdidas bioestabilizado 105,00 2,11%

Suma…....... 4.975,00 100,00%

Material a Bioestabilización

EELL

Recuperación Automática Subproductos

Recuperación Manual Subproductos

Rechazo

ENTRADAS 23.343,00

% Entrada

Lodos 20.000,00 85,68%

Agua 3.326,00 14,25%

Polielectrolito 17,00 0,07%

% Entrada

Biogas 1.278,00 5,47%

Compost 9.139,00 39,15%

Aguas residuales 12.926,00 55,37%

Suma…...... 23.343,00

ENTRADAS 1.547,00

% Entrada

Voluminosos 1.547,00 100,00%

% Entrada

Rechzao a Vertedero 1.547,00 100,00%

Suma…...... 1.547,00

LODOS

Entrada de Lodos

VOLUMINOSOS

Entrada 

Salidas

Salidas del Tratamiento de Lodos

FRACCION RESTO 116.934,00

EELL 4.975,00

LODOS 23.343,00

VOLUMINOSOS 1.547,00

FORM 23.221,00

Suma…............ 170.020,00

RESUMEN

Subproductos 14.972,00 8,81%

Material bioestabilizado 24.190,00 14,23%

Rechazo de depósito 67.492,00 39,70%

Biogas 3.943,00 2,32%

Pérdidas en Lodos 23.474,00 13,81%

Compost 17.822,00 10,48%

Pérdidas bioestabilizado 18.127,00 10,66%

Suma…....... 170.020,00 100,00%

RESUMEN TOTAL
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Las instalaciones y equipos están diseñados para tratar los residuos de los próximos 25 

años. 

En la actualidad la fracción de voluminosos se tritura y va directamente a vertedero, es 

por ello que sería necesario ampliar la actual planta de triaje con una línea de tratamiento 

de voluminosos. 

La recuperación de materiales estimada mediante este proceso sería la siguiente: 

Tabla 2. Balance de recuperación con nueva línea de tratamiento de voluminosos 

ENTRADAS 1.547,00 Tn/año 

RESUMEN 

Material Tn/año % respecto al total de voluminosos 

RAEES 216,58 14% 

Chatarra 30,94 2% 

Cartón 139,23 9% 

Film 77,35 5% 

Rechazo 1.082,90 70% 

Esta nueva línea supondría una recuperación de materiales adicional del 0,27%. 

Por otro lado, a pesar de que la fracción de PVC existente en los residuos es muy baja, 

sería necesario recuperar toda esta fracción en el caso de que se quiera tratar 

posteriormente el material de rechazo en un proceso de valorización. 

Para eliminar esa pequeña fracción de PVC, que podría estimarse en un 0,33% (561 

Tn/año), es necesario instalar un óptico adicional en la línea de proceso de la planta 

destinado a este uso, pudiendose reducir esta cantidad del material de rechazo. 

3.3 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 

Esta instalación, en funcionamiento desde el año 2003 y ubicada junto a la central 

térmica de GESA, en Eivissa, se construyó para recepcionar provisionalmente (de 

acuerdo con el PDSGRUEF) los residuos procedentes de las tres fracciones de recogida 

selectiva de las islas de Ibiza y Formentera, es decir, envases y residuos de envases 

ligeros, de vidrio y de papel cartón, y preparar su expedición hacia empresas 

recuperadoras y dedicadas al reciclaje fuera de la isla. 

Con la planta de triaje de residuos urbanos y tratamiento de la materia orgánica en 

funcionamiento, ésta es ahora el destino de la fracción de envases ligeros. Por lo tanto, 

en adelante, la estación de transferencia únicamente tendrá que dar servicio a las 

fracciones de envases de papel-cartón y de vidrio. 

Los equipos para la recepción y elaboración de las balas de papel-cartón, aunque 

funcionales, son antiguos y en la línea no existe un puesto de triaje primario para eliminar 

los impropios que pueda traer esta fracción recogida de forma selectiva. Además, las 

balas de papel-cartón, en su salida de la prensa, hacen un recorrido curvo hacia el 

exterior de la nave por falta de espacio. 

En general, el espacio actual de recepción y almacenamiento es reducido y también el 

área de acopio de las balas. 

Con la planta de triaje de residuos urbanos y tratamiento de la materia orgánica en 

funcionamiento, ésta será el destino de la fracción de envases ligeros. Por lo que el foso 

para la descarga de los envases ligeros y los equipos para su compactación con los que 
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cuenta la estación de transferencia no serán necesarios y ocuparán un espacio en 

desuso que bien podría utilizarse para aumentar la capacidad de almacenamiento de la 

instalación. 

Considerando que la recogida selectiva podría aumentar debido a la implantación del 

nuevo PDSPIGRE, la actual capacidad limitada de la estación de transferencia es una 

problemática que es necesario solucionar. 

Para dar solución a los problemas mencionados anteriormente se plantean las 

siguientes alternativas: 

- Adaptación de la actual estación de transferencia, con habilitación de entrada y 

salida de vehículos. La propuesta de la nueva distribución dispone de una única 

entrada y salida de vehículos, una zona de preparación y compactación de 

materiales y zonas de almacenamiento de los diferentes materiales. 

- Nueva ubicación y construcción de nueva instalación: Otra opción para la 

subsanación del problema sería reubicar y construir una nueva instalación para 

llevar a cabo la transferencia.  

- Continuación con la estación de transferencia en el estado en el cual se 

encuentre una vez retirada la gestión de los envases ligeros, teniendo en cuenta 

el coste de la pavimentación de la zona correspondiente a los envases ligeros. 

 

Estado actual de la estación de transferencia 

La actual estación de transferencia se encuentra ubicada en Carrer del Metge Marc 

Benet Arabi, 9-7 de Ibiza.  
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Ilustración 8. Ubicación de planta de estación de trasnferencia actual 

En la actualidad, la estación de transferencia se compone de tres zonas 

- Zona de prensa de cartón y papel: ubicada en la zona más próxima que da a 

Carrer de Cas Dominguets.  

- Zona de prensa de envases: ubicada en la zona central del edificio. 

- Zona de acopio de vidrio: ubicada en Carrer del Metge Marc Benet Arabi como 

una zona delimitada por muros junto a la garita de control y con acceso directo 

desde el exterior. 

El espacio actual es limitado y la geometría del área de trabajo no es homogénea ya 

que tiene un desnivel pronunciado entre la zona de acopio de contenedores ubicado en 

el acceso a Carrer de Cas Dominguets y la zona de compactación de papel y cartón. 

Adicionalmente el área tiene forma de L y debido al desnivel, la circulación de vehículos 

se complica al tener éstos que maniobrar en el interior para salir del recinto. 
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Ilustración 9. Distribución actual de estación de transferencia 

3.3.1 Adaptación de la actual estación de transferencia 

Análisis técnico 

Con la nueva planta de pretratamiento, la fracción de envases ligeros se destinará fuera 

de la estación de transferencia, es por ello que el área destinada a la compactación de 

envases será eliminada.  

Dado que se elimina la fracción de envases, se propone una nueva distribución interior 

de la actual estación de transferencia (en el anexo nº1, se incluyen los planos de la 

propuesta de la nueva distribución). En la propuesta se mantiene la zona de 

compactación de papel y cartón en el mismo sitio en el que se encuentra actualmente, 

con la diferencia de que se le añade una zona de triaje manual para eliminar los posibles 

objetos que no sean de estos materiales.  

La zona de triaje estará elevada para alcanzar de forma cómoda la cinta transportadora 

y tendrá acceso directo al área de diferente nivel que da a Carrer de Cas Dominguets, 

prevista como zona de aparcamiento, desde el cual se tendrá acceso peatonal a la 

estación de transferencia. 

En la propuesta también se amplían las zonas de acopio de papel y cartón, por lo que 

será necesario ampliar la nave existente para este proceso y reacondicionar la zona 

donde se encontraba el tratamiento de envases ligeros. 
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Ilustración 10. Planta general propuesta nueva planta de transferencia 

A continuación se plantean las simulaciones de las trayectorias de los vehículos para la 

zona de papel y cartón: 

 

- Entrega de cartón: 

 

Ilustración 11. Simulación trayectoria vehículos para descarga de cartón 
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- Recogida de cartón: 

 

Ilustración 12. Simulación trayectoria de vehículos para recogida de cartón 

Respecto a la zona de acopio de vidrios, con el objeto de que el acceso a toda la 

estación de transferencia sea único y que sea imprescindible el paso por la báscula, se 

plantea el cambio de la zona de acopio del vidrio por la anterior zona de acceso y el 

edificio de control cambiarlo a la actual zona de acopio de vidrio. 

En la siguiente imagen se plantea la simulación de la trayectoria de los vehículos para 

la zona de carga/descarga de vidrio: 

 

Ilustración 13. Simulación trayectoria vehículos para entrega de vidrio 
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Análisis económico 

Para la propuesta de modificación de la actual estación de transferencia, es necesario 

ampliar la zona cubierta por la nave, además de renovar la pavimentación, demoler el 

actual muro troje de zona de acopio de vidrios y realizar un nuevo muro troje para este 

acopio. 

- Desmantelamiento de la instalación actual:  60.000€ 

- Nave nueva:      275.000€ 

- Báscula:      40.000€ 

- Edificio de oficinas:     30.000€ 

- Equipos:      200.000€ 

- Cerramiento perimetral:    25.000€ 

- Soleras:      100.000€ 

- Otros:        20.000€ 

 

Presupuesto de ejecución material:    750.000€ 

19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial:  142.500€ 

 

Total         892.500€ 

 

Análisis medioambiental 

- Fase de modificación de las instalaciones: Principalmente los impactos 

ambientales en esta fase con visuales y sonoros y posibles riesgos generados 

por los gases contaminantes que genera la maquinaria y el posible riesgo de 

vertido descontrolado de residuos generaos durante las obras. 

- Fase de explotación: En esta fase los riesgos son derivados por el tráfico de 

vehículos de transporte de residuos, que generan ruido y contaminación del aire, 

y del ruido que genera esta actividad. 

Análisis social 

La redistribución de la estación de transferencia generará nuevos puestos de trabajo 

temporales derivados de la construcción. Por otro lado, se mantendrán los puestos de 

trabajo derivados de la explotación. 

Conclusiones 

Con la nueva distribución de la estación de transferencia se gana zona de acopio, 

pudiendo así coordinar mejor los trabajos de compactación y triaje con los de transporte 

de mercancías. 

Durante la realización de estos trabajos, que aproximadamente se estima en 5 meses, 

será necesario tener un destino alternativo de los residuos, proponiéndose UTE GIREF 

como alternativa temporal. 

La nueva disposición sería adecuada para las trayectorias de los vehículos, siendo 

viable la carga y descarga de los materiales. 

Al utilizar el mismo espacio en el que se encuentra actualmente la estación de 

transferencia, el impacto económico, social y ambiental por el cambio es reducido. 
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3.3.2 Nueva ubicación y construcción de nueva instalación  

Análisis técnico 

Se plantean dos alternativas para la ubicación de la nueva estación de transferencia: 

 

Ilustración 14. Posibles ubicaciones para una nueva Estación de Transferencia 

o Opción 1: Esta opción consta de dos parcelas ubicadas en suelo urbano 

con un total de 2.901 m2: 

 

 Referencia catastral: 4297044CD6049N0001IU 
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 Referencia catastral: 07054A022090040000WX 
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o Opción 2: Esta opción quedaría condicionada por las líneas de protección 

de carreteras. La parcela está clasificada como suelo rústico y tiene las 

siguientes características:  

 

Referencia catastral: 07026A001000030000KL 
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Una posible propuesta para la nueva planta de transferencia (incluida en el anexo 1) es 

la siguiente: 

 

Ilustración 15. Nueva propuesta de planta de transferencia 

El área propuesta sería de aproximadamente 2.200 m2 

En esta propuesta se encuentra separado el papel/cartón del vidrio, y el acceso de los 

vehículos es amplio para la carga y descarga de los materiales y para facilitar la 

maniobrabilidad de éstos, disminuyendo al máximo las trayectorias de los vehículos., no 

obstante, será necesario estudiar en más detalle la propuesta una vez se defina la 

ubicación definitiva para adecuar el edificio a la parcela definitiva.  

Análisis económico 
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En esta propuesta se encuentra separado el papel/cartón del vidrio, y el acceso de los 

vehículos es amplio para la carga y descarga de los materiales y para facilitar la 

maniobrabilidad de éstos, disminuyendo al máximo las trayectorias de los vehículos., no 

obstante, será necesario estudiar en más detalle la propuesta una vez se defina la 

ubicación definitiva para adecuar el edificio a la parcela definitiva.  

- Desmantelamiento de la instalación actual:  100.000€ 

- Nave nueva:      650.000€ 

- Soleras:      100.000€ 

- Edificio de oficinas:     25.000€ 

- Báscula:      40.000€ 

- Equipos:      200.000€ 

- Cerramiento perimetral:    25.000€ 

- Abastecimiento de agua:    20.000€ 

- Pluviales:      30.000€ 

- Fecales:      20.000€ 

- Otros:        20.000€ 

 

Presupuesto de ejecución material:    1.230.000€ 

19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial:  233.700€ 

 

Total         1.463.700€ 

Análisis medioambiental 

- Fase de modificación de las instalaciones: Principalmente los impactos 

ambientales en esta fase con visuales y sonoros y posibles riesgos generados 

por los gases contaminantes que genera la maquinaria y el posible riesgo de 

vertido descontrolado de residuos generaos durante las obras. 

- Fase de explotación: En esta fase los riesgos son derivados por el tráfico de 

vehículos de transporte de residuos, que generan ruido y contaminación del aire, 

y del ruido que genera esta actividad. 

- Fase de abandono de la actual estación de transferencia: La ubicación de la 

actual estación de transferencia se encuentra en zona industrial, por lo que la 

zona se podrá reutilizar para otros usos industriales. 

Análisis social 

La construcción de la estación de transferencia generará nuevos puestos de trabajo 

temporales derivados de la fase de edificación. Por otro lado, se mantendrán los puestos 

de trabajo derivados de la explotación ya que se trasladarían a la nueva estación. 

Conclusiones 

Con la nueva distribución de la estación de transferencia se gana zona de acopio, 

pudiendo así coordinar mejor los trabajos de compactación y triaje con los de transporte 

de mercancías. 

La inversión es elevada debido a la adquisición de un nuevo terreno y los costes de 

construcción de la nueva nave.  
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3.3.3 Situación en la que se queda la estación de transferencia una vez retirada 

la gestión de envases 

Análisis técnico 

La estación de transferencia actual tiene una capacidad de almacenamiento que se ve 

limitada en el periodo estival (junio-septiembre). Puesto que se dejará de utilizar la zona 

de envases ligeros, quedará una zona ocupada por los equipos de compactación de 

envases y el resto de áreas donde se acopiaban estos materiales quedaría libre, pero 

hay que tener en cuenta que es una zona descubierta y que, en el caso de acopiar en 

esta zona el papel y cartón, hay riesgo de que el material quede inservible en caso de 

lluvia, además de otros posibles problemas causados por inclemencias meteorológicas, 

como puede ser un viento fuerte. 

 

Ilustración 16. Vista aérea de la actual planta de transferencia 

Conclusiones 

Esta alternativa no supone ningún coste económico, medioambiental y social ya que no 

se realizaría ninguna acción sobre las edificaciones existentes. 

Continuaría el problema de la capacidad de almacenamiento a no ser que se realizara 

un techado adicional para el almacenaje de papel y cartón. 

3.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE RAEE 

La gestión de esta tipología de residuos (RAEE) generados en la isla de Ibiza se regula, 

actualmente, a través del convenio firmado entre el CIE y las plataformas Ecolec, 

Ecoasimelec y Ecofimatica que aglutina diferentes sistemas integrados de gestión de 

RAEE. 
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A través del convenio de colaboración, los diferentes Sistemas Colectivos de 

Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) de gestión de RAEE designan un 

gestor autorizado ubicado en Ibiza como Centro Logístico donde se entregan, se 

clasifican, se descontaminen, se desguazan y transportan al gestor final estos residuos. 

El centro logístico es de cariz privado y, en la actualidad, es titularidad de la empresa 

Ca Na Negreta, S.A. 

La planta se encuentra en la carretera de Sant Joan, km 6,1, Santa Eulària des Riu. 

En general, el estado de conservación de las instalaciones de la planta de tratamiento 

de RAEE es correcto, aunque los equipos y maquinaria son antiguos y tienen deterioros 

y daños causados por el uso prolongado a lo largo del tiempo. Se considera que el 

funcionamiento y operatividad de la planta es adecuado. 

3.5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE RCD 

- Actualmente, según el Registro minero de las Islas Balerares 

(https://www.caib.es/ siiweb/mines/ MinasListReport.jsp), en la isla de Ibiza 

existen cinco canteras en restauración: 

 

- Can Carabassa, situada en Sant Miquel de Balançat (polígono 20, parcelas 95-

96 a 221-242), en el término municipal de Sant Joan de Labritja, cuya licencia de 

explotación y restauración está concedica a Hermanos Parrot, S.A. Fecha de fin 

de autorización: 28/02/2052. 

 

- Santa Bárbara, en el término municipal de Santa Eulària des Riu (polígono 21, 

parcela 5), cuyo explotador y responsable es Reciclajes y Derribos Santa 

Bárbara, S.A. Fecha de fin de autorización: 07/02/2025. 

 

- S’Argentera, en el término municipal de Santa Eulària des Riu (polígono 9, 

parcela 99), cuyo explotador y responsable es Reciclajes y Derribos Santa 

Bárbara, S.A. Fecha de fin de autorización: 31/12/2029. En la actualidad, aún no 

se ha iniciado la actividad. 

 

- Can Gallego, en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia, gestionada por 

la entidad Arenas San José, S.L.  

 

- Francisca II, en el término municipal de Santa Eulària des Riu (polígono 24, 

parcela 210 y parte de la 54), cuya licencia de explotación y restauración está 

concedica a Ladrilleras Ibicencas, S.A. Fecha de fin de autorización: 31/05/2030. 

Con fecha fin de autorización 12/09/2019 (según figura en el Registro minero de las Islas 

Balerares) una sexta cantera, la cantera Riera Roig, en el término municipal de Santa 

Eulària des Riu (polígono 20, parcela 26), estuvo gestionada por la empresa Vertievissa, 

S.L. 

Estas canteras en restauración están autorizadas como depósitos de inertes; sólo una 

de ellas (la cantera de Santa Bárbara) dispone de una planta de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición y procesado de árido reciclado. 

La maquinaria destinada a la separación, clasificación y tratamiento de los RCD es 

antigua y tiene los daños propios del uso, sin embargo su funcionamiento y operatividad 
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son correctos siendo responsabilidad del explotador su conservación y el cumplimiento 

de los objetivos medioambientales. 

3.6 RED INSULAR DE PUNTOS LIMPIOS 

Construida por el CIE en el año 2009 y gestionada por la Mancomunidad Intermunicipal 

de Servicios Públicos Insulares (integrada por los 5 municipios de la isla de Ibiza), la red 

dispone de 6 puntos limpios fijos de los que cualquier ciudadano, independientemente 

de su municipio de residencia, puede hacer uso. 

Los puntos limpios son instalaciones destinadas a gestionar los residuos que no se 

pueden depositar en los contenedores ubicados en la calle, bien por sus características, 

por su peligrosidad o bien por su gran volumen. 

Los puntos limpios se reparten por la isla de Ibiza y se encuentran en los municipios de: 

- Sant Antoni de Portmany: puntos limpios de Ses Païsses y del Cor de Jesús 

(Montecristo). 

 

- Sant Josep de sa Talaia: puntos limpios de Cala de Bou y de Can Guerxo. 

 

- Santa Eulària des Riu: puntos limpios de Ca na Palava y de Can Sançó. 

Además, la red también dispone de dos puntos limpios móviles consistentes en dos 

vehículos que dan servicio a los 5 municipios de la isla: 

 
Ilustración 17. Puntos limpios. Fuente: www. Deixallerieseivissa.com 

En general, el estado de conservación de las instalaciones de los puntos limpios fijos es 

bueno. También lo es el estado de los puntos limpios móviles. 
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La totalidad de los puntos limpios corresponde al tipo A y están formados, de forma 
resumida y general, por: 

• Oficina de recepción. 
• Báscula. 
• Almacén cerrado de residuos peligrosos. 
• Área de contenedores de gran volumen. 
• Área de contenedores de pequeño volumen. 
• Contenedor de ropa de Cáritas. 
• Viales de circulación. 
• Cerca perimetral. 
• Señalización. 
• Sistema de contención de derrames. 
• Separador de grasas/hidrocarburos enterrado. 
• Zona jardín. 
• Sistema de placas solares (sólo en algunos de ellos). 

Tabla 3. Descripción y características de la red de puntos limpios de Ibiza. Fuente: PDSPIGRE 

 
 

Estudio Técnico 

Vista la distribución de los puntos limpios por la isla sería recomendable ampliar la red 

con dos puntos limpios fijos: 

- Nuevo punto limpio en municipio de San Juan Bautista: se propone la ubicación 

próxima al punto limpio móvil. La parcela propuesta tiene una superficie 

aproximada de 600 m2, siendo esta similar a los puntos limpios existentes en la 

isla, con capacidad de almacenaje de 130,7 m2. 
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Ilustración 18. Propuesta de ubicación para un nuevo punto limpio en San Juan Bautista 

  

- Nuevo punto limpio en Ibiza: Se propone en una parcela industrial próxima al 

punto limpio móvil de Cas Dominguets. Esta parcela tiene una superficie de 

5.657 m2, con lo que se podría realizar un punto limpio accesible que sirva como 

referente de la ciudad. 

Esta ubicación está al lado de la estación de transferencia actual, lo que unifica 

de este modo los puntos de recogida. 

 

 

Ilustración 19. Propuesta de ubicación para un nuevo punto limio en Ibiza. 
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El sistema de puntos limpios actuales está compuestos por contenedores con los que la 

operatividad para las personas que llevan materiales voluminosos y pesados es 

complicada.  

Sería recomendable que los contenedores para residuos voluminosos y pesados fueran 

accesibles de modo que la altura a la que se realiza el vertido sea inferior y que la 

persona no tenga que elevarlo a gran altura para echar el material. 

Para realizar esta solución sería necesario ampliar el espacio disponible para los puntos 

limpios ya que los actuales tienen un espacio reducido que no admite esta solución. 

En las siguientes imágenes se muestran posibles soluciones de distribución de los 

puntos limpios: 

 

Ilustración 20. Ubicación de contenedores a distinto nivel que el punto de vertido. 
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Ilustración 21. Instalación de un punto de vertido prefabricado con rampas para el vertido 

Como se muestra en la Ilustración 20, los contenedores se encuentran ubicados más 

bajos que la plataforma de vertido de materiales, pudiendo así el camión de recogida 

del contenedor acceder al punto bajo para la retirada del contenedor, y las personas que 

van a dejar los residuos pueden acceder a la plataforma superior con su vehículo, 

facilitando así la descarga al contenedor.  

Adicionalmente los contenedores están protegidos con marquesinas para evitar que 

entre el agua en los días de lluvia. 

En la Ilustración 21 se muestra un punto limpio prefabricado de hormigón en el que en 

la parte inferior se encuentran los contenedores y en la parte superior los vehículos 

pueden acceder mediante la rampa y realizar el vertido a los contenedores mediante 

unos huecos que quedan en la parte superior. 

Esta alternativa de accesibilidad, únicamente sería posible en los puntos limpios de 

mayor superficie, por lo que se propone para el nuevo punto limpio de Ibiza. 

Estudio económico 

Se estiman los siguientes costes por la construcción por cada uno de los puntos limpios: 

- San Juan Bautista (punto limpio con una superficie estimada de 600 m2) 

o Movimiento de tierras:  3.000€  

o Edificio de control:   15.000€  

o Muros:     17.000€ 

o Nave cubierta:   1.800€ 

o Pavimentación   20.000€ 

o Red de pluviales y saneamiento: 4.000€ 

o Abastecimiento y riego:  2.100€ 

o Iluminación exterior:   3.400€ 

o Equipamiento:   12.000€ 

o Jardinería:    3.000€ 

o Cerramiento y carteles:  13.000€ 

o Seguridad y salud:   3.000€ 

Presupuesto de ejecución material:    97.300 € 
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19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial:  18.487 € 

 

Total         115.787 € 

- Ibiza (punto limpio con una superficie estimada de 2.000 m2) 

o Movimiento de tierras:  8.500€  

o Edificio de control:   15.000€  

o Muros:     60.000€ 

o Nave cubierta:   6.000€ 

o Pavimentación   60.000€ 

o Red de pluviales y saneamiento: 15.000€ 

o Abastecimiento y riego:  7.000€ 

o Iluminación exterior:   12.000€ 

o Equipamiento:   40.000€ 

o Jardinería:    10.000€ 

o Cerramiento y carteles:  45.000€ 

o Seguridad y salud:   8.000€ 

Presupuesto de ejecución material:    286.500 € 

19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial:  63.030 € 

 

Total         349.530 € 

 

Estudio de impacto ambiental 

- Fase de construcción: Principalmente los impactos ambientales en esta fase con 

visuales y sonoros y posibles riesgos generados por los gases contaminantes 

que genera la maquinaria y el posible riesgo de vertido descontrolado de 

residuos generaos durante las obras. 

- Fase de explotación: En esta fase los riesgos son derivados por el tráfico de 

vehículos de transporte de residuos, que generan ruido y contaminación del aire, 

y del ruido que genera esta actividad. 

- Fase de abandono de la actual estación de transferencia: Las ubicaciones 

propuestas se encuentra en zona industrial, por lo que la zona se podrá reutilizar 

para otros usos industriales. 

 

En este caso, al ampliarse el número de puntos limpios se genera una mayor cercanía 

a la población reduciéndose así la huella de carbono por la disminución de la distancia 

de los trayectos hasta el punto limpio. 

Análisis social 

Las obras incluidas tendrán un impacto positivo ya que se trata de facilitar la recogida 

de materiales reciclables recogidos selectivamente, estando así en línea con los 

objetivos de economía circular.  

La construcción de los dos puntos limpios generará nuevos puestos de trabajo 

temporales derivados de la fase de edificación. Por otro lado, se mantendrán los puestos 

de trabajo derivados de la explotación ya que se trasladarían a la nueva estación. 

El coste de mantenimiento de los puntos limpios aumentaría suponiendo este coste 

económico un coste social de inversión de dinero público. 
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Conclusiones 

Tabla 4. Entradas por código postal a puntos limpios en año 2020. Fuente: www. deixallerieseivissa.es 

 

En la actualidad, la zona de San Juan, se encuentra cubierta por la red de puntos limpios 

móviles, esta zona se encuentra con una densidad de población baja, pero la instalación 

de un punto limpio respaldaría a la población próxima a depositar los residuos para su 

reutilización/reciclaje y proporcionaría este servicio a la zona. 

En Ibiza existen puntos limpios fijos pero las recogidas suponen casi el 30% de la isla, 

por lo que realizar un punto limpio adicional aseguraría la capacidad y es posible que 

aumente la cantidad de recogidas. 

Recogida de residuos para empresas 

La red de puntos limpios existente está destinado a la recogida de residuos particulares. 

Las empresas están obligadas a gestionar sus propios residuos desde la entrada en su 

proceso hasta la salida del producto que ya no es susceptible de valorización dentro de 

la cadena productiva. 

Otra alternativa a estudio es la posibilidad de la recogida de residuos para empresas. 

Para ello se estudia la tipología industrial de la isla y la caracterización de los residuos 

industriales. 

En la isla de Ibiza existen tres grandes polígonos industriales (Montecristo, Ca na Palava 
y zona industrial en el entorno de la Central Eléctrica de GESA) y otros de menor 
importancia.  

El polígono industrial de Ca na Palava tiene una superficie aproximada de 12,4 ha y el 
polígono industrial de Montecristo tiene una superficie aproximada de 35 ha. Puede 
afirmase, por tanto, que en la isla de ibiza hay escaso suelo industrial.  
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Ilustración 22. Diversidad sectorial en Ibiza. Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears 

Tabla 5.Ranking de ramas de servicios de Islas Baleares 
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Tabla 6. Ranking de ramas industriales en Islas Baleares. 

 

 

 

Ilustración 23. Tamaño de empresas en Ibiza. Fuente: DIRCE  

Las empresas industriales de la isla se dedican mayoritariamente al sector servicios y 
generalmente son empresas pequeñas y familiares.  

Según los sectores y la tipologia de empresas, se estima que los residuos generados 
principalmente pueden ser derivados de emprsas nauticas, aparatos eléctricos y 
electrónicos, documentación y de empresas hoteleras y restauración. 
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Ilustración 24. Generación de residuos según actividad económica. Fuente: INE 

Crear un punto limpio para empresas no resultaría viable debido a que mayoritariamente 

las empresas son hoteleras y restauración. Este tipo de empresas son estacionales por 

lo que habría meses en los que punto limpio no estaría en su pleno funcionamiento.  

Por otro lado, llevar los residuos a un punto limpio, supondría para las empresas unos 

altos costes. 

Como posible solución se plantea que se exija a las empresas la trazabilidad de los 

residuos desde la entrada hasta la salida, asegurándose de que cada tipo de residuo 

generado se trata adecuadamente mediante gestores autorizados privados. 

El impacto ambiental es favorable, ya que con esta gestión se consigue la economía 

circular objetivo para 2030. No obstante habría contaminantes del aire procedente del 

transporte de los residuos. 

El impacto social producido por esta recogida industrial aumentaría el número de 

puestos de trabajo y favorecería a la recogida y reciclado de los residuos industriales. 

3.7 CENTROS DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN 

Análisis técnico 

Se plantea como alternativa unificar un complejo donde se integren las actividades de 
estación de transferenicia, centro de preparación para la reutilización y punto limpio. 

Se prevé las siguientes necesidades de espacio: 

- Estación de transferencia: 3.000 m2 
- Punto limpio: 2.000 m2 
- Centro de preparación para la reutilización: 1.200 m2 

En total se estima que se necesitaría un espacio de, al menos 8.000 m2. 

Se propone como posible ubicación para el centro de preparación para la reutilización 6 
parcelas industriales ubicadas en el Polígono industrial Montecristo, en la C. des 
Fusters, Ibiza, que en total hacen una superficie aproximada de 8.500 m2. 
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Ilustración 25. Propuesta de ubicación del centro de preparación para la reutilización 

En la siguiente ilustración, incluida en los planos del anexo 1, se muestra de manera 

esquemática la distribución propuesta de los espacios  
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Ilustración 26. Distribución de centro de preparación para la reutilización. 

Análisis económico 

- Punto limpio:         286.500 € 

o Movimiento de tierras:   8.500€  

o Edificio de control:    15.000€  

o Muros:      60.000€ 

o Nave cubierta:    6.000€ 

o Pavimentación    60.000€ 

o Red de pluviales y saneamiento:  15.000€ 

o Abastecimiento y riego:   7.000€ 

o Iluminación exterior:    12.000€ 

o Equipamiento:    40.000€ 

o Jardinería:     10.000€ 

o Cerramiento y carteles:   45.000€ 

o Seguridad y salud:    8.000€ 

 

- Estación de transferencia:       1.230.000€ 

o Desmantelamiento de la instalación actual: 100.000€ 

o Nave nueva:     650.000€ 

o Soleras:     100.000€ 

o Edificio de oficinas:    25.000€ 

o Báscula:     40.000€ 
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o Equipos:      200.000€ 

o Cerramiento perimetral:    25.000€ 

o Abastecimiento de agua:    20.000€ 

o Pluviales:      30.000€ 

o Fecales:      20.000€ 

o Otros:        20.000€ 

 

- Nave centro de preparación para la reutilización:    720.000 € 

 

Presupuesto de ejecución material:    2.236.500€ 

 

19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial:  424.935 € 

 

Total         2.661.435 € 

Estudio de impacto ambiental 

- Fase de construcción: Principalmente los impactos ambientales en esta fase con 

visuales y sonoros y posibles riesgos generados por los gases contaminantes 

que genera la maquinaria y el posible riesgo de vertido descontrolado de 

residuos generaos durante las obras. 

- Fase de explotación: En esta fase los riesgos son derivados por el tráfico de 

vehículos de transporte de residuos, que generan ruido y contaminación del aire, 

y del ruido que genera esta actividad. No obstante, al estar las actividades 

unificadas en un mismo lugar se reducirían los transportes entre plantas y se 

concentrarían los trayectos a un mismo lugar, evitando este tipo de interferencias 

en otros lugares de la isla. 

Análisis social 

Las obras incluidas tendrán un impacto positivo ya que se trata de facilitar la recogida 

de materiales reciclables recogidos selectivamente unificando todo en un único lugar.  

Conclusiones 

La realización de centros para la reutilización valdría para unificar los servicios de 

reciclaje y reutilización en un único lugar, el impacto social sería positivo ya que 

unificaría todo a un mismo sitio facilitando así la gestión.  

3.7.1 Implantación de centros de preparación para la reutilización en otras 

localidades 

Análisis técnico 

Se plantea la posibilidad como alternativa a la recuperación en puntos limpios, la 

construcción de una nueva nave para la Fundación de Deixalles junto al punto limpio de 

mayor afluencia.  

En el año 2020, el punto limpio con más recogidas fue el de Can Guerxo, ubicado en C. 

de la Mèrlera, Sant Josep de sa Talaia y el siguiente punto limpio con número de 

recogidas similares es el de Can Sançó, ubicado en Carrer Ca l’Amo en Josep, 23, en 

Santa Eulària des Riu. 
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Ilustración 27. Ubicación punto limpio de Can Guerxo 

La ubicación de una nueva nave en las proximidades es compleja ya que no existe suelo 

industrial, siendo principalmente suelo agrario o urbano.   

En este caso el impacto ambiental aumentaría al realizar la nave en una zona agraria y 

el impacto social también al construir una nave de uso industrial en una zona urbana.  

El siguiente punto limpio de mayor afluencia es el de Can Sançó, este punto limpio se 

encuentra próximo a la zona donde está ubicada la depuradora de aguas residuales de 

Santa Eulalia y donde se encuentran algunas naves industriales, por lo que, en este 

caso, la implantación de una nueva nave para la recuperación de residuos tendrá un 

impacto menor que su ubicación en el punto limpio de Can Guerxo. 
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Ilustración 28. Ubicación punto limpio de Can Sanço 

Se propone como nueva ubicación la zona próxima a la desaladora de agua marina de 

Santa Eulalia con una superficie disponible de aproximadamente 3.000 m2, en la que se 

construiría una nave de 1.200 m2 para la recuperación de los materiales depositados en 

el punto limpio. 

 

Ilustración 29. Propuesta de ubicación de nueva nave de recuperación 
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Análisis económico 

- Nave centro de preparación para la reutilización:    720.000 € 

 

Presupuesto de ejecución material:    720.000€ 

 

19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial:  136.800 € 

 

Total         856.800 € 

Estudio de impacto ambiental 

- Fase de construcción: Principalmente los impactos ambientales en esta fase con 

visuales y sonoros y posibles riesgos generados por los gases contaminantes 

que genera la maquinaria y el posible riesgo de vertido descontrolado de 

residuos generaos durante las obras. 

- Fase de explotación: En esta fase los riesgos son derivados por el tráfico de 

vehículos de transporte de residuos, que generan ruido y contaminación del aire, 

y del ruido que genera esta actividad. No obstante, al encontrarse próxima al 

punto limpio se reducirían los trayectos entre ambas plantas. 

Análisis social 

Las obras incluidas tendrán un impacto positivo ya que se trata de facilitar la recogida 

de materiales reciclables recogidos selectivamente unificando todo en un único lugar.  

Conclusiones 

Ubicar el centro de recuperación junto al punto limpio reduciría costes de transporte 

entre ambos, y unificaría estos servicios en una misma zona.  

3.8 FUNDACIÓN DEIXALLES 

En general, el estado de conservación de la nave que la Fundación Deixalles tiene en 
el polígono industrial de Montecristo es bueno, sin embargo, el espacio actual de 
recepción, tratamiento y almacenamiento de los residuos y de desarrollo de sus 
actividades es muy reducido y, en ocasiones, su capacidad de gestión se ve 
comprometida. 

Se propone como alternativa la construcción de una nave de unos 1.200 m2 en las 
proximidades de la estación de transferencia. 

3.9 RECOGIDA DE RESIDUOS TEXTILES 

Es necesario concienciar a la población de la necesidad de separar los productos textiles 

de los residuos urbanos, ya que de ir a esta fracción, los materiales no se recuperan y 

pueden llegar a producir problemas de funcionamiento en la planta de triaje. 

Con el objeto de concienciar a la población, se plantea como alternativa llegar a 

acuerdos con las tiendas de ropa para la recogida de este tipo de residuo, además de 

su recogida en los puntos limpios. 
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4 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y PROPUESTA DE 

ALTERNATIVAS PARA SU CUMPLIMIENTO 
En este apartado se analiza el nivel de cumplimiento de los objetivos de generación, 

eliminación, prevención y preparación para la reutilización de los residuos en el periodo 

anterior a la construcción de la planta de triaje de residuos urbanos y tratamiento de la 

materia orgánica y en el periodo posterior a la entrada en funcionamiento de la planta y 

se proponen diferentes posibles alternativas para la consecución de los objetivos en 

caso de que sea necesario. 

En el estudio se toman como últimos datos representativos en el periodo anterior a la 

construcción de la planta de triaje de residuos urbanos y tratamiento de la materia 

orgánica los datos correspondientes al año 2019 puesto que los correspondientes al año 

2020 derivan de la situación excepcional de emergencia de salud pública ocasionada 

por la Covid-19 y representan un “punto de dispersión” en la evolución general de las 

tendencias registradas hasta esa fecha. Para el caso de la planta ya en funcionamiento, 

se toman como válidos los rendimientos teóricos del proyecto aprobado debido a la 

carencia de estos datos reales a lo largo de un periodo largo de explotación de la planta 

(construida recientemente). 

Del diagnóstico y de los datos comentados se derivarán una serie de líneas a potenciar 

con el fin de cumplir con los requerimientos legislativos y alcanzar los porcentajes 

establecidos. 

En el cuadro siguiente se resumen los datos de generación, de reciclaje, tratamiento y 

destino final de cada una de las fracciones recogidas en la isla de Ibiza en 2019 y 2020: 

Tabla 7. Generación de residuos, recogida selectiva y su distribución según tratamiento en año 2019 

 

Residuos domésticos
GENERACIÓN 

(RECOGIDA) (t)
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DESTINO / TONELADAS

Residuos en masa 118.303,36 Depósito controlado de Ca na Putxa / 118.303,36 t

TIRME (Palma de Mallorca) / 4.127,71 t

Depósito controlado de Ca na Putxa / 1.611,60 t (1)

Papel y cartón 9.489,44 Estación de transferencia SAICA NATUR, S.L. (Zaragoza) / 9.489,44 t

Vidrio 9.225,70 Estación de transferencia TMA RECICLA, S.A. (Ses Veles, Mallorca) / 9.225,70 t

Restos de jardinería y poda (2) 3.646,04 Depósito controlado de Ca na Putxa / 3.646,04 t

Depósito controlado de Ca na Putxa / 52,31 t

Recuperadores / 398,48 t

Depósito controlado de Ca na Putxa / 1.103,84 t

Recuperadores / 262,44 t

1.957,09 Punto limpio Recuperadores / 1.957,09 t

Aceites (5) 20,12 Gestores privados / 20,12 t

Animales muertos 115,98 Depósito controlado de Ca na Putxa / 115,98 t

Industrias López Soriano, S.L. (Zaragoza) - Frigoríficos y termos

Electrorecycling, S.A. (Barcelona) - Televisores

Weee Internacional Recycling, S.L. (Zaragoza) - Pequeños aparatos y elementos informáticos

U.T.E. Vilomara - Fluorescentes y similares

Ca Na Negreta, S.A. - Grandes aparatos y aires acondicionados

Otros residuos (punto limpio) 799,55 Recuperadores y gestores autorizados / 799,55 t

Sanitarios Grupo II 267,24 Depósito controlado de Ca na Putxa / 267,24 t

Otros residuos

412,24 Depósito controlado de Ca na Putxa / 412,24 t

Restauración cantera Santa Bárbara

Producción y comercialización de árido reciclado

Depósito controlado de Ca na Putxa

Recuperadores y gestores autorizados

Lodos de depuradora 10.549,54 Área Ambiental de Ca na Putxa Gestor privado / 7.419 t

Vehículos fuera de uso (7) 4.000,00 Centro de reiclaje Ca Na Negreta, S.A. Gestores privados / 4.000 t

Neumáticos fuera de uso (7) 800,00 Centro de reiclaje Ca Na Negreta, S.A. Reciclaje de Neumáticos y Caucho, S.L. (RNC Murcia) / 800 t

Amianto 
(7) 170,00 Centro de reiclaje Ca Na Negreta, S.A. Centro de Gestión y Tratamiento de Residuos El Provencio (Cuenca) / 170 t

Otros (8) 993,90 Depósito controlado de Ca na Putxa / 993,90 t

TOTAL 300.631,81

2019

129.592,63

Envases ligeros 5.739,31 Estación de transferencia

Escombros y RCD (6)

Planta de tratamiento de RCD

RAEE 2.732,60
Planta de tratamiento de RAEE (Centro 

de reiclaje Ca Na Negreta, S.A.)

Voluminosos (4) 1.366,28 Planta de tratamiento de voluminosos

Textil (3) 450,79
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Tabla 8. Generación de residuos, recogida selectiva y su distribución según tratamiento en año 2020 

 

(1) Se estima un porcentaje de impropios del 28,08%, correspondiente al porcentaje promedio del periodo 2013-2016. 
(2) Incluye raíces y troncos y la fracción de restos de poda del punto limpio. 
(3) Sólo se incluye Cáritas Diocesana de Ibiza. No incluye Fundación Deixalles por carencia de estos datos. En 2020, se estima un 
valor de la recogida textil de Cáritas Diocesana de Ibiza correspondiente al promedio de 2014-2019. 
(4) Incluye las fracciones de voluminosos, madera, palés y mobiliario de plástico recogidos en puntos limpios. No incluye Fundación 
Deixalles por carencia de estos datos. 
(5) Aceites recogidos en la red de puntos limpios. No incluye los contenedores específicos de recogida de los Ayuntamientos por 
carencia de estos datos. 
(6) Incluye runas domésticas y del punto limpio. Debido a la carencia de datos de la cantidad de RCD en el periodo 2017-2019, se 
considera que en 2019 la cantidad de RCD es igual que la del 2020. 
(7) Sólo incluye Centro de reciclaje Ca Na Negreta, S.A. por carencia de los datos correspondientes a otros recicladores. 
(8) Residuos que se depositan en el vertedero (residuos de depuradora, alimentos en mal estado, etc.). 
 

Tabla 9. Estimación de la generación de residuos, recogida selectiva y su distribución según tratamiento en 
año 2021 

 
 

Residuos domésticos
GENERACIÓN 

(RECOGIDA) (t)
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DESTINO / TONELADAS

87.793,21 Depósito controlado de Ca na Putxa / 87.793,21 t

4.117,09 Planta de triaje de RU y tratamiento de la MO Depósito controlado de Ca na Putxa

FORM 50,10 Planta de triaje de RU y tratamiento de la MO Depósito controlado de Ca na Putxa

TIRME (Palma de Mallorca) / 3.301,37 t

Planta de triaje de RU y tratamiento de la MO

Papel y cartón 6.531,86 Estación de transferencia SAICA NATUR, S.L. (Zaragoza) / 6.531,86 t

Vidrio 5.348,68 Estación de transferencia TMA RECICLA, S.A. (Ses Veles, Mallorca) / 5.348,68 t

Restos de jardinería y poda (2) 4.002,31 Depósito controlado de Ca na Putxa / 4.002,31 t

Depósito controlado de Ca na Putxa /  30,39 t

Recuperadores / 386,07 t

Depósito controlado de Ca na Putxa / 1.175,12 t

Recuperadores / 207,46 t

1.804,81 Punto limpio Recuperadores / 1.804,81 t

Aceites (5) 20,21 Gestores privados / 20,21 t

Animales muertos 221,47 Depósito controlado de Ca na Putxa / 221,47 t

Industrias López Soriano, S.L. (Zaragoza) - Frigoríficos y termos

Electrorecycling, S.A. (Barcelona) - Televisores

Weee Internacional Recycling, S.L. (Zaragoza) - Pequeños aparatos y elementos informáticos

U.T.E. Vilomara - Fluorescentes y similares

Ca Na Negreta, S.A. - Grandes aparatos y aires acondicionados

Otros residuos (punto limpio) 801,51 Recuperadores y gestores autorizados / 801,51 t

Sanitarios Grupo II 248,45 Depósito controlado de Ca na Putxa / 248,45 t

Otros residuos

299,44 Depósito controlado de Ca na Putxa / 299,44 t

Restauración cantera Santa Bárbara / 70.327,49 t

Producción y comercialización de árido reciclado / 50.436,24 t

Depósito controlado de Ca na Putxa / 8.535,56 t

Recuperadores y gestores autorizados / 293,34 t

Lodos de depuradora 7.419,00 Área Ambiental de Ca na Putxa Gestor autorizado / 7.419 t

Vehículos fuera de uso (7) 4.000,00 Centro de reiclaje Ca Na Negreta, S.A. Gestores privados / 4.000 t

Neumáticos fuera de uso (7) 800,00 Centro de reiclaje Ca Na Negreta, S.A. Reciclaje de Neumáticos y Caucho, S.L. (RNC Murcia) / 800 t

Amianto 
(7) 170,00 Centro de reiclaje Ca Na Negreta, S.A. Centro de Gestión y Tratamiento de Residuos El Provencio (Cuenca) / 170 t

Otros (8) 985,26 Depósito controlado de Ca na Putxa / 985,26 t

TOTAL 263.169,43

Depósito controlado de Ca na Putxa /  1.288,97 t 
(1)

Residuos en masa

Envases ligeros

2020

Escombros y RCD (6)

129.592,63 Planta de tratamiento de RCD

Planta de tratamiento de voluminosos

RAEE 2.574,02
Planta de tratamiento de RAEE (Centro de 

reiclaje Ca Na Negreta, S.A.)

416,46

Voluminosos (4) 1.382,58

Estación de transferencia

Textil 
(3)

4.590,34

Residuos domésticos
GENERACIÓN 

(RECOGIDA) (t)
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DESTINO / TONELADAS

Residuos en masa 116.934,00 UTE Ca Na Putxa

FORM 23.221,00 UTE Ca Na Putxa

Envases ligeros 4.975,00 UTE Ca Na Putxa

Papel y cartón 9.489,44 Estación de transferencia SAICA NATUR, S.L. (Zaragoza)

Vidrio 9.225,70 Estación de transferencia TMA RECICLA, S.A. (Ses Veles, Mallorca)

Restos de jardinería y poda 3.646,04 UTE Ca Na Putxa

Textil 450,79 Fundación Deixalles

Voluminosos 1.547,00 UTE Ca Na Putxa

Aceites 20,12 Gestores privados

Animales muertos 115,98 UTE Ca Na Putxa

RAEE 2.732,60
Planta de tratamiento de RAEE (Centro 

de reiclaje Ca Na Negreta, S.A.)

Otros residuos (punto limpio) 799,55 Recuperadores y gestores autorizados

Sanitarios Grupo II 267,24 UTE Ca Na Putxa

Otros residuos

412,24 Depósito controlado de Ca na Putxa

Restauración cantera Santa Bárbara

Producción y comercialización de árido reciclado

Depósito controlado de Ca na Putxa

Recuperadores y gestores autorizados

Lodos de depuradora 23.343,00 UTE Ca Na Putxa

Vehículos fuera de uso 4.000,00 Centro de reiclaje Ca Na Negreta, S.A. Gestores privados

Neumáticos fuera de uso 800,00 Centro de reiclaje Ca Na Negreta, S.A. Reciclaje de Neumáticos y Caucho, S.L. (RNC Murcia)

Amianto 170,00 Centro de reiclaje Ca Na Negreta, S.A. Centro de Gestión y Tratamiento de Residuos El Provencio (Cuenca)

Otros 993,90 UTE Ca Na Putxa

TOTAL 332.736,22

Escombros y RCD
Planta de tratamiento de RCD129.592,63

2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIE, la red de puntos limpios, la U.T.E. GIREF, Herbusa, S.A.U., Ca Na 
Negreta, S.A. y Cáritas Diocesana de Ibiza. 

Objetivo: Reducir un 10% antes de 2021 y un 20% antes de 2030 la generación de 

residuos con respecto al año 2010, basándose en los kilogramos por habitante y 

año calculados de acuerdo con el índice de presión humana (IPH) 

Actualmente, en lugar de reducir la generación de residuos por habitante, ésta se ha 
incrementado, por lo que será necesario establecer medidas para compatibilizar la 
reducción de los residuos per cápita con el crecimiento económico previsto para los 
próximos años.  

Las líneas para alcanzar este objetivo son la estrategia de prevención y de 

concienciación social, además de a nivel estatal crear normativas de reforma para 

intentar reducir la producción de futuros residuos desde el origen, como puede ser la 

reducción de envases, la eliminación de la obsolescencia programada y otros.  

Objetivo: Reducir hasta el 50% el despilfarro alimenticio para el año 2030 en 

relación con el año 2020. 

Durante el año 2019, se realizaron dos campañas de caracterización (en los meses de 

mayo y noviembre) sobre los residuos urbanos y asimilables a urbanos vertidos en el 

depósito controlado de residuos no peligrosos de Ca na Putxa. Según datos facilitados 

por la U.T.E. GIREF, los restos alimenticios fueron un 21,78% del total de los residuos 

recibidos en el vertedero. 

Durante el año 2020, las dos campañas de caracterización se han realizado en los 

meses de julio y noviembre, resultando que un 21,34% de los residuos vertidos en el 

vertedero son restos alimenticios. 

La reducción en el despilfarro alimenticio para conseguir el objetivo marcado debería 
ser del -10,88%.  

Las líneas para alcanzar este objetivo son la estrategia de prevención y de 

concienciación social, crear un plan de penalización o de incentivos que limite a 

empresas del sector servicios y alimentación (hoteles, restaurantes, supermercados, 

etc.) el residuo producido por el despilfarro alimenticio. 

Objetivo: La cantidad total (en peso) de residuos municipales biodegradables 

destinados a vertedero no superará el 35% de la cantidad total de residuos 

municipales biodegradables generados en 1995. 

La cantidad de residuos municipales biodegradables generados en 1995 en la isla de 

Ibiza, considerando que éstos son, aproximadamente, un 50% en peso del total de los 

residuos generados, fue de 33.518 toneladas. 

Se considera que en el año 1995, el porcentaje de residuos biodegradables en la 

composición de la bolsa tipo era de un 50% porque por entonces había menos 

sensibilización medioambiental y menos educación sobre la importancia del reciclado y 

prácticamente todos los residuos biodegradables formaban parte de la fracción resto. 

Así, el 35% de la cantidad total de residuos municipales biodegradables generados en 

1995 es de 11.731 toneladas y, por tanto, para conseguir cumplir el objetivo marcado, 
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la cantidad de este tipo de residuos destinados a vertedero no podrá superar esta 

cantidad. 

Antes de la entrada en funcionamiento de la planta de triaje de residuos urbanos y 

tratamiento de la materia orgánica, todo el residuo orgánico se deposita en vertedero y, 

por tanto, el objetivo no se alcanza. 

Con la planta de triaje de residuos urbanos y tratamiento de la materia orgánica en 

funcionamiento ninguna tonelada de materia orgánica debería ir a vertedero, por lo que 

se cumpliría el objetivo. No obstante, para asegurar este cumplimiento, del material 

bioestabilizado resultante de las diferentes líneas de tratamiento (24.190 t según 

diagramas de masas) debería darse salida, al menos, al 51,50% del mismo. Es 

responsabilidad del concesionario de la planta buscar salida a este producto. 

Objetivo: Alcanzar para el año 2030 los siguientes objetivos de reutilización de 

envases de bebida en el canal HORECA: 

i. Aguas envasadas: reutilización de un 40% de los envases. 
ii. Cerveza: reutilización de un 80% de los envases. 
iii. Bebidas refrescantes: reutilización de un 70% de los envases. 

Para alcanzar este objetivo es necesario una labor de concienciación social. Son los 

fabricantes de este tipo de envases los que deben cumplir estos índices marcados; no 

obstante, es el CIE el que podría imponer que todo producto de este tipo que se 

introduzca en la isla de Ibiza llegue provisto de una etiqueta que corrobore el 

cumplimiento de los porcentajes establecidos. 

Objetivo: Alcanzar para el año 2030 un 15% de reutilización para los envases 

usados en canales de consumo diferente del canal HORECA. 

Para alcanzar este objetivo es necesario una labor de concienciación social. Son los 

fabricantes de este tipo de envases los que deben cumplir estos índices marcados; no 

obstante, es el CIE el que podría imponer que todo producto de este tipo que se 

introduzca en la isla de Ibiza llegue provisto de una etiqueta que corrobore el 

cumplimiento de los porcentajes establecidos. 

Objetivo: Alcanzar, antes del año 2025, el objetivo del 3% de preparación para la 

reutilización del total de residuos domésticos gestionados, y un 5% en el año 

2030. 

Los valores marcados como objetivos ya se superan en la actualidad: un total del 

21,83% de los residuos municipales generados en la isla de Ibiza en 2019 y un 21,80% 

de los generados en 2020 se destina a tratamientos de valorización material. 

Objetivo: Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales 

destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones 

de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables 

deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. 

Antes de la entrada en funcionamiento de la planta de triaje de residuos urbanos y 

tratamiento de la materia orgánica, más del 50% del residuo generado en la isla de Ibiza 

se destinaba a vertedero, por lo que el objetivo no se alcanzaba. 
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Una vez puesta en marcha la planta, estos porcentajes son, para las dos fases de diseño 

(Fase 1 sin recogida de orgánica selectiva y Fase 2 con la recogida de FORM ya en 

marcha) y según los balances de masas: 

Fase 1:               Fase 2: 

                   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Proyecto de la planta de triaje de residuos urbanos y tratamiento de 
la materia orgánica. 

En relación con el objetivo de recuperación de, al menos, un 50% en peso antes del año 
2021 y un 65% antes del 2030, el porcentaje de material recuperado tras los procesos 
de tratamiento en la planta en la Fase 1 y en la Fase 2 cumple con lo exigido (54,02% y 
60,30% recuperado respectivamente). 

El destino de la recogida de las fracciones de papel-cartón y vidrio de la isla de Ibiza 
(incluido lo que se recoge en la red de puntos limpios) es la estación de transferencia. 
La totalidad de estas fracciones es material recuperado: en la actualidad, el vidrio se 
carga directamente a bañeras abiertas y se transporta a la planta de tratamiento de Ses 
Veles en Mallorca (TMA RECICLA S.A.) y el papel-cartón se prensa y compacta en balas 
y se lleva en camiones hasta la planta de reciclaje de papel de Zaragoza (SAICA NATUR 
S.L.) o, excepcionalmente, cuando esta planta no puede recepcionar las balas, se llevan 
a la planta de Valencia (LV RECICLAMAS 2005 S.L.). Se cumple, por tanto, el objetivo 
normativo marcado. 

Objetivo: Establecer un porcentaje máximo del 10%, antes del año 2030, en la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Cumplir este objetivo, implicaría disminuir la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero en la isla de Ibiza un 73,67% respecto de 2019. 

Con la entrada en funcionamiento de la planta de triaje de residuos urbanos y 
tratamiento de la materia orgánica y según las tablas del objetivo anterior, se deduce 
que, tras los procesos de tratamiento, el rechazo a vertedero en la Fase 1 es del 45,98% 
del peso, lo que está alejado del objetivo autonómico marcado por la Ley 8/2019 de 
residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares, también recogido en el 
PSDPIGRE, del 10% para el año 2030. En el caso de la Fase 2, el rechazo a vertedero 
es del 39,70%, por lo que en esta fase de funcionamiento de la planta tampoco se 
cumpliría el índice marcado. La reducción en la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero para conseguir el objetivo marcado por la ley balear y el 
PSDPIGRE debería ser, en la Fase 2, del 29,70%. 

FRACCION RESTO 116.934,00

EELL 4.975,00

LODOS 23.343,00

VOLUMINOSOS 1.547,00

Suma…............ 146.799,00

RESUMEN

Subproductos 13.647,00 9,30%

Material bioestabilizado 24.190,00 16,48%

Rechazo de depósito 67.492,00 45,98%

Biogas 1.278,00 0,87%

Pérdidas en Lodos 12.926,00 8,81%

Compost 9.139,00 6,23%

Pérdidas bioestabilizado 18.127,00 12,35%

Suma…....... 146.799,00 100,00%

RESUMEN TOTAL
FRACCION RESTO 116.934,00

EELL 4.975,00

LODOS 23.343,00

VOLUMINOSOS 1.547,00

FORM 23.221,00

Suma…............ 170.020,00

RESUMEN

Subproductos 14.972,00 8,81%

Material bioestabilizado 24.190,00 14,23%

Rechazo de depósito 67.492,00 39,70%

Biogas 3.943,00 2,32%

Pérdidas en Lodos 23.474,00 13,81%

Compost 17.822,00 10,48%

Pérdidas bioestabilizado 18.127,00 10,66%

Suma…....... 170.020,00 100,00%

RESUMEN TOTAL
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Para el cumplimiento de este objetivo sería necesario tratar los residuos para evitar que 

terminen en depósito en vertedero, para ello, las alternativas que existen actualmente 

se basan en su tratamiento en plantas de valorización energética.  

En apartados posteriores al presente documento se estudia con más detalle las 

alternativas posibles para alcanzar este objetivo. 

Objetivo: El 1 de enero de 2025 la cantidad en peso de residuos municipales 

vertidos se reducirá al 40% o menos del total de residuos generados de este tipo. 

Cumplir este objetivo, implicaría disminuir la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero en la isla de Ibiza un 43,67% respecto de 2019. 

Con la entrada en funcionamiento de la planta de triaje de residuos urbanos y 
tratamiento de la materia orgánica y según las tablas anteriores, se deduce que, tras los 
procesos de tratamiento, el rechazo a vertedero en la Fase 1 es del 45,98% del peso, 
lo que está alejado del objetivo estatal marcado del 40% para el 1 de enero de 2025 
(Real Decreto 646/2020). En el caso de la Fase 2, el rechazo a vertedero es del 39,70%, 
que sí cumple. 

Este objetivo está relaciónado con el anterior por lo que en los siguientes apartados del 
presente documento se estudiarán las alternativas para la reducción de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

Objetivo: Aumentar, antes del año 2021, como mínimo, hasta un 50% del peso y 

para cada fracción, la preparación para la reutilización y el reciclaje 

conjuntamente de materiales como papel, metales, vidrio, plástico y biorresiduos 

de los residuos domésticos y comerciales. Este porcentaje tendrá que ser de un 

65% en el año 2030. 

Con la nueva planta de triaje, según el estudio de las pruebas de rendimiento, se puede 
recuperar entre el 80 y el 90% de los plásticos existentes en los residuos. 

Respecto a la totalidad de las fracciones de vidrio y de papel-cartón recogidas en la 
estación de transferencia es material recuperado: en la actualidad, el vidrio se carga 
directamente a bañeras abiertas y se transporta a la planta de tratamiento de Ses Veles 
en Mallorca (TMA RECICLA S.A.) y el papel-cartón se prensa y compacta en balas y se 
lleva en camiones hasta la planta de reciclaje de papel de Zaragoza (SAICA NATUR 
S.L.) o, excepcionalmente, cuando esta planta no puede recepcionar las balas, se llevan 
a la planta de Valencia (LV RECICLAMAS 2005 S.L.). Para estas fracciones, se cumplen 
los porcentajes normativos marcados. 

Objetivo: Para 2025, se aumentará la preparación para la reutilización y el 

reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 55 % en peso. 

En términos de valorización material, actualmente la isla de Ibiza se encuentra alejada 
del objetivo marcado. Un total del 21,83% de los residuos municipales generados en 
2019 y un 21,80% de los generados en 2020 se destina a tratamientos de valorización 
material. El incremento en la tasa de valorización para conseguir el objetivo debería ser: 

Año 
Índice de preparación 

para valorización 
Incremento 

necesario para 2025 

2019 21,83% +33,17% 

2020 21,80% +33,20% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIE, la red de puntos limpios y Cáritas Diocesana de Ibiza. 

Con la planta de triaje de residuos urbanos y tratamiento de la materia orgánica en 
funcionamiento, y como se ha indicado anteriormente, el porcentaje de material 
recuperado tras los procesos de tratamiento en la Fase 1 es del 54,02% y en la Fase 2, 
del 60,30%, por lo que este objetivo se cumple. 

También se cumple el objetivo para las fracciones de papel-cartón y vidrio que se 

recogen en la estación de transferencia (que incluye lo recogido en la red de puntos 

limpios) ya que la totalidad de estas fracciones es material recuperado: en la actualidad, 

el vidrio se carga directamente a bañeras abiertas y se transporta a la planta de 

tratamiento de Ses Veles en Mallorca (TMA RECICLA S.A.) y el papel-cartón se prensa 

y compacta en balas y se lleva en camiones hasta la planta de reciclaje de papel de 

Zaragoza (SAICA NATUR S.L.) o, excepcionalmente, cuando esta planta no puede 

recepcionar las balas, se llevan a la planta de Valencia (LV RECICLAMAS 2005 S.L.). 

Objetivo: Recogida diferenciada de materia orgánica compostable (fracción 

orgánica de los residuos domésticos) y poda, del aceite vegetal usado, los 

residuos de los textiles y de los residuos peligrosos, todos de origen domiciliario. 

En la red insular de puntos limpios se recogen selectivamente residuos de jardinería y 
poda, aceite, textil y residuos peligrosos. La recogida específica de la fracción textil y la 
de aceites vegetales también se lleva a cabo en el ámbito municipal, gestionada por los 
propios municipios. Antes de la construcción y puesta en marcha de a planta de triaje 
de residuos urbanos y tratamiento de la materia orgánica en el Área Ambiental de Ca 
na Putxa, en la isla no estaba implementada la recogida selectiva de la fracción orgánica 
(FORM) comercial o domiciliaria, aunque, algunos hogares y centros escolares 
contaban con compostadores. 

Con la planta en marcha, la fracción orgánica ya se recoge y trata separadamente. 

Objetivo: Reciclar como mínimo, antes del año 2030, un 75% de los residuos de 

envases no industriales, entendiendo como tales la valorización material de los 

generados. 

La planta de triaje actual maneja 2 tipos de residuos: 

- Material solicitado (envases) 

- Material no solicitado  

Según las pruebas de rendimiento que se realizaron en la planta durante el mes de 

enero de 2021 se llega a la conclusión de que el rendimiento del proceso es mayor 

cuando se trata material solicitado. En las siguiente tabla se muestran los porcentajes 

promedio en la recuperación de envases incluidos en el informe de pruebas de 

rendimiento y funcionamiento de operación normal de la planta de triaje de RSU: 
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Tabla 10. Promedio de recuperaciones de envases 

Envases 
Promedio recuperado del 
material solicitado 

Promedio recuperado del 
material no solicitado 

PET 93,5 88,6 

PEAD 83,6 88,7 

BRICK 94,6 88,0 

MIX 74,5 86,4 

FILM 70,5 57,9 

ALUMINIO ENVASE 94,0 85,7 

ACERO ENVASE 99,2 91,9 

Como se puede observar en la tabla anterior, el promedio de envases recuperados es 

superior al 75%, cumpliendose así el objetivo marcado. 

Objetivo: Dar cumplimiento, con respecto a los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, a los objetivos mínimos anuales de recogida separada fijados para 

el Estado tanto para los domésticos como para los de origen profesional. 

En la actualidad, la gestión de estos residuos se lleva a cabo en la planta de tratamiento 
de RAEE del gestor autorizado Ca Na Negreta, S.A. y cuenta con AAI (finalizada ya la 
exposición pública, por lo que se prevé se otorgue en breve). Es responsabilidad de la 
empresa gestora cumplir con lo estipulado en la normativa de aplicación. 

Objetivo: Aumentar, antes del año 2021, hasta al menos un 70% del peso, la 

preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización material de los 

residuos no peligrosos de la construcción y la demolición, con exclusión del 

material en estado natural definido en la categoría 17 05 04 de la Lista europea de 

residuos. Este porcentaje tendrá que ser del 80% en 2030. 

Actualmente, ambos objetivos ya se han alcanzado: en 2020, según datos de Herbusa, 
S.A.U., sólo el 6,58% de los RCD recibidos en la planta de tratamiento de RCD de la 
cantera de Santa Bárbara no se reutilizaron y fueron rechazo. 

Objetivo: Aumentar, hasta un mínimo del 45% al 2020, el nivel de reciclaje de los 

residuos neumáticos. 

Es responsabilidad de las empresas gestoras autorizadas cumplir con lo estipulado en 

la normativa de aplicación. 

Objetivo: Establecer, con relación a los vehículos fuera de uso, unos porcentajes 

de preparación para la reutilización y la comercialización de piezas y 

componentes que comporten, al menos, un 10% en el año 2021 del peso total de 

los vehículos tratados. Para 2026, este porcentaje tendrá que aumentar hasta el 

15%, y para el 2030 hasta el 20%. 

Es responsabilidad de las empresas gestoras autorizadas cumplir con lo estipulado en 

la normativa de aplicación. 

Objetivo: Biorresiduos: En 2020 lograr el 50% de recogida selectiva sobre el total 

de materia orgánica generada y el 65% para el año 2030. 
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En la isla de Ibiza, no estaba implementada la recogida selectiva de la fracción orgánica 
antes del año 2020, año en el que se construye la planta de triaje de residuos urbanos 
y tratamiento de la materia orgánica. 

La nueva planta de tratamiento de la materia orgánica permite mejorar la implantación 
de la recogida de la FORM, así como su adecuado tratamiento y, según los rendimientos 
y balances de masas, alcanzar los índices marcados en los próximos años. 

No obstante, en función de la tipología de recogida que los Ayuntamientos tengan 
previsto implantar (puerta a puerta, carga lateral…), el % de la fracción FORM recogida 
de forma selectiva cambia sustancialmente. 

Según los estudios realizados por la Agencia de Residuos de Cataluña, en los que se 
analiza la evolución de la recogida selectiva de la materia orgánica a lo largo de los años 
en diversas localidades de Cataluña y que pueden consultarse en la página web 
http://estadistiques.arc.cat/ARC/#, desde el inicio de la recogida de FORM hay un 
proceso de concienciación social de tal forma que se inicia con una recogida del entorno 
al 2% y acaba asintóticamente en un 10%. 

Objetivo: RAEE: El índice de recogida mínimo que tendrá que lograr anualmente 

será del 65% del peso medio de los AEE introducidos en el mercado en el estado 

miembro en los tres años precedentes o el 85% de los RAEE generados en el 

territorio del Estado miembro, una vez se disponga de la metodología de la 

Comisión Europea para calcular los residuos generados. 

Es responsabilidad del gestor autorizado cumplir con lo estipulado en la normativa de 

aplicación. 

Objetivo: Lodos de depuradora: Tratamiento a través de biometanización y/o 

compostaje del 100 % de lodos generados (Plan Estatal Marco de Gestión de 

Residuos (PEMAR) 2016-2022). 

Con la puesta en funcionamiento de la planta de triaje de residuos urbanos y tratamiento 

de la materia orgánica, todos los lodos de depuradora generados en la isla de Ibiza se 

tratarán en estas instalaciones del Área Ambiental de Ca na Putxa superando, según 

los rendimientos y los balances de masas del proyecto aprobado, el 85% de valorización 

del material marcado como mínimo para el año 2020. 

5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSECUCIÓN DEL 

OBJETIVO DE ESTABLECER UN PORCENTAJE MÁXIMO DEL 10%, 

ANTES DEL AÑO 2030 EN LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE 

DEPÓSITO EN VERTEDERO 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS 

Uno de los objetivos de la agenda 2030, en concreto el objetivo 12.5 Prevención, 

reducción, reciclado y reutilización de desechos, se centra en reducir considerablemente 

la generación de desechos mediante la prevención reducción, reciclado y reutilización.  

El objetivo principal es generar una economía circular para reducir al mínimo los 

residuos para reducir la presión sobre el medio ambiente, aumentando la seguridad de 

suministro de las materias primas, impulsando la competitividad, la innovación y el 

crecimiento, además de crear nuevos puestos de trabajo.  

El Parlamento europeo respaldó impulsar el reciclaje y limitar el uso de vertederos 

siendo necesaria la obtención de los siguientes objetivos: 

http://estadistiques.arc.cat/ARC/
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- El 55% de los residuos municipales deberás reciclarse en 2025 y el 65% en 

2035, desde el 44% actual. 

- Un máximo del 10% de la basura podrá acabar en vertederos, en este caso, 

antes del año 2030. 

- Recogida selectiva de textiles y residuos peligrosos.  

 

En España, el tratamiento de residuos predominante es el uso de vertederos, tal y como 

se muestra en la Ilustración 30.  

 
Ilustración 30. Situación de tratamiento de residuos en la Unión Europea. Porcentajes año 2015. 

Para lograr disminuir el porcentaje de residuos que termina en vertedero, una de las 

soluciones es la valorización energética.  

En la actualidad en España existen algunas plantas de valorización energética tal y 

como se muestra en la Ilustración 31. 
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Ilustración 31. Valorización energética en España y Andorra en el año 2018 

 

Ilustración 32. Valorización energética en Europa en el año 2017 

Existe una amplia variedad de tecnologías dentro de cada proceso que pueden ser 

aplicables como tratamientos térmicos de los residuos y, dentro de ellos, de los RSU. 
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Sin embargo, sólo los conocidos como convencionales (parrilla, lecho fluidizado y 

tambor rotativo) tienen en este momento referencias más que suficientes para confiar 

que pueden aplicarse al tratamiento térmico de los RSU. 

 

Ilustración 33. Plantas en operación comercial. (Fuente: Juniper, 2007) 

De las otras alternativas no convencionales, la gasificación es la que está comenzando 

a aplicarse a los RSU pero requiere unas especiales condiciones, tanto para el residuo 

entrante como para el tratamiento posterior del syngás, que reducen su aplicabilidad, 

siendo necesario analizar el coste-beneficio comparado con las soluciones 

convencionales.  

Para poder conseguir el objetivo previsto se estudia como alternativas, una vez realizado 

el tratamiento previo en la planta de triaje para la separación de los posibles materiales 

y su posterior reciclado, el tratamiento térmico en residuos sólidos para la posible 

obtención de energía o materias primas para productos químicos, pudiendo conseguir 

una economía circular reduciendo así el nivel de residuos generados.  

Actualmente existen tres posibles alternativas, utilizadas a nivel mundial, para el 

aprovechamiento energético de residuos sólidos municipales, basadas en el tratamiento 

térmico de avanzada: 

- Incineración 

- Gasificación 

- Pirolisis 

 

 

Incineración 

Tambor 
rotativo 
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Ilustración 34. Procesos térmicos en residuos sólidos. 
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5.1.1 Incineración o Combustión 

Basado en la descomposición térmica de los residuos sólidos a altas temperaturas 

(1000ºC-1200ºC) utilizando oxígeno en exceso para conseguir una combustión 

completa. Mediante este proceso se podría producir electricidad, vapor o calefacción y 

reducir el volumen de los sólidos que terminarían en vertedero. Posterior a la 

incineración, las emisiones atmosféricas y cenizas serán tratadas adecuadamente antes 

de su disposición final. Este tratamiento es el más habitual en Europa, disponiéndose 

actualmente de la tecnología adecuada para evitar cualquier problema medioambiental 

por emisiones y cenizas.  

Se generan varios tipos de residuos: cenizas de hogar o escorias (residuos 

generalmente combinación de material total o parcialmente quemado que se descarga 

en las parrillas del horno), cenizas volantes (residuos constituidos por aquellas 

partículas que son arrastradas por la corriente de gases al exterior de la cámara de 

combustión) y lodos.  

Los RSU se reducen mediante este proceso por término medio un 90% del volumen y 

un 70% del peso.  

5.1.2 Gasificación 

Este proceso consiste en la descomposición térmica de residuos con una cantidad de 

oxígeno insuficiente, lo cual provoca una combustión incompleta. Se busca obtener un 

gas de síntesis (que contiene CO, H2, CH4, CO2, entre otros) que puede utilizarse tanto 

para producción de electricidad, con fines térmicos o para producir biocombustibles 

líquidos y químicos. El gas debe ser tratado para eliminar compuestos que puedan dañar 

el equipo utilizado. El subproducto sólido resultante, un tipo de alquitrán, puede 

aprovecharse para otros fines como construcción de carreteras. 

5.1.3 Pirolisis 

Proceso mediante el cual se descomponen térmicamente los residuos en ausencia total 

o casi total de oxígeno. Las condiciones de operación varían en función del producto 

que se desee obtener. Entre estos se encuentra el gas de síntesis, productos líquidos 

(aceites de pirolisis y ácidos piro-leñosos) y un sólido carbonoso que puede ser 

convertido en carbón vegetal o carbón activado. Ocurre a temperaturas entre 200-

1100ºC. 

La pirolisis es un sistema de gasificación de residuos menos experimentado en los 

residuos municipales. 

5.1.4 Ventajas y desventajas de los procesos de valorización energética 

propuestos 

A continuación se presenta un cuadro con ventajas y desventajas de cada uno de los 

procesos mencionados: 
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Tabla 11. Ventajas y desventajas de las diferentes plantas de valorización energética 

Tecnología Ventajas Desventajas 

Incineración - Reducción de volumen.  

- Emisiones controladas.  

- Aprovechamiento de calor para 

generación de electricidad y otras.  

- Alternativa a rellenos sanitarios 

cuando no hay espacio.  

- Relativamente silenciosos e 

inodoros (siempre y cuando se 

tomen las medidas previstas). 

 

- Alta inversión inicial.  

- Costos elevados para evitar 

contaminación por emisiones.  

- Dificultad de operación (necesidad 

de mano de obra especializada).  

- Posible generación de productos 

sumamente nocivos para la salud 

(dioxinas, furanos, metales 

pesados).  

- Problemas con las comunidades 

cercanas al incinerador.  

- Posibles conflictos con programas 

destinados a la reducción en la 

generación de residuos.  

- Requieren de más energía si se 

tratan residuos con altos 

porcentajes de humedad. 

Pirolisis - Aprovechamiento de subproductos 

en otros procesos.  

- Permite generar productos 

específicos de acuerdo a las 

condiciones de operación.  

- Se evita la formación de 

compuestos nitrogenados, 

halogenados y azufrados 

peligrosos (selección previa de 

materiales que se ingresan al 

proceso).  

- Facilidad de manejo de los 

productos finales (excepto los 

líquidos por su alto poder corrosivo 

y viscosidad).  

- Alto costo de inversión inicial.  

- Cuidado en la operación para no 

obtener productos no deseados.  

- Aún no se cuenta con instalaciones 

de gran escala.  

- Los recursos más deseados son 

separados para fines de reciclaje.  

- Requieren de más energía si se 

tratan residuos con altos 

porcentajes de humedad. 

Gasificación - Obtención de un gas de síntesis con 

varios usos (producción de 

electricidad, uso como combustible, 

producción de una amplia gama de 

químicos).  

- Facilidad de manejo de los 

productos obtenidos.  

- Se evita la formación de 

compuestos nitrogenados, 

halogenados y azufrados 

peligrosos (selección previa de 

materiales que se ingresan al 

proceso). 

- Complejidad de operación.  

- Experiencias a gran escala 

limitadas.  

- Utilización de recursos que 

preferiblemente son destinados al 

reciclaje.  

- Requieren de más energía si se 

tratan residuos con altos 

porcentajes de humedad. 

 

5.1.5 Resumen de alternativas propuestas 

En la actualidad, los Residuos Urbanos de Ibiza se tratan en la planta de triaje existente, 

donde la previsión de toneladas anuales es la siguiente: 
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Tabla 12. Tabla resumen de residuos 

 

El material previsto para ir a vertedero, en este caso, es el Material bioestabilizado no 

utilizado para cobertura de vertedero y el rechazo de depósito: 

- Material bioestabilizado para cobertura de vertedero (aproximadamente el 25% 

del bioestabilizado): 6.047,5 Tn/año. 

 

- Material previsto para tratamiento en vertedero (suma de bioestabilizado no 

usado para cobertura de vertedero y rechazo de depósito): 85.634,50 Tn/año. 

 

Esta previsión supone un 50% de residuos tratados en vertedero, siendo este porcentaje 

superior al 10% planteado para el año 2030. 

Estudiando toda la información anterior, se plantean dos posibles alternativas para el 

alcance de los objetivos marcados: 

- Alternativa nº1: Tratamiento de los residuos en la planta de valorización 

energética existente en Mallorca. 

 

- Alternativa nº2: Tratamiento de los residuos mediante la construcción de una 

nueva planta de valorización energética en Ibiza. 

 

Cabe destacar, que para cualquier tipo de proceso de valorización energética es 

necesario eliminar el PVC de los residuos, es por ello que será necesario instalar en la 

planta de triaje una nueva línea con un óptico para separar todos los elementos de PVC 

que puedan quedar en el residuo. 

5.2 ESTUDIO TÉCNICO DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 

5.2.1 Alternativa nº1: Tratamiento de los residuos en la planta de valorización 

energética existente en Mallorca. 

La disposición adicional primera del Plan Director Sectorial de Residuos no Peligrosos 

de la Isla de Mallorca aprobado por el Pleno del Consell el pasado 9 de mayo de 2019 

que, textualmente, determina: 

 “Aunque, en un principio, los residuos a tratar en las instalaciones previstas en este 

Plan Director Sectorial son los procedentes de Mallorca, en casos justificados a nivel 

ambiental, social y económico se podrán tratar residuos procedentes de Menorca, Ibiza 

y Formentera a petición de los respectivos Consejos Insulares, respetando el 

cumplimiento de la normativa en materia de traslado de residuos, con acuerdo del 

FRACCION RESTO 116.934,00

EELL 4.975,00

LODOS 23.343,00

VOLUMINOSOS 1.547,00

FORM 23.221,00

Suma…............ 170.020,00

RESUMEN

Subproductos 14.972,00 8,81%

Material bioestabilizado 24.190,00 14,23%

Rechazo de depósito 67.492,00 39,70%

Biogas 3.943,00 2,32%

Pérdidas en Lodos 23.474,00 13,81%

Compost 17.822,00 10,48%

Pérdidas bioestabilizado 18.127,00 10,66%

Suma…....... 170.020,00 100,00%

RESUME TOTAL
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Gobierno de las Islas Baleares, y previa aceptación del Consejo Insular de Mallorca que 

evaluará unas condiciones de temporalidad, de volumen y de entrada, sin que se pueda 

aceptar fracción de rechazo que no haya sido sometida a un tratamiento previo.” 

A ello, hay que añadir que el PDSPIGRE prevé en su disposición adicional primera que: 

“Els residus inclosos en aquest Pla director sectorial es podran tractar de forma 

autosuficient a les instal·lacions d’Eivissa. No obstant l’anterior, de forma excepcional, 

sol·licitat pel Consell Insular d’Eivissa, es podran tractar aquests residus en 

instal·lacions de tractament de Mallorca, sempre que…” 

Así pues, el modelo de gestión propuesto, es compatible con los planes directores 

sectoriales de ambas islas. 

La planta de valorización energética de Mallorca cuenta con cuatro líneas de una 

capacidad de tratamiento total de unas 730.000 Tn/año. En los últimos años, la planta 

ha estado incinerando una cantidad de unas 520.000 Tn/año, por lo que tendría 

capacidad para incinerar los residuos estimados que se producirán en Ibiza. 

Para poder llevar a cabo esta propuesta se necesitaría construir una nave para el 

almacenamiento previo al transporte de los residuos a tratar, además, será necesario 

que no exista fracción de PVC, por lo que este proceso obligaría a instalar un nuevo 

óptico y una línea para extraer este material de la fracción a tratar en la planta de 

valorización. 

Las previsiones de ocupación para esta alternativa son las siguientes: 

- Instalación de un nuevo óptico para la separación del PVC: este óptico se 

instalará en el interior de la nave de pretratamiento existente, para ello se 

realizará una ampliación del sistema de automatización de la planta. 

 

- Instalación de una nueva línea de voluminosos: en la actualidad los voluminosos 

únicamente se trituran y van a vertedero, por lo que antes de enviarse a una 

planta de valorización energética, deberían separarse los materiales reciclables 

y reutilizables. 

 

- Construcción de una nave de almacenamiento nueva para el posterior transporte 

a la planta de valorización energética de Mallorca: Suponiendo una densidad del 

residuo de 400kg/m3, y estimando una necesidad de almacenamiento para 3 

días de 750 toneladas, se prevé una nave de almacenamiento de 1.000 m2. 
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-  

Ilustración 35. Alternativa nº1. Plano de propuesta de ubicación de instalaciones 

El transporte marítimo de los residuos se realiza mediante barcos que no realicen 

pasajes de viajeros, es decir, en barcos específicos de transporte de mercancías. Estos 

buques deberán ser de tipo “roll-on”, específica y exclusivamente destinado al transporte 

rodado de mercancías. 

Para el estudio de esta alternativa se estudian dos posibles casos: 
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Caso 1. Envío de todo el material resultante a la planta de valorización energética 

En este caso no existiría ningún tratamiento de residuos en vertedero, ya que todo sería 

enviado a la planta de valorización energética de Mallorca. 

La cantidad total de residuos a enviar a la planta de valorización energética en este caso 

es de 91.682 Toneladas por año (aproximadamente 250 toneladas/día). 

Caso 2. Envío del 90% de material a la planta de valorización energética 

Se estudia el caso en el que se envían a vertedero el 10% de los residuos (el máximo 

permitido en el objetivo) y se transportan a la planta de valorización energética de 

Mallorca el 90% restante. 

En este caso, las cantidades de residuos se clasificarían en los siguientes destinos: 

- Planta de valorización de Mallorca: 68.632,5 Tn/año. 

- Vertedero de Ibiza: 17.002 Tn/año. 

- Material bioestabilizado para cobertura de vertedero (aproximadamente el 25% 

del bioestabilizado): 6.047,5 Tn/año. 

5.2.1.1 Subvención al transporte marítimo 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados prevé la subvención 

del transporte marítimo de residuos en las Illes Balears por parte del Gobierno del 

Estado. 

La disposición adicional tercera de la Ley 22/2011, determina: 

“1. La Administración General del Estado establecerá medidas para financiar el coste 

adicional que implica la valorización de los residuos generados en las Illes Balears, 

Canarias, Ceuta y Melilla que no hayan podido valorizarse in situ y que sean 

transportados por mar a la Península o a otra isla. Estas medidas financieras deberán 

acompañarse de programas o medidas específicas de prevención y gestión de residuos 

que contribuyan a minimizar las cantidades objeto de transporte. 

2. Aquellos sistemas de responsabilidad ampliada cuya comunicación o solicitud de 

autorización haya sido presentada antes de la entrada en vigor de las normas de 

adaptación mencionadas en el apartado uno quedan sometidos al régimen jurídico 

previsto en el apartado anterior.” 

Teniendo en cuenta todas las medidas para reducir el nivel de residuos, fomentando el 

reciclaje, la disminución de la producción de residuos, etc. quedarían justificadas las 

medidas que contribuyan a minimizar las cantidades objeto del transporte, a falta de 

valoración administrativa que verifique si estas justificaciones les parecen suficientes. 

5.2.2 Alternativa nº2: Tratamiento de los residuos mediante la construcción de 

una nueva planta de valorización energética en Ibiza. 

Como segunda alternativa se propone la construcción de una nueva planta de 

valorización energética para la Isla de Ibiza. 

El destino final de cada residuo en este caso se distribuiría de la siguiente forma: 

- Material previsto para tratamiento en vertedero (suma de bioestabilizado no 

usado para cobertura de vertedero y rechazo de depósito): 85.634,50 Tn/año. 
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De este material, una vez tratado en la planta de valorización, se obtendrá un 

residuo de escorias y cenizas, del cual, la mayor parte es valorizable y una 

pequeña fracción tendrá como destino final el vertedero. 

 

- Material bioestabilizado para cobertura de vertedero (aproximadamente el 25% 

del bioestabilizado): 6.047,5 Tn/año. 

La planta de valorización energética necesaria necesitaría una capacidad de 240 Tn/día, 

que teniendo en cuenta que este tipo de plantas funcionan las 24h/día supondría una 

alimentación de aproximadamente 10Tn/h. 

Para poder llevar a cabo esta propuesta será necesario el tratamiento de los 

voluminosos para reciclar la mayor parte de los elementos posibles, adicionalmente será 

necesario que no exista fracción de PVC, por lo que este proceso obligaría a instalar un 

nuevo óptico y una línea para extraer este material de la fracción a tratar en la planta de 

valorización. 

Las previsiones de ocupación para esta alternativa son las siguientes: 

- Instalación de un nuevo óptico para la separación del PVC: este óptico se 

instalará en el interior de la nave de pretratamiento existente, para ello se 

realizará una ampliación del sistema de automatización de la planta. 

 

- Instalación de una nueva línea de voluminosos: en la actualidad los voluminosos 

únicamente se trituran y van a vertedero, por lo que antes de enviarse a una 

planta de valorización energética, deberían separarse los materiales reciclables 

y reutilizables. 

 

- Construcción de la nueva planta de valorización energética: Teniendo en cuenta 

este tipo de plantas existentes a nivel mundial, se estima que se necesita un 

área aproximada de 40.000m2.  

Se propone como ubicación para las nuevas instalaciones la zona colindante a la nueva 

planta de triaje por las siguientes consideraciones tenidas en cuenta: 

- Impacto social: en la actualidad ya existen en esta el depósito controlado de 

residuos y la planta de pretratamiento, por lo que el impacto social de construir 

en este lugar una nueva planta de valorización energética se reduciría 

considerablemente. 

Adicionalmente, al estar en una montaña, las instalaciones no son visibles a 

simple vista, reduciendo así el impacto visual y paisajístico de la isla. 

 

- Disminución de los desplazamientos de vehículos pesados por las carreteras de 

la isla por el transporte de los residuos: al estar la planta ubicada cerca del 

vertedero y de la planta de pretratamiento, las entradas de material y las salidas 

se encontrarían en el mismo recinto (a excepción del transporte de los materiales 

valorizables como puede ser cierta proporción de escorias). Si se evita este 

transporte por carreteras, se disminuiría el posible desgaste de estas, 

aumentando así su vida útil. 

 

- Impacto económico: al reducirse el transporte de los materiales se reducen 

también los costes de la valorización energética del residuo. 
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- Impacto sobre la red eléctrica: La planta de recuperación genera energía 

eléctrica y dispone de una línea de evacuación de electricidad, por lo que la 

evacuación eléctrica de la planta de valorización podría trazarse por el mismo 

lugar que la existente. 

 

Ilustración 36. Alternativa nº2. Propuesta de ubicación para una nueva planta de valorización energética y 
nueva línea de tratamiento de voluminosos 

Actualmente existen tres posibles casos para la alternativa de construir una nueva planta 

de valorización energética: 
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- Caso nº 1: Incineración 

- Caso nº2: Gasificación 

- Caso nº3: Pirolisis 

Cada uno de estos casos se estudiará en los siguientes apartados. 

5.2.2.1 Caso 1. Nueva planta de valorización energética mediante incineración 

Esta tecnología es la más habitual a nivel mundial y dispone de la tecnología más 

avanzada para la valorización energética de los residuos urbanos.  

Las instalaciones que conforman una planta de recuperación de la energía contenida en 

los residuos, de forma genérica, serían las siguientes: 

- Foso de recepción y almacén de los residuos con la capacidad necesaria para 

asegurar una operación 24/7 (24 h diarias, 7 días a la semana). 

 

- Horno y caldera compuestos por: 

 

o Sistema de alimentación del horno. 

 

o El horno de combustión 

 

o El sistema de extracción de escorias del horno. 

 

o La caldera de generación de vapor sobrecalentado u otro fluido 

alternativo para uso industrial, vapor húmedo por ejemplo, o doméstico, 

agua caliente para calefacción. 

 

Ilustración 37. Detalle de Horno y caldera (Fuente Ctrasa) 

- El sistema de limpieza de gases para cumplir con lo marcado en la directiva 

europea de emisiones industriales, 2010/75/UE. 
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Ilustración 38. Esquema del proceso de limpieza de humos. (Fuente CTRASA) 

 

- El sistema o circuito de generación de energía eléctrica. 

 

Ilustración 39. Sistema de generación eléctrica. (Fuente CTRASA) 
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Además de estos sistemas, existen una serie de procesos auxiliares necesarios para el 

funcionamiento de la planta como puede ser la desmineralización de agua, el sistema 

de aire comprimido o el de combustible auxiliar, por citar algunos ejemplos, los cuales 

no se van a abordar en este informe por no extender en demasía esta explicación. 

En la siguiente imagen se pude observar, de forma esquemática, una instalación de 

valorización energética de RSU. 

 

Ilustración 40. Planta de Valorización Energética 

Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, la cantidad total de residuos a 

incinerar será de 85.634,5 Tn/año, lo que teniendo en cuenta que la planta estará en 

funcionamiento los 365 días/ año, se estima que la planta incineradora requerirá de los 

siguientes equipos: 

- Hornos: 2 líneas para tratar un total de 240 Tn/ día. 

- Depuración de gases:  

o 2 líneas de ciclones dobles 

o 2 líneas de lavado semiseco 

o 2 líneas de inyección de Carbón Activo e Hidróxido Cálcico 

o 2 líneas de filtro de mangas 

- Turbina de 16,8MW 

- Transformadores: 2x 1.250 KVA 

- Conexionado con la línea eléctrica más próxima 

- Subestación eléctrica de 15kV 

- Instalaciones de suministro de agua. 

Un ejemplo de planta de valorización energética de capacidad similar a la necesaria en 

la isla de Ibiza es la planta de valorización de residuos de Andorra, con una capacidad 

máxima de 211 Tn/día. 

Esta planta ocupa una superficie de 23.000 m2 y se construyó en el año 2006. 

Este centro de valorización se encuentra en un entorno similar al propuesto para la isla 

de Ibiza, en una zona montañosa próxima a Andorra la bella.  
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Ilustración 41. Ejemplo. Ubicación de planta de valorización energética de Andorra 

 

Ilustración 42. Ejemplo. Planta de valorización energética de Andorra 

Tratamiento de gases producidos 

Una vez se ha realizado el intercambio de calor entre el agua y el gas de combustión, 

se procede a la eliminación de los contaminantes atmosféricos presentes en éste para 

cumplir con los parámetros marcados en el Real Decreto 815/2013 que traspone la 

directiva europea mencionada al inicio de este documento. 

Los principales contaminantes producidos en la combustión son: 

- Gases ácidos (SO2, HCl y HF). 

- Óxidos de nitrógeno (NOx). 

- Partículas sólidas. 
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- Metales (especialmente mercurio, Hg, cadmio y talio, Cd+ Tl) 

- Carbono orgánico total., COT. 

- Dioxinas y furanos, PCDD / F. 

Para eliminar los gases ácidos se utilizan reactivos como el hidróxido cálcico 

(comúnmente en forma de cal hidratada) o el bicarbonato sódico, en ambos casos para 

formar bases en estado sólido. 

Para captar los metales se utiliza carbón activo como adsorbente que atrapa, en sus 

poros, esas substancias además de las dioxinas y furanos. 

Ambos procesos, reacción y adsorción, se producen simultáneamente y terminan en un 

filtro de mangas, que separa la parte sólida contaminada de la parte limpia gaseosa. La 

fracción sólida obtenida de esta manera (sumada a la obtenida en la limpieza de la 

caldera) se conoce como cenizas volantes y supone un residuo peligroso que se debe 

gestionar en vertedero adecuado para ello. 

Después de este filtro físico y una vez recalentado el gas semi-limpio, se procede a la 

reducción catalítica de los NOx, lo que se conoce como SCR (Selective Catalitic 

Reduction). Este sistema inyecta amoniaco en la corriente de gases que, al pasar por el 

panel que contiene el catalizador, reacciona con los NOx para producir nitrógeno 

molecular. 

El sistema SCR puede ser sustituido por una inyección de amoniaco o urea en la parte 

alta del primer paso de caldera. Las reacciones de reducción son las mismas, pero, en 

este caso, en lugar de un catalizador que las haga posible, es la alta temperatura la que 

hace ese papel. Este sistema, en contraposición con el SCR, se conoce como SNCR 

(Selective Non-Catalitic reduction). Ambos sistemas son eficaces para cumplir el actual 

límite de emisión de NOx, 200 mg/Nm3, dependiendo su selección de otros factores 

como la necesidad de espacio o de inversión. Si el límite de emisión fuera más bajo de 

100 – 120 mg/Nm3, el SNCR no sería recomendable. 
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Ilustración 43. Sistema de tratamiento de gases 

Escorias y cenizas resultantes del proceso de incineración 

En el horno que se efectúa la combustión de los RSU de forma prácticamente completa, 

se reduce por término medio un 90% del volumen y un 70% del peso del residuo.  

 

Ilustración 44. Puntos de generación de residuos y cenizas en una incineradora de RSU. 

Se generan varios tipos de residuos:  

- Cenizas de hogar o escorias: residuos generalmente combinación del material 

total o parcialmente quemado que se descarga en las parrillas del horno. 

La escoria resultante es un material de tipo granular con partículas en su gran 

mayoría inferiores a 1 cm de diámetro, formadas por los materiales no 
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combustibles y/o inertes de los residuos urbanos que salen de la cámara de 

combustión después de la incineración. Suponen el 85-95% en peso de los 

residuos totales del proceso de incineración. Estas escorias se pueden 

considerar como áridos de calidad media. 

 

Tabla 13. Características de las escorias del proceso de incineración 

Escorias 

Granulometría. 
Porcentaje en 
peso (%) 

0-1 mm 18 

1-2 mm 14 

2-4 mm 21 

4-6 mm 15 

6-16 mm 24 

16-40 mm  

Densidad de conjunto (g/ cm3) 1-1,1 

Absorción de agua (%) 2,36 

Valor de abrasión de Los Ángeles (%) 40 

 

- Cenizas volantes: residuos constituidos por aquellas partículas que son 

arrastradas por la corriente de gases al exterior de la cámara de combustión. 

Tabla 14. Características de las cenizas volantes del proceso de incineración 

Cenizas volantes 

Granulometría. 
Porcentaje en 
peso (%) 

0,08 mm 56,2 

0,16 mm 22,1 

0,32 mm 3,2 

0,63 mm 0 

1,25 mm 0 

Densidad de conjunto (g/ cm3) 0,8 

Finura 45 μm (%) 61 

- Lodos 

La clasificación de estos residuos procedentes de la incineración vienen incluidas en la 

Lista Europea de Residuos, en el capítulo 19 correspondiente a “Residuos de las 

instalaciones para el tratamiento de residuos de las plantas externas de tratamiento de 

aguas residuales y de preparación de agua para el consumo humano y de agua para 

uso industrial” con los siguientes códigos:  

- 19 01 12 Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en 

el código 19 01 11, y están caracterizadas como residuos no peligrosos. 

- 19 01 11*, Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias 

peligrosas y están caracterizadas como residuos peligrosos. 

- 19 01 13* Cenizas volantes que tienen sustancias peligrosas, y están 

caracterizadas como residuos peligrosos. 

Las cenizas volantes, en base a su composición y propiedades, se depositan en 

vertederos de seguridad. Para las escorias, el destino puede ser el vertedero de 

residuos no peligrosos, exigiéndose una caracterización previa de la composición en la 

fase sólida y del lixiviado, o se puede valorizar como material de construcción. 

Las escorias de incineración de residuos sólidos urbanos con granulometría menor de 

8 mm, por lo general, son vendidas a cementeras. El resto de granulometrías pueden 
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ser utilizadas en rellenos, terraplenes o firmes de carreteras o transportadas al vertedero 

de inertes.  

El procesamiento de los residuos procedentes de incineradoras es necesario para 

obtener un material que sea aceptable desde los puntos de vista técnico y 

medioambiental. Se deben separar las escorias y las cenizas volantes y procesar dichos 

materiales mediante diferentes técnicas.  

En la siguiente tabla se muestra, para el caso objeto del siguiente estudio las cantidades 

totales de escoria y cenizas resultantes y su destino final: 

Tabla 15. Resumen de Escorias y cenizas procedentes del proceso de incineración 

Residuos totales estimados a incinerar 85.634,5 Tn/año 

Residuos 
generados por 
la combustión 
(30% del total) 

Clasificación de 
Residuos 

Tn/año Destino 

25.609,35 
Tn/año 

Escorias 
 

Granulometría 
<8 mm 

15.672,92 Cementera 

Granulometría 
>8 mm 

7.375,5 

Rellenos, terraplenes o 
firmes de carreteras o 

transporte a vertedero de 
inertes 

Cenizas 
volantes 

 2.641,93 
Vertedero residuos 

peligrosos 

 

En el caso más desfavorable, el tratamiento final de los residuos mediante vertedero 

sería de 10.017,43 Tn/año, siendo este valor inferior al 10% del total de los residuos y 

cumpliéndose así el objetivo previsto. 

5.2.2.2 Estimación de generación eléctrica prevista 

Se estima, según la cantidad de residuo a incinerar previsto, que se pueda obtener un 

máximo de 16,8MW de potencia eléctrica.  

Para estimar el número de viviendas media a las que se podría dar suministro con esta 

potencia, en primer lugar se estiman las pérdidas de la red según los criterios del Anexo 

III “coeficientes de pérdidas para traspasar la energía suministrada a los consumidores 

a tarifa de último recurso y peaje de acceso en sus contadores a energía suministrada 

en barras de central” incluido en la Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se 

revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014. 

El coeficiente de pérdidas a aplicar para un contrato de PVPC y peajes 2.0 con 

discriminación horaria de supervalle de 3 periodos, para el periodo intermedio, tiene un 

coeficiente de pérdidas del 14,4%.  

Suponiendo un promedio de potencia eléctrica contratada por cada consumidor de 

4,6kW, se obtendrían los siguientes resultados: 
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Tabla 16. Previsión de potencia generada en planta de incineración 

Potencia 

generada 

(kW) 

Pérdidas 

(14,4%) 

Consumo 

medio por 

vivienda (kW) 

Estimación de nº de viviendas a las que se 

puede dar suministro eléctrico mediante el 

proceso de valorización energética 

16.800 2.419 4,6 3.126 

 

5.2.2.3 Caso 2. Nueva planta de valorización energética mediante gasificación 

Consiste en un proceso térmico en el que se lleva a cabo una combustión parcial de la 

materia en defecto de oxígeno. Se produce un gas combustible, el gas de síntesis, el 

cual su composición varía (mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono, agua e 

hidrocarburos ligeros) en función del residuo y de las condiciones de operación. 

El gas de síntesis debe ser limpiado para poder ser aprovechado posteriormente. 

También se generan unos sólidos, alquitranes y cenizas, que deben ser incinerados. 

El gas de síntesis puede ser utilizado para la producción de energía eléctrica mediante 

motores de combustión o microturbinas, puede ser transformado en un combustible 

líquido que se puede emplear como sustituto del gasoil, puede ser inyectado en la red 

de gas natural si se separa previamente el CO2 y los restos de oxígeno, y también puede 

utilizarse el hidrógeno que contiene en una pila de combustible para la generación de 

electricidad. 

 

Ilustración 45. Planta de producción de energía a partir de residuos de valorización del sistema ENERGOS. 

Se trata de una opción muy interesante, eficiente y en la que se continúa investigando, 

por lo que la tecnología no se encuentra optimizada. 
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Los residuos a tratar mediante el proceso de gasificación han de cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Contengan el mínimo de inertes y de componentes muy húmedos. 

- Tengan un tamaño de partícula comprendido entre 80 y 300mm. 

- Contengan una cantidad de carbono suficiente para poder llevarse a cabo las 

reacciones del proceso de gasificación. 

- No contener sustancias peligrosas. 

- Si puede ser, que tenga elevado PCI. 

Este proceso tiene un alto consumo energético, sobre todo debido a la posterior 

depuración de los gases para su combustión, es por ello que la eficiencia de este tipo 

de procesos es inferior a la de un proceso de incineración. 

En la actualidad, la mayoría de las plantas de gasificación son para tratar residuos de 

biomasa, maderas y productos muy específicos, aunque se está avanzando en la 

tecnología para el tratamiento de RSU.  

Un ejemplo de los estudios que se están realizando al respecto de esta tecnología es el 

proyecto GAYA.  

En el año 2017 se inauguró esta planta piloto que comenzó introduciendo biomasa en 

el gasificador, produciendo gas de síntesis purificado, en el año 2018 realizaron pruebas 

con biomasa forestal y en 2019 se comenzaron con las pruebas introduciendo 

combustible CSR (con desechos no peligrosos como madera, papel, cartón y plástico). 

La planta piloto tiene una capacidad de 600kWth en biomasa entrante y ha validado el 

funcionamiento integrado de toda la cadena en condiciones industriales. 

 

Ilustración 46. Proyecto Gaya. Planta piloto para valorización energética mediante gasificación. 

Se tiene previsto el comienzo en el año 2023 el proyecto SALAMANDRE, que tiene 

como objeto para el 2026 convertir 70.000 Tn/ año de residuos no reciclables en 

150GWh de gas renovable.  
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Como se puede observar, esta tecnología aún no está muy avanzada y muchas de las 

plantas existentes tienen problemas de viabilidad, ya que no se consiguen los resultados 

teóricos, tal y como ha ocurrido en algunas plantas ubicadas en Reino Unido. 

Escorias y cenizas resultantes del proceso de incineración 

 

Ilustración 47. Esquema del proceso de gasificación. Fuente IDEA 

Se generan varios tipos de residuos:  

- Cenizas de hogar o escorias: residuos generalmente combinación del material 

total o parcialmente quemado formada por los materiales no combustibles y/o 

inertes de los residuos urbanos que salen del gasificador o de la depuración de 

gases 

 

- Cenizas volantes: residuos constituidos por aquellas partículas que son 

arrastradas por la corriente de gases. 

La clasificación de estos residuos procedentes de la incineración vienen incluidas en la 

Lista Europea de Residuos, en el capítulo 19 correspondiente a “Residuos de las 

instalaciones para el tratamiento de residuos de las plantas externas de tratamiento de 

aguas residuales y de preparación de agua para el consumo humano y de agua para 

uso industrial” con los siguientes códigos:  

- 19 01 12 Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en 

el código 19 01 11, y están caracterizadas como residuos no peligrosos. 

- 19 01 11*, Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias 

peligrosas y están caracterizadas como residuos peligrosos. 

- 19 01 13* Cenizas volantes que tienen sustancias peligrosas, y están 

caracterizadas como residuos peligrosos. 

Las cenizas volantes, en base a su composición y propiedades, se depositan en 

vertederos de seguridad. Para las escorias, el destino puede ser el vertedero de 

residuos no peligrosos, exigiéndose una caracterización previa de la composición en la 

fase sólida y del lixiviado, o se puede valorizar como material de construcción. 

En la siguiente tabla se muestra, para el caso objeto del siguiente estudio las cantidades 

totales de escoria y cenizas resultantes y su destino final: 

 



   
   
 

   
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN LA ISLA DE IBIZA. 
SEGUNDA FASE: PROPUESTA DE ALTERNATIVAS  PGN.-86 

Tabla 17. Escorias y cenizas del proceso de gasificación 

Residuos totales estimados a 
incinerar 

85.634,5 Tn/año 

Residuos 
generados por la 
combustión (30% 
del total) 

Clasificación 
de Residuos 

Tn/año Destino 

7.315,38 Tn/año 

Escorias 
 

5.994,42 
Cementera, fertilizante, fabricación de 
vidrio o transporte a vertedero de 
inertes. 

Cenizas 
volantes 

1.320,96 Vertedero residuos peligrosos 

 

En el caso más desfavorable, el tratamiento final de los residuos mediante vertedero 

sería de 7.315,38 Tn/año, siendo este valor inferior al 10% del total de los residuos y 

cumpliéndose así el objetivo previsto. 

Estimación de generación eléctrica prevista 

Se estima, según la cantidad de residuo a incinerar previsto, que se pueda obtener un 

máximo de 15MW de potencia eléctrica.  

Para estimar el número de viviendas media a las que se podría dar suministro con esta 

potencia, en primer lugar se estiman las pérdidas de la red según los criterios del Anexo 

III “coeficientes de pérdidas para traspasar la energía suministrada a los consumidores 

a tarifa de último recurso y peaje de acceso en sus contadores a energía suministrada 

en barras de central” incluido en la Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se 

revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014. 

El coeficiente de pérdidas a aplicar para un contrato de PVPC y peajes 2.0 con 

discriminación horaria de supervalle de 3 periodos, para el periodo intermedio, tiene un 

coeficiente de pérdidas del 14,4%.  

Suponiendo un promedio de potencia eléctrica contratada por cada consumidor de 

4,6kW, se obtendrían los siguientes resultados: 

Tabla 18. Electricidad generada en el proceso de gasificación 

Potencia 

generada 

(kW) 

Pérdidas 

(14,4%) 

Consumo 

medio por 

vivienda (kW) 

Estimación de nº de viviendas a las que se 

puede dar suministro eléctrico mediante el 

proceso de valorización energética 

15.000 2.160 4,6 2.791 

 

5.2.2.4 Caso 3. Nueva planta de valorización energética mediante pirolisis 

La pirolisis es un proceso térmico consistente en la transformación de la materia 

orgánica en otros compuestos más fáciles de tratar, el cual se lleva a cabo a elevada 

temperatura (entre 500 y 900ºC) y en ausencia de aire. 

Se obtiene un gas con un elevado PCI, aunque parte de la energía que se obtiene del 

gas se debe invertir en el propio proceso de pirolisis, el cual es endotérmico. 
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Además del gas, también se produce un sólido carbono, coque, el cual se elimina 

mediante un proceso de incineración anexo al proceso principal de pirolisis.  

 

Ilustración 48. Ejemplo de diagrama de proceso planta de pirolisis. Fuente WasteGen 

Para poder tratar los residuos mediante pirolisis, se deben cumplir una serie de 

requisitos: 

- Los residuos deben proceder de un sistema de recogida selectiva y/o en su 

defecto, deben someterse a un sistema de clasificación previo a la planta de 

pirolisis. 

- No son admisibles los residuos voluminosos, los metales, los materiales de 

construcción, los residuos peligrosos, vidrio y algunos plásticos como el PVC. 

- Se requiere triturar, secar y homogeneizar los residuos, siendo los límites de 

aplicación distintos para cada tipo de proceso. 

A pesar de que se prevé realizar un tratamiento de separación de residuos previo, en la 

fracción resto quedan muchos residuos que no son aptos para este proceso, por lo que 

quedaría descartado como posible alternativa. 

Adicionalmente, en la actualidad, la tecnología de este tipo de procesos no está 

ampliamente probada, y el proceso necesitaría un pretratamiento del residuo y un 

posterior tratamiento de los productos obtenidos, lo que supondría un incremento 

considerable en la inversión inicial. 

5.2.2.5 Estudio del impacto sobre el sistema eléctrico Balear que podía suponer una 

nueva planta de valorización energética 

La energía producida en las plantas de valorización energética de residuos contribuye 

a la protección del clima y a la seguridad del abastecimiento energético, mediante la 

sustitución de los combustibles fósiles que se utilizan para producir esta energía en la 

mayoría de las centrales eléctricas convencionales.  

Una parte importante de los residuos tratados en las plantas de valorización contienen 

biomasa (63%) de que significa que la mayor parte de la energía producida por las 
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plantas de residuos es energía renovable, según la unión europea, un 50%, es por ello 

por lo que se procede a estudiar el estado actual de la red eléctrica balear y en concreto 

de Ibiza, para poder valorar si la energía producida por el proceso de valorización puede 

ser considerable. 

El sistema eléctrico balear se compone de redes que interconexionan todas las Islas 

Baleares entre sí, permitiendo operar el sistema eléctrico balear como un único sistema 

que, a su vez, está conectado con la península por un enlace submarino HVDC desde 

Mallorca.  

 

Ilustración 49. Esquema del sistema eléctrico balear 

El balance eléctrico de las Islas Baleares entre el año 2019 y 2020 es el siguiente: 

 

Ilustración 50. Balance eléctrico de Islas Baleares (2019-2020) 

Las islas no generan toda la energía necesaria para satisfacer su demanda y la 

generación de la electricidad se basa principalmente en energías no renovables.  
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En la siguiente tabla se muestra la producción y la demanda mensual de la isla de Ibiza 

durante el año 2020:  

Tabla 19. Producción y demanda mensual de Ibiza durante el año 2020 

Mes Producción Demanda 

Diciembre 6.232,5 64.246,6 

Noviembre 4.736 54.011,3 

Octubre 1.784,8 55.367,1 

Septiembre 13.209,5 64.842 

Agosto 42.409,2 96.024,6 

Julio 28.879,9 86.689,8 

Junio 6.075 55.423,4 

Mayo 4.627,3 49.208,7 

Abril 3.516,6 48.915,8 

Marzo 3.983 58.429,1 

Febrero 7.747,9 57.274,1 

Enero 13.727,5 66.270,4 

   
Notas: 

1. Datos extraídos del Sistema de Medidas Eléctricas de REE. 

2. A partir del periodo 2020M11 inclusive los datos son provisionales.  

3. Las divergencias entre energía producida y demandada, se deben a la existencia 

de enlaces por cable entre Mallorca-Menorca y Eivissa-Formentera  

4. La energía proveniente del enlace Península-Baleares se imputa a Mallorca 

 
Unidad de medida (Producción): Megavatios-hora (MWh) 

Unidad de medida (Demanda): Megavatios-hora (MWh) 

   
Fuente:Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de Red 

Eléctrica Española. España (CC BY 3.0) 
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Ilustración 51. Grafica de demanda a tiempo real de Ibiza el día 17/08/2021 (Fuente: REE) 

 

Ilustración 52. Estructura de generación para la isla de Ibiza el día 18/08/2021. (Fuente: REE) 

Teniendo en cuenta los datos anteriores se obtiene que la demanda eléctrica de la isla 

de Ibiza tiene un promedio de 85,81 MWh. 

En el caso de instalar una planta de valorización energética en la isla, se podrían 

producir aproximadamente unos 15MWh, lo que supondría un 17,5% de las necesidades 

eléctricas de la isla. 

Ibiza genera actualmente un promedio del 17,85% de la electricidad que necesita, por 

lo que, en caso de avería del sistema de conexión entre islas, ésta no tendría capacidad 

suficiente de generación para la demanda eléctrica necesaria. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el modo de generación eléctrica actual de la isla, 

basada en energías no renovables procedentes principalmente de la combustión de 

petróleo. Teniendo en cuenta este escenario, instalar una planta de valorización 

energética en la isla ayudaría a la consecución del objetivo propuesto por el gobierno 

de alcanzar una proporción de energía renovable del 35% en el año 2030, ya que la 

mitad de la energía generada en este proceso se consideraría renovable.  
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5.3 ESTUDIO ECONÓMICO DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 

Con el objeto de calcular la diferencia económica que puede suponer cada una de las 

alternativas con la situación actual, que es la de transportar los residuos de rechazo al 

depósito controlado, se procede a estimar los costes que tiene actualmente este 

tratamiento: 

El material previsto para ir a vertedero, en este caso, es el Material bioestabilizado no 

utilizado para cobertura de vertedero y el rechazo de depósito: 

- Material bioestabilizado para cobertura de vertedero (aproximadamente el 25% 

del bioestabilizado): 6.047,5 Tn/año. 

 

- Material previsto para tratamiento en vertedero (suma de bioestabilizado no 

usado para cobertura de vertedero y rechazo de depósito): 85.634,50 Tn/año. 

 

Teniendo en cuenta las tarifas del servicio de gestión de residuos de Ca na Putxa para 

el año 2021, el canon de vertido es de 45,16€/tn y el canon de retorno de la instalación 

des de 43,38€. Adicionalmente a este coste, se prevé la creación de un nuevo impuesto 

al depósito de residuos en vertedero, estimado en 30€/Tn de residuo destinado a 

vertedero.  

Tabla 20. Costes evitados con la realización de alternativas diferentes a depósito en vertedero 

COSTES EVITADOS 
   

Residuo total generado 

en la isla de Ibiza 170.020 Tn/año 
 

Concepto 
Cantidad 

(Tn/año) 
Precio unitario (€/Tn) Coste total (€/año) 

Coste de vertido 85.635 88,54 7.582.079 

Tipo impositivo para el 

vertido 85.635 30 2.569.050 

Total de costes evitados 10.151.129 

    

Total costes evitados  59,71 

€/Tn de residuo total generado en la isla de 

Ibiza 

 

Según lo anterior, el coste por cada tonelada de residuo generado en la isla tratado en 

vertedero sería de 59,71€. 

5.3.1 Alternativa nº1: Tratamiento de los residuos en la planta de valorización 

energética existente en Mallorca. 

La implantación de este modelo de gestión supondría la inclusión de nuevos costes del 

transporte marítimo y del tratamiento residuo producido, aunque también se evitarían 

los costes de vertido del rechazo obtenido. 

Casos a estudio de la alternativa nº1 

Para esta alternativa se estudian dos casos: 
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- Caso 1. Envío de todo el material resultante a la planta de valorización energética 

- Caso 2. Envío del 90% de material a la planta de valorización energética. 

Puesto que la Ley 22/2011 es ambigua, y deja la concesión de las medidas para 

financiar el coste adicional que implica la valoración de los residuos a una valoración 

subjetiva de los requisitos establecidos, no se puede asegurar al 100% que se obtengan 

dichas ayudas ni tampoco del tipo de financiación que se establece, por lo que para 

cada caso propuesto se valorarán los siguientes supuestos: 

- Supuesto 1. No se concede la subvención del transporte. 

- Supuesto 2. Se concede únicamente la subvención del transporte por barco de 

los residuos. 

- Supuesto 3. Se concede la subvención de la totalidad del transporte de los 

residuos a Mallorca. 

Estimación de los costes de inversión inicial 

Tal y como se ha explicado en el estudio técnico, para esta propuesta es necesaria la 

construcción de unas nuevas instalaciones para el pretratamiento de los voluminosos, 

eliminación del PVC del residuo y el almacenamiento previo al transporte.  

Tabla 21. Costes de inversión inicial de alternativa nº1 

COSTES DE INVERSIÓN INICIAL DE 

ALTERNATIVA Nº1 
  

Concepto 
Coste total 

(€) 

Coste total anual a 25 

años (€) 

Coste total (€/Tn 

totales generadas) 

Nueva línea de tratamiento 

de voluminiosos 1.000.000 40.000 0,24 

Nave de almacenamiento 700.000 28.000 0,16 

Separador óptico para PVC 200.000 8.000 0,05 

Obra civil y otros costes 3.500.000 140.000 0,82 

Total de costes de 

inversión inicial 5.400.000,00 216.000,00 1,27 

    
Total costes de inversión 

inicial de alternativa nº1 1,27 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

 

En total el coste de inversión inicial para esta alternativa es de 5,4 millones de euros. Si 

se repercute este coste para los próximos 25 años se obtiene un coste de 216.000€/año 

(1,27€/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza). 

Estimación de los costes de transporte 

Otros de los costes tenidos en cuenta es el del transporte, que se puede dividir en dos 

costes: 

- Transporte de camión: El tiempo de transporte en camión en ida y vuelta 

considerado es de 20 horas. 



   
   
 

   
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN LA ISLA DE IBIZA. 
SEGUNDA FASE: PROPUESTA DE ALTERNATIVAS  PGN.-93 

o Se estima que el camión destinado al transporte de la fracción de rechazo 

pueda transportar 22Tn y tenga 16m lineales de longitud, con un coste 

de 55€/h, lo que supone un coste de  

o La tipología de camión para el material bioestabilizado tendrá una 

longitud de 9m lineales y podrá transportar 10Tn de material, con un 

coste estimado de 50€/h. 

- Tras solicitar presupuesto del transporte marítimo, se estima que el coste es de 

70€ por metro lineal de camión. 

Se prevé que el transporte de vuelta se utilice para importar mercancías desde Mallorca, 

aprovechando así el viaje, por lo que el coste total resultante se dividirá entre 2. 

Con estos datos se obtienen los siguientes costes de transporte para cada uno de los 

casos: 

Tabla 22. Costes de transporte del caso nº1. Alternativa nº1. 

COSTES DE TRANSPORTE DE CASO 1-

ALTERNATIVA Nº1 
   

Concepto 
Cantidad 

(Tn/año) 

Precio 

unitario 

(€/Tn) 

Coste total 

(€/año) 

Transporte de camión Material bioestabilizado 24.190 50 1.209.500,00 

Transporte de camión Resto 67.492 55 3.712.060,00 

Transporte marítimo Material bioestabilizado 24.190 32 761.985,00 

Transporte marítimo Material resto 67.492 25 1.717.978,18 

Total costes de transporte en camión     4.921.560,00 

Total costes de transporte marítimo     2.479.963,18 

Total costes de transporte     7.401.523,18 

Total transporte en camión caso 1-de alternativa 

nº1 28,95 

€/Tn de residuo total 

generado en la isla de Ibiza 

Total transporte  marítimo caso 1-de alternativa 

nº1 14,59 

€/Tn de residuo total 

generado en la isla de Ibiza 

Total costes de transporte caso 1-de alternativa 

nº1 43,53 

€/Tn de residuo total 

generado en la isla de Ibiza 
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Tabla 23. Costes de transporte del caso nº2 Alternativa nº1. 

COSTES DE TRANSPORTE DE CASO 2-ALTERNATIVA Nº1 
  

Concepto 
Cantidad 

(Tn/año) 

Precio 

unitario 

(€/Tn) 

Coste total 

(€/año) 

Transporte de camión Material bioestabilizado 17.165 50 858.250,00 

Transporte de camión Resto 51.468 55 2.830.740,00 

Transporte marítimo Material bioestabilizado 17.165 32 540.697,50 

Transporte marítimo Material resto 51.468 25 1.310.094,55 

Total costes de transporte en camión     3.688.990,00 

Total costes de transporte marítimo     1.850.792,05 

Total costes de transporte     5.539.782,05 

Total transporte en camión caso 2-de alternativa 

nº1 21,70 

€/Tn de residuo total 

generado en la isla de Ibiza 

Total transporte  marítimo caso 2-de alternativa nº1 10,89 

€/Tn de residuo total 

generado en la isla de Ibiza 

Total costes de transporte caso 2-de alternativa nº1 32,58 

€/Tn de residuo total 

generado en la isla de Ibiza 

 

Otros costes 

Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta el Anteproyecto de Ley de Residuos y 

Suelos Contaminados de 11/05/2021 que prevé la creación de un nuevo impuesto al 

depósito de residuos en vertederos y a la incineración de residuos.  Los rechazos de 

residuos municipales se gravan en 30€/Tn si se destinan a vertedero y en 10€/Tn si su 

destino es la valorización energética. 

5.3.1.1 Caso 1. Envío de todo el material resultante a la planta de valorización 

energética 
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Tabla 24. Costes de valorización en el caso nº1- Alternativa 1. 

COSTES DE VALORIZACIÓN DE CASO 

1-ALTERNATIVA Nº1 
  

Concepto 
Cantidad 

(Tn/año) 
Precio unitario (€/Tn) Coste total (€/año) 

Coste del tratamiento por 

valorización energética 91.682 70 6.417.740,00 

Tipo impositivo para la 

valorización energética 91.682 10 916.820,00 

Total costes de valorización 

energética     7.334.560,00 

    

    
Total costes de valorización 

caso 1-de alternativa nº1 43,14 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

    
Resumen de costes de caso 

1: 
   

Costes del tratamiento del residuo en 

planta de valorización 
  

Supuesto nº1: Sin subvención 

de transporte 87,94 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

Supuesto nº2: Con subvención 

del transporte marítimo 73,36 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

Supuesto nº3: Con subvención 

de todo el transporte 44,41 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

    
Costes del tratamiento de todo 

el residuo en vertedero 59,71 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

    
Incremento de costes por el traslado de 

residuos a Mallorca 
  

Supuesto nº1: Sin subvención 

de transporte 28,24 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

Supuesto nº2: Con subvención 

del transporte marítimo 13,65 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

Supuesto nº3: Con subvención 

de todo el transporte -15,30 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

 

La implantación del modelo de gestión supondría una disminución de 15,30€/Tn de 

residuo total generado que el envío del residuo a vertedero, siempre que el Gobierno 

aprobara la subvención del transporte, teniendo en cuenta la subvención por parte del 
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Gobierno del Estado del transporte. En el caso de que la subvención no fuera posible, 

el coste se incrementaría en 28,24€ por tonelada de residuo municipal recogido en 

masa.  

5.3.1.2 Caso 2. Envío del 90% de material a la planta de valorización energética 
Tabla 25. Costes de valorización  y vertido en el caso nº2- Alternativa 1. 

COSTES DE VALORIZACIÓN DE CASO 

2-ALTERNATIVA Nº1 
  

Concepto 
Cantidad 

(Tn/año) 

Precio unitario 

(€/Tn) 
Coste total (€/año) 

Coste del tratamiento por 

valorización energética 68.633 70 4.804.310,00 

Tipo impositivo para la 

valorización energética 68.633 10 686.330,00 

Total costes de transporte en 

camión     5.490.640,00 

    

    
Total costes de valorización 

caso 2-de alternativa nº1 32,29 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

    
COSTES DE VERTIDO DE 

CASO 2-ALTERNATIVA Nº1 
   

Concepto 
Cantidad 

(Tn/año) 

Precio unitario 

(€/Tn) 
Coste total (€/año) 

Coste de vertido 17.002 88,54 1.505.357,08 

Tipo impositivo para el vertido 17.002 30 510.060,00 

Total costes de transporte en 

camión     2.015.417,08 

    

    
Total costes de vertido caso 2-

de alternativa nº1 11,85 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

    

    
Resumen de costes de caso 2: 

   
Costes del tratamiento del residuo en 

planta de valorización 
  

Supuesto nº1: Sin subvención 

de transporte 78,00 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 
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Supuesto nº2: Con 

subvención del transporte 

marítimo 67,12 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

Supuesto nº3: Con 

subvención de todo el 

transporte 45,42 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

    
Costes del tratamiento de todo 

el residuo en vertedero 59,71 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

    
Incremento de costes por el traslado de 

residuos a Mallorca 
  

Supuesto nº1: Sin subvención 

de transporte 18,30 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

Supuesto nº2: Con 

subvención del transporte 

marítimo 7,41 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

Supuesto nº3: Con 

subvención de todo el 

transporte -14,29 €/Tn de residuo total generado en la isla de Ibiza 

 

La implantación del modelo de gestión supondría una disminución de 14,29€/Tn de 

residuo total generado que el envío del residuo a vertedero, siempre que el Gobierno 

aprobara la subvención del transporte, teniendo en cuenta la subvención por parte del 

Gobierno del Estado del transporte. En el caso de que la subvención no fuera posible, 

el coste se incrementaría en 18,30€ por tonelada de residuo municipal recogido en 

masa.  

5.3.1.3 Resumen del estudio económico de los casos de la alternativa nº1: Tratamiento 

de residuos en planta de valorización energética existente en Mallorca. 

 

Para esta alternativa se estudian dos casos: 

- Caso 1. Envío de todo el material resultante a la planta de valorización energética 

- Caso 2. Envío del 90% de material a la planta de valorización energética. 

Para este estudio se ha tenido en cuenta la posibilidad de que el transporte marítimo 

sea subvencionado por el Gobierno del Estado, tal y como está previsto en la normativa 

vigente.  

A continuación se muestra una tabla con los sobrecostes que supondrían, en € por 

tonelada de residuo municipal recogido en masa, cada uno de los escenarios 

estudiados: 
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Tabla 26. Resumen de estudio económico de los casos de alternativa nº1. 

Caso Supuesto 
Coste (€/Tn de residuo 
total generado en la Isla 

de Ibiza) 

C
a

s
o
 

n
º1

 

Supuesto nº1: Sin subvención de transporte 28,24 

Supuesto nº2: Con subvención del transporte 13,65 

Supuesto nº3: Con subvención de todo el transporte -15,30 

C
a

s
o
 

n
º2

 

Supuesto nº1: Sin subvención de transporte 18,30 

Supuesto nº2: Con subvención del transporte 7,41 

Supuesto nº3: Con subvención de todo el transporte -14,29 

 

Como se puede observar en el supuesto de que el Gobierno apruebe la subvención total 

del transporte, sería más económico llevar los residuos a Mallorca que tratarlos en el 

vertedero, por lo que en este caso, la mejor opción es llevar todo el residuo sobrante a 

Ibiza y  

5.3.2 Alternativa nº2: Tratamiento de los residuos mediante la construcción de 

una nueva planta de valorización energética en Ibiza. 

Como segunda alternativa se propone la construcción de una nueva planta de 

valorización energética para la Isla de Ibiza. 

El destino final de cada residuo en este caso se distribuiría de la siguiente forma: 

- Material previsto para tratamiento en vertedero (suma de bioestabilizado no 

usado para cobertura de vertedero y rechazo de depósito): 85.634,50 Tn/año. 

De este material, una vez tratado en la planta de valorización, se obtendrá un 

residuo de escorias y cenizas, del cual, la mayor parte es valorizable y una 

pequeña fracción tendrá como destino final el vertedero. 

 

- Material bioestabilizado para cobertura de vertedero (aproximadamente el 25% 

del bioestabilizado): 6.047,5 Tn/año. 

5.3.2.1 Caso 1. Nueva planta de valorización energética mediante incineración 

Los costes estimados de la construcción de una nueva planta de incineración en la Isla 

son los siguientes: 
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Tabla 27. Detalle de costes de nueva incineradora en Ibiza 

COSTES DE EQUIPOS DE NUEVA PLANTA INCINERADORA 
 

Equipos Millones de € 

Hornos                                            4 

Quemadores                              0,5 

Sistema manejo lecho             0,5 

Alimentadores                         1,5 

Ventiladores                 1 

Sistema inyección dolomita    0,3 

Control horno                       1,7 

Agua emergencia 0,1 

Plataforma acceso horno 0,5 

Elevador escorias 0,5 

Silos 0,5 

Colección y descarga escorias 0,5 

Caldera 13 

Depuración humos 13 

Protección contra incendios 0,4 

Compresor aire y sistema distribución 0,1 

Red de tierras 0,1 

Monitores gases 0,5 

Puente grúa 0,6 

Chimenea 1 

Turbogenerador 9,5 

Aerocondensador 5 

Instalación eléctrica 5,5 

Know-how ABT 3 

Licencia Ebara 3 

Puesta horno 12 

TOTAL VARIOS EQUIPOS 78,30 
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RESUMEN DE COSTES DE NUEVA INCINERADORA EN IBIZA 

Concepto Millones de € 

Total inversión equipos 78,3 

Obra civil 50 

Seguros 4,5 

Visado y proyecto 4,5 

Costes financieros construcción 10,5 

Asistencia técnica construcción 4 

TOTAL PLANTA DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS 151,8 

 

El total de la planta de incineración en la ubicación propuesta en el estudio técnico 

asciende a 151,8 millones de euros. 

Tabla 28. Costes del caso nº1- Alternativa 2. 

COSTES DE INVERSIÓN INICIAL DE CASO 1- 

ALTERNATIVA Nº2 
  

Concepto Coste total (€) 
Coste total anual 

a 25 años (€) 

Coste total (€/Tn 

totales generadas) 

Nueva línea de tratamiento de 

voluminosos 1.000.000 40.000 0,24 

Planta de valorización 

(Incineración) 151.800.000 6.072.000 35,71 

Separador óptico para PVC 200.000 8.000 0,05 

Obra civil y otros costes 25.000.000 1.000.000 5,88 

Total de costes evitados 178.000.000,00 7.120.000,00 41,88 

    
Total costes de inversión inicial de 

caso 1- alternativa nº2 41,88 

€/Tn de residuo total generado en la isla 

de Ibiza 

    
COSTES DE VALORIZACIÓN DE CASO 1-

ALTERNATIVA Nº2 
  

Concepto 
Cantidad 

(Tn/año) 

Precio unitario 

(€/Tn) 
Coste total (€/año) 

Coste del tratamiento por 

valorización energética 85.635 70 5.994.415,00 

Tipo impositivo para la valorización 

energética 85.635 10 856.345,00 
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Total costes de valorización 

energética     6.850.760,00 

    

    
Total costes de valorización caso 1-

de alternativa nº2 40,29 

€/Tn de residuo total generado en la isla 

de Ibiza 

    
Resumen de costes de caso 1: 

   

Costes del tratamiento del residuo 

en planta de valorización 

   

82,17 

€/Tn de residuo total generado en la isla 

de Ibiza 

    
Costes del tratamiento de todo el 

residuo en vertedero 59,71 

€/Tn de residuo total generado en la isla 

de Ibiza 

    
Incremento de costes por 

construcción de una nueva planta 

de incineración 

   

22,47 

€/Tn de residuo total generado en la isla 

de Ibiza 

 

La implantación del modelo de gestión supondría un incremento del coste en 22,47 €/Tn 

de residuo total generado que el envío del residuo a vertedero. 

5.3.2.2 Caso 2. Nueva planta de valorización energética mediante gasificación. 
Tabla 29. Costes del caso nº2. Alternativa 2. 

COSTES DE INVERSIÓN INICIAL DE CASO 2- 

ALTERNATIVA Nº2 
  

Concepto Coste total (€) 

Coste total 

anual a 25 años 

(€) 

Coste total (€/Tn 

totales generadas) 

Nueva línea de tratamiento de 

voluminiosos 1.000.000 40.000 0,24 

Planta de valorización 

(gasificación) 165.000.000 6.600.000 38,82 

Separador óptico para PVC 200.000 8.000 0,05 

Obra civil y otros costes 25.000.000 1.000.000 5,88 

Total de costes evitados 191.200.000,00 7.648.000,00 44,98 

    
Total costes de inversión inicial de 

caso 2- alternativa nº2 44,98 

€/Tn de residuo total generado en la 

isla de Ibiza 
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COSTES DE VALORIZACIÓN DE CASO 2-

ALTERNATIVA Nº2 

Concepto 
Cantidad 

(Tn/año) 

Precio unitario 

(€/Tn) 
Coste total (€/año) 

Coste del tratamiento por 

valorización energética 85.635 70 5.994.415,00 

Tipo impositivo para la valorización 

energética 85.635 10 856.345,00 

Total costes de valorización 

energética     6.850.760,00 

    

    
Total costes de valorización caso 2-

de alternativa nº2 40,29 

€/Tn de residuo total generado en la 

isla de Ibiza 

    

    

    
Resumen de costes de caso 2: 

   

Costes del tratamiento del residuo 

en planta de valorización 

   

85,28 

€/Tn de residuo total generado en la 

isla de Ibiza 

    
Costes del tratamiento de todo el 

residuo en vertedero 59,71 

€/Tn de residuo total generado en la 

isla de Ibiza 

    
Incremento de costes por 

construcción de una nueva planta 

de incineración 

   

25,57 

€/Tn de residuo total generado en la 

isla de Ibiza 

 

La implantación del modelo de gestión supondría un incremento del coste en 25,57 €/Tn 

de residuo total generado que el envío del residuo a vertedero. 
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5.3.2.3 Caso 3. Nueva planta de valorización energética mediante pirolisis 
Tabla 30. Costes del caso nº3. Alternativa 2. 

COSTES DE INVERSIÓN INICIAL DE CASO 1- 

ALTERNATIVA Nº2 
  

Concepto Coste total (€) 
Coste total anual a 

25 años (€) 

Coste total (€/Tn 

totales 

generadas) 

Nueva línea de tratamiento de 

voluminiosos 1.000.000 40.000 0,24 

Planta de valorización (pirolisis) 172.000.000 6.880.000 40,47 

Separador óptico para PVC 200.000 8.000 0,05 

Obra civil y otros costes 25.000.000 1.000.000 5,88 

Total de costes evitados 198.200.000,00 7.928.000,00 46,63 

    
Total costes de inversión inicial de 

caso 3- alternativa nº2 46,63 

€/Tn de residuo total generado en la isla 

de Ibiza 

    
COSTES DE VALORIZACIÓN DE CASO 3-

ALTERNATIVA Nº2 
  

Concepto 
Cantidad 

(Tn/año) 

Precio unitario 

(€/Tn) 

Coste total 

(€/año) 

Coste del tratamiento por 

valorización energética 85.635 70 5.994.415,00 

Tipo impositivo para la 

valorización energética 85.635 10 856.345,00 

Total costes de valorización 

energética     6.850.760,00 

    

    
Total costes de valorización caso 

3-de alternativa nº2 40,29 

€/Tn de residuo total generado en la isla 

de Ibiza 

    
Resumen de costes de caso 3: 

   

Costes del tratamiento del 

residuo en planta de valorización 

   

86,92 

€/Tn de residuo total generado en la isla 

de Ibiza 

    
Costes del tratamiento de todo el 

residuo en vertedero 59,71 

€/Tn de residuo total generado en la isla 

de Ibiza 
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Incremento de costes por 

construcción de una nueva planta 

de incineración 27,22 

€/Tn de residuo total generado en la isla 

de Ibiza 

    
La implantación del modelo de gestión supondría un incremento del coste en 27,22 €/Tn 

de residuo total generado que el envío del residuo a vertedero. 

 

5.3.2.4 Resumen del estudio económico de los casos de la alternativa nº2: Tratamiento 

de los residuos mediante la construcción de una nueva planta de valorización 

energética en Ibiza. 

Se ha estudiado el sobrecoste que supondría la implantación del modelo de gestión 

mediante una nueva planta de valorización energética en Ibiza de dos tipos: 

- Caso 1. Proceso de incineración. 

- Caso 2. Proceso de gasificación. 

- Caso 3. Proceso de pirolisis. 

En la siguiente tabla se muestran los sobrecostes de cada uno de los modelos: 

Tabla 31. Resumen de costes de la alternativa nº2. 

Caso  
Coste (€/Tn de residuo total 
generado en la Isla de Ibiza) 

Caso nº1: Proceso de incineración 22,47 

Caso nº2: Proceso de gasificación 25,57 

Caso nº3: Proceso de pirolisis 27,22 
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5.3.3 Resumen del estudio económico 

 

A continuación se muestra una tabla resumen de los costes estimados adicionales al 

tratamiento de residuos en vertedero de las diferentes alternativas: 

Tabla 32. Tabla resumen económico de las diferentes alternativas 

Alternativa Caso Supuesto 
Coste (€/Tn de 

residuo total generado 
en la Isla de Ibiza) 
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Supuesto nº1: Sin subvención de 
transporte 

28,24 

Supuesto nº2: Con subvención del 
transporte 13,65 

Supuesto nº3: Con subvención de todo 
el transporte -15,30 

C
a
s
o
 n

º2
: 

T
ra
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o
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e
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b
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 Supuesto nº1: Sin subvención de 

transporte 18,30 

Supuesto nº2: Con subvención del 
transporte 7,41 

Supuesto nº3: Con subvención de todo 
el transporte -14,29 

A
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Caso nº1: Proceso de incineración 
22,47 

Caso nº2: Proceso de gasificación 
25,57 

Caso nº3: Proceso de pirolisis 
27,22 

 

Tal y como se puede observar en la tabla resumen, en el caso de que el transporte sea 

subvencionado por el gobierno, la opción más económica es el envío de todo el material 

de rechazo y bioestabilizado a la planta de valorización energética de Mallorca. Si por 

el contrario no se concediera la subvención la opción más económica sería llevar el 90% 

de los residuos a Mallorca y el resto tratarlo en el vertedero de Ibiza. 

5.4 ESTUDIO DEL IMPACTO SOCIAL DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 

Los principales aspectos socio-culturales a tener en cuenta son los siguientes: 

- Aceptación y compresión de la tecnología a emplear 

- Usabilidad y compatibilidad con la política general de gestión 

- Flexibilidad ante cambios políticos/administrativos 

- Facilidad de implementación 

- Posibilidades de mejora en el empleo y la mejora de las condiciones de trabajo 
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- Vulnerabilidad social de área 

5.4.1 Alternativa nº1: Tratamiento de los residuos en la planta de valorización 

energética existente en Mallorca. 

Esta alternativa es la que menor impacto social supondría ya que los únicos cambios 

que supondrían sería la reducción del tratamiento de basura en vertedero, que sería 

positivo en la mayoría de los aspectos socio-culturales a estudio, y que se incrementaría 

el transporte marítimo. 

5.4.2 Alternativa nº2: Tratamiento de los residuos mediante la construcción de 

una nueva planta de valorización energética en Ibiza. 

A pesar de que en algunas zonas de Europa esta tecnología esta implementada y se ha 

comprobado la seguridad ambiental de estas plantas debido a los grandes avances 

tecnológicos, la sociedad Española actual está en transición de una comprensión de la 

necesidad y beneficios de este tipo de plantas. 

Uno de los impactos sociales Las plantas de valorización energética generan más 

empleo que los vertederos, con un promedio de 1,5 empleos indirectos por cada empleo 

directo. Los empleos son cualificados, lo cual beneficia la competitividad del sector 

industrial de la isla y la estabilidad del empleo. 

5.5 ESTUDIO DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS DIFERENTES 

ALTERNATIVAS 

Para la realización de un correcto análisis medioambiental de las alternativas 

planteadas, se estima necesario recoger un breve análisis preliminar de las principales 

características del territorio de la Isla de Ibiza que pueden resultar condicionantes o 

excluyentes para la toma de decisiones en cuanto al futuro de las instalaciones de 

gestión de residuos domésticos. 

5.5.1 Caracterización ambiental de la Isla de Ibiza 

5.5.1.1 Población y territorio 

El territorio de la Isla de Ibiza, con una superficie de 572,6 km2, se divide en 5 municipios 

que suman un total de 151.827 habitantes (dato a 1 enero del 2021). El núcleo de 

población más importante es Eivissa, donde reside la tercera parte de la población 

(50.888 habitantes), seguido por Sant Antoni de Portmany (21.228 habitantes en el 

núcleo urbano) y Santa Eulària des Riu (11.638 habitantes en el núcleo urbano y más 

de 39.000 en el conjunto del término municipal). 

La red viaria de la Isla está formada por una red primaria y una red secundaria, ambas 

titularidad del Consejo Insular; y una red local y rural, de titularidad municipal. 

Dentro de la red primaria, se distingue la red de primer orden y la red de segundo orden. 

La de primer orden canaliza el tráfico entre los principales asentamientos, conectando 

las áreas de Eivissa, Sant Antoni de Portmany y Santa Eulària des Riu entre sí. Las 

interconexiones entre los núcleos de estos municipios configuran la red primaria de 

segundo orden. 

La red secundaria distribuye el tráfico por todo el ámbito insular, y la red local y rural la 

integran aquellas carreteras cuya función se limita, preferentemente, al ámbito del 

término municipal. 
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Ilustración 53. Población y territorio de la isla de Ibiza 

5.5.1.2 Patrimonio Natural 

Dentro de la isla de Ibiza, los espacios de mayor relevancia ambiental son los 

constituidos por los espacios naturales protegidos declarados por la Ley 5/2005, de 26 

de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental y los lugares 

pertenecientes a la Red Natura 2000. 

Además de 7 espacios íntegramente marinos, la Isla alberga 5 espacios naturales 

protegidos terrestres establecidos en la Ley 5/2005, y hasta 15 espacios pertenecientes 

a la Red Natura 2000, que ocupan aproximadamente el 26% del territorio insular. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Espacio declarados por la Ley 5/2005 

Parque Natural Ses Salines d'Eivissa i Formentera 

Reserva Natural Es Vedra i es Vedranell 

Reserva Natural Illots de Ponent 

Reserva Natural Ses Salines d'Eivissa i Formentera 

Área de Protección Periférica Ses Salines d'Eivissa i Formentera 

Área de Protección Marina Periférica Cala d'hort, CapLlentisca i saTalaia 

Espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 

LIC, ZEPA ES0000078 Es Vedrà - Es Vedranell 

LIC, ZEPA  ES0000082 Tagomago 

LIC, ZEPA ES0000084 Ses Salines d'Eivissa i Formentera 

LIC, ZEPA ES0000241 Costa delsAmunts 

LIC, ZEPA ES0000242 Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà 

LIC, ZEPA ES5310023 Illots de Ponent 

LIC ES5310031 Purroig 

LIC ES5310032 CapLlentrisca - SaTalaia 

LIC ES5310033 Xarraca 

LIC ES5310034 Serra Grossa 
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LIC ES5310104 Costa de l'OestdÉivissa 

LIC ES5310105 ElsAmuntsdÉivissa 

LIC ES5310112 Nord de Sant Joan 

ZEPA ES0000547 Illa d'enCalders 

ZEPA ES0000548 Illa de Cala Salada 

LIC ES5310106 Àrea Marina de SesMargalides 

LIC ES5310107 Àrea Marina de Tagomago 

LIC ES5310108 Área marina del CapMartinet 

ZEPA Estatal ES0000516 Espacio marino del poniente y norte de Ibiza 

ZEPA Estatal ES0000517 Espacio marino del levante de Ibiza 

ZEPA Estatal ES0000515 Espacio marino de Formentera y del sur de Ibiza 
Ilustración 54. Espacios naturales protegidos 

Existen además otros espacios de interés, conformados por un humedal RAMSAR 

asociado al espacio natural de las Salinas de Ibiza y Formentera, y hasta 7 áreas de 

especial interés para la conservación de las aves (IBAS) que abarcan aproximadamente 

un 5% de la superficie de la Isla. 

Tal y como se puede observar en la figura siguiente, los espacios de mayor relevancia 

ambiental aparecen principalmente ligados al medio marino y de costa, y en particular, 

la costa norte y zona litoral oeste de la Isla, que así mismo constituyen las zonas más 

aisladas y menos pobladas del territorio. 

En lo que respecta a los hábitats de interés comunitario (HIC), los no prioritarios 

encuentran representación en un 25% de la Isla de Ibiza, y los prioritarios, en un 2%. 

El más abundante en la Isla de Ibiza es el 5330 “Matorrales termomediterráneos y pre-

estépicos”, ocupando 140 km2. Se trata de un hábitat no prioritario que en la isla se 

caracteriza por la presencia mayoritaria de asociaciones vegetales del tipo Cneoro 

tricocci-Pistacietum lentisci o Teucrio piifonti-Corydothymetum capitati. En ambos casos 

se trata de matorrales de escaso porte. 

El segundo hábitat con más representación, aunque ocupando mucha menos superficie, 

es el hábitat prioritario 6220* “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea”, que abarca un área de 12 km2 y se encuentra mayoritariamente 

caracterizado por la presencia de asociaciones del tipo Hypochoerido-Brachypodietum 

retusi (praderas dominadas por el lastón, una gramínea perenne que genera densos 

herbazales). 
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Ilustración 55. Patrimonio natural de Ibiza 

La fauna presenta menos singularidades que la flora, aunque sí que destaca la 

presencia de algunas especies endémicas, como la lagartija de las Pitiusas (Podarcis 

pityusensis), la babosa Limax majoricensis, o los arácnidos Roncus neotropicus y 

Dasylobus ferrugineus. Otras especies han sufrido procesos de microevolución 

relacionados con el denominado gigantismo insular, como el caracol Rumina decollata, 

especie muy abundante en la región mediterránea. 

5.5.1.3 Hidrología 

La red hidrográfica de la Isla de Ibiza se compone por un gran número de torrentes que 

drenan cuencas poco extensas y que, en general, presentan sólo circulación superficial 

en episodios de lluvias torrenciales. 

Concretamente, en el territorio hay 61 subcuencas, siendo la más importante la del Riu 

de Santa Eulària, cuya superficie de 95 km2 engloba casi la totalidad del tercio 

septentrional de la Isla y aporta agua al río durante todo el año. 

Las aguas subterráneas constituyen, por tanto, casi el único recurso hídrico natural 

disponible, existiendo hasta 16 masas diferenciadas, de las que 8 se encuentran en mal 

estado químico, y en mal estado cuantitativo debido a la sobreexplotación a la que están 

sometidas (>100% del recurso disponible). 
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Tabla 33. Aguas subterráneas 
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ES110MSBT2001M1 Portinatx BUENO BUENO BUENO MALO MALO 

ES110MSBT2001M2 Port de Sant Miquel BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

ES110MSBT2002M1 Santa Agnès BUENO BUENO BUENO MALO MALO 

ES110MSBT2002M2 Pla de Sant Antoni BUENO MALO MALO MALO MALO 

ES110MSBT2002M3 Sant Agustí BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

ES110MSBT2003M1 Cala Llonga BUENO BUENO BUENO MALO MALO 

ES110MSBT2003M2 Roca Llisa BUENO MALO MALO MALO MALO 

ES110MSBT2003M3 Riu de Santa Eulària BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

ES110MSBT2003M4 Sant Llorenç de Balafia BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

ES110MSBT2004M1 Es Figueral BUENO MALO MALO BUENO MALO 

ES110MSBT2004M2 Es Canar BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

ES110MSBT2005M1 Cala Tarida BUENO MALO MALO MALO MALO 

ES110MSBT2005M2 Port Roig BUENO MALO MALO MALO MALO 

ES110MSBT2006M1 Santa Gertrudis BUENO MALO MALO MALO MALO 

ES110MSBT2006M2 Jesús BUENO MALO MALO BUENO MALO 

ES110MSBT2006M3 Serra Grosa BUENO MALO MALO MALO MALO 

Fuente: Revisión anticipada del segundo ciclo 2015-2021 del Plan Hidrológico de las Islas 

Baleares 

Tal y como se recoge en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB), el incremento 

de los volúmenes de extracción de agua del subsuelo derivado de los periodos de 

crecimiento del sector turístico ha originado un proceso de lenta y creciente salinización 

de los acuíferos como consecuencia de la intrusión marina. Además, el aumento en su 

demanda a partir de la década de los sesenta para el abastecimiento en la agricultura 

también ha provocado contaminación por nitratos en algunas de las áreas con mayor 

extensión regada. 

En el PTIE se recogen una serie de áreas en función de la vulnerabilidad a la 

contaminación de los acuíferos, basándose en la delimitación definida por la Dirección 

General de Recursos Hídricos. 

Dentro de las zonas protegidas por el PHIB, se delimitan una Reserva Natural Fluvial a 

lo largo de 3,8 km del Torrent San Josep, en el suroeste de la Isla; y 3 zonas húmedas 

(Ses Salines d’Eivissa, Ses Feixes de Vila y Ses Feixes de Talamanca), en el sur del 

territorio y en el entorno del núcleo de Eivissa. 

En cuanto al riesgo de inundación, se delimita en toda la Isla una zona inundable y 

también una zona de flujo preferente, asociadas ambas al Torrent de Llavanera, en su 

tramo final, entre los núcleos de Can Sire, Nuestra Señora de Jesús y Puig De’n Valls y 

a su paso por el núcleo urbano de Eivissa. 
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Ilustración 56. Hidrología de Ibiza 

 

5.5.1.4 Costas 

De acuerdo con la Ley 22/1988, de Costas, la zona de servidumbre de protección abarca 

una zona de 100 m medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. En 

esta zona, no se permite el establecimiento de las instalaciones de gestión de residuos 

y, por lo tanto, no la consideramos en el análisis del territorio. 

5.5.1.5 Ordenación del territorio 

El Plan Territorial Insular de Eivissa (PTIE) es el instrumento general de ordenación del 

territorio de la Isla de Eivissa, sus islotes adyacentes y sus aguas interiores. 

En el ámbito del Plan, se definen las siguientes categorías de suelo rústico en función 

de los valores a conservar y del uso mayoritario del suelo: 

Suelo Rústico Protegido: 

a. Áreas Naturales de Especial Interés de Alto Nivel de Protección SRP-AANP 

b. Áreas Naturales de Especial Interés SRP-ANEI 

c. Áreas Rurales de Interés Paisajístico SRP-ARIP 

d. Áreas de Prevención de Riesgos SRP-APR 

e. Áreas de Protección Territorial SRP-APT 

Suelo Rústico Común: 

a. Suelo Rústico Forestal SRC-F 
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b. Áreas de Transición SRC-AT 

c. Suelo Rústico de Régimen General SRC-SRG, la totalidad del cual tendrá la 

consideración de Áreas de Interés Agrario (SRC-AAI) 

Establece también las actividades que son objeto de regulación en suelo rústico, entre 

las que se incluyen los vertederos de residuos no peligrosos (RNP), así como otros 

centros de tratamiento y gestión de residuos. 

La normativa del PTIE no permite la ejecución de vertederos de residuos peligrosos en 

suelo rústico, a excepción de las Áreas de Prevención de Riesgos, cuya autorización 

dependerá de su categoría subyacente. 

En cuanto la instalación de otros centros de gestión de residuos en suelo rústico, como 

es el caso de la planta de valorización energética que se plantea en el estudio, quedará 

generalmente condicionada por las limitaciones que se impongan en función de su 

impacto territorial. 

El PTIE resalta el especial valor ecológico de Es Amunts d’Eivissa, recogiendo su 

ordenación general y su delimitación tal y como resulta definida por el Anexo I de la Ley 

1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas 

de Especial Protección de las Illes Balears. Su territorio incluye determinadas áreas 

naturales de especial interés, áreas rurales de interés paisajístico y diversas áreas de 

asentamiento en paisaje de interés. El principal criterio del PTI respecto a la ordenación 

de este espacio es, entre otros, el mantenimiento general de las características del 

paisaje natural y urbano. Esta zona se localiza en la zona norte de la Isla. 

El plan, define también los núcleos rurales y dentro de las áreas de desarrollo urbano, 

define y delimita el suelo urbano y el suelo urbanizable. 

5.5.1.6 Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural de la Isla de Ibiza lo componen los Bienes de Interés Cultural, los 

elementos incluidos en los catálogos municipales existentes, y, transitoriamente, hasta 

su incorporación en los anteriores catálogos, los elementos incluidos en el Inventario de 

Casas Payesas de la Consellería de Patrimonio del Consell Insular d’Eivissa i 

Formentera. 

El PTIE aporta una primera cartografía de los elementos del patrimonio cultural, no 

obstante, determina la necesidad de delimitación, por el planeamiento de cada 

municipio, de los elementos de mayor interés patrimonial, etnológico y ambiental. Así 

mismo, delega en los respectivos planeamientos municipales la delimitación de los 

correspondientes contornos de protección y el grado de protección que se atribuirá a 

cada elemento catalogado. 

5.5.2 Alternativa nº1: Tratamiento de los residuos en la planta de valorización 

energética existente en Mallorca. 

Esta alternativa contempla el transporte de los residuos a otro territorio diferente, 

minimizando las necesidades de espacios para la gestión dentro de la Isla. 

En este caso se ha de considerar como principal impacto incorporado la Huella de 

Carbono resultante del transporte. Dado que en los dos casos el destino será la 

valorización energética en incineradora, este proceso no supondría diferencias 

significativas entre ambas alternativas. 
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En el caso del transporte de residuos a Mallorca el elemento diferencial es el transporte 

del residuo entre islas, que incluye camión hasta puerto, el transporte marítimo, el 

transporte terrestre hasta la incineradora de TIRME, y la necesaria vuelta del camión a 

cargar en origen. 

Aplicando los siguientes factores de emisión: 

- Transporte marítimo. 45g CO2/km tonelada1 

- Transporte en camión. 91 kg/km 

Considerando que se deben transportar 91.682 t/año x 25 años =2.292.050 t durante el 

periodo de vida útil considerado, considerando camiones de 16 t de capacidad, y 

conociendo las distancias del tramo terrestre entre origen y destino, así como la 

distancia marítima (131,5 km2) resultaría una Huella de Carbono de 36.543 tCO2 por 

año, x 25 años = 913.577 tCO2. 

5.5.3 Alternativa nº2: Tratamiento de los residuos mediante la construcción de 

una nueva planta de valorización energética en Ibiza. 

5.5.3.1 Estudio de la capacidad de acogida del territorio 

Con el objetivo de evitar, o en su caso minimizar, los impactos asociados a la 

implantación de la nueva planta de valorización energética y/o, incluso, la ejecución de 

un nuevo vertedero, se realiza un estudio de la capacidad de acogida del territorio 

basado en la delimitación de zonas excluyentes y zonas inadecuadas para albergar las 

nuevas instalaciones de gestión de residuos. 

Se consideran zonas excluyentes aquellas áreas en las que por cuestiones normativas 

y/o por sus valores naturales, culturales o por los riesgos para la salud humana y el 

medio ambiente, no se contempla la posibilidad de ejecución de ninguna de las 

instalaciones de residuos propuestas. 

Se consideran como zonas inadecuadas aquellas zonas que, por sus valores naturales, 

culturales, o por los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, resulta 

recomendable plantear alternativas de ubicación fuera de las mismas. 

ZONAS EXCLUYENTES 
Espacios naturales protegidos (ENP) Espacios naturales protegidos declarados por 

la Ley 5/2005 y espacios pertenecientes a la 
Red Natura 2000 

Zonas protegidas por el Plan Hidrológico de 
las Islas Baleares  

Reservas naturales y zonas húmedas 

Terrenos de Dominio Público Hidráulico 
(DPH) y Zonas de flujo preferente (ZFP) 

De acuerdo con lo recogido en el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico 

Suelo urbano y urbanizable de uso 
residencial, turístico o mixto 

Se establece un búfer de 1000 m conforme a 
las recomendaciones técnicas para la 
ubicación de nuevos vertederos 

 

ZONAS INADECUADAS 
Otros espacios de interés natural RAMSAR, IBAs 

Áreas con representación de hábitats de 
interés comunitario prioritario 

 

                                                

1 https://www.travelinho.com/es/blog-es/huella-de-carbono-transporte-maritimo/  
2 https://www.balearia.com/es/rutas-horarios/ferry-ibiza-mallorca  

https://www.travelinho.com/es/blog-es/huella-de-carbono-transporte-maritimo/
https://www.balearia.com/es/rutas-horarios/ferry-ibiza-mallorca


   
   
 

   
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN LA ISLA DE IBIZA. 
SEGUNDA FASE: PROPUESTA DE ALTERNATIVAS  PGN.-114 

Áreas de elevada vulnerabilidad a la 
contaminación de los acuíferos 

 

Áreas inundables Zonas inundables correspondientes a la 
avenida de periodo de retorno de 500 años 

Suelo rústico En especial, el área de especial protección de 
Es Amunts 

Áreas de protección de los elementos del 
patrimonio cultural 

 

 

Se manejan como zonas preferentes las que reúnen las siguientes condiciones. 

- No tratarse de zonas excluyentes. 

- Encontrarse dentro del área de proximidad de los principales núcleos de 

población, para minimizar la necesidad de transporte. 

- Disponer de accesibilidad por carretera. 

 

Para poder comparar la Huella de Carbono de esta alternativa con la de transporte del 

residuo a Mallorca, se considera el coste de emisiones de CO2 de la construcción de la 

nueva incineradora: 

 

FACTOR DE 
EMISIÓN CONSUMOS 

EMISIONES CO2 
(kg) UD 

MOV TIERRAS 91 kg CO2/m3 800.000 
m
3 

72.800.000 

kg 
CO2 

HORMIGÓN 0,782 kg CO2/m3 
1.200.000.00

0 
m
3 

938.400.000 

ACERO 2,465 kg CO2/kg 26.100.000 kg 64.336.500 

SUMAS     1.075.536.500 

FACTOR 
RESTO 

1,3    1.398.197.450 

     1.398.197 t CO2 

 

- Se concluye que las emisiones de CO2 necesarias para construir la planta 

incineradora son mayores que las emisiones del transporte del residuo a la 

incineradora de TIRME en Mallorca. 

5.5.3.2 Zonas propuestas para su ubicación 

Además de la delimitación de las zonas excluyentes e inadecuadas, a la hora de escoger 

las áreas para la localización de la planta de valorización y, en su caso, del vertedero 

de RNP, se tienen en cuenta una serie de aspectos que se considera aumentan la 

aptitud del terreno para el fin propuesto: 

- Áreas en polígonos industriales y/o asentamientos industriales 

- Zonas antropizadas o degradadas (áreas de extracción minera, entorno del 

vertedero de Ca Na Putxa, etc.) 

- Conectividad o acceso a las principales infraestructuras de comunicación 

- Proximidad a los puntos de producción, distribución o centros de clasificación de 

los residuos a tratar. 

- Proximidad a la instalación que será destino final de los rechazos de la planta de 

valorización. 
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Basándonos en este análisis, se delimitan una serie de áreas potencialmente adecuadas 

para albergar la planta de valorización energética. 

 

Ilustración 57. Áreas potencialmente adecuadas para albergar la planta de valorización energética 

5.5.3.3 Caracterización ambiental de las áreas propuestas y su entorno 

 

Se plantean dos alternativas de ubicación. 

La primera gran zona propuesta la conforma un amplio corredor localizado entre los 

núcleos más representativos de la Isla de Ibiza, a aproximadamente 3,5 km de Sant 

Antoni de Portmany, a 6,2 km de Eivissa y a 4,6 km de Santa Eulària des Riu. Se 

encuentra bien conectado a través de la red de carreteras primarias y secundarias de la 

Isla. Este corredor es resultado de haber considerado las exclusiones al territorio, la 

ausencia o minimización de zonas inadecuadas, y por contar con una buena 

conectividad dentro de la zona central entre las 3 principales poblaciones. Así mismo, 

se ha buscado que la zona cuente con cierta variedad topográfica para que permita una 

mejor integración paisajística de la infraestructura. 

La segunda área que se evalúa para albergar las nuevas instalaciones es la que abarca 

el entorno del ya existente vertedero Ca Na Putxa. Se trata de un área antropizada 

localizada a 4 km de Eivissa y a 5,6 km de Santa Eulària des Riu, núcleos con los que 

se comunica a través de la red local de carreteras de la Isla. En este caso, se cuenta 

con una propuesta de ampliación encargada por la explotación. 

Se resumen a continuación las principales afecciones de las dos áreas sobre los 

principales elementos analizados, marcando con una “X” aquellas que sí se verían 

afectadas: 
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 ZONAS EXCLUYENTES 

 ENP Zonas 
protegidas 

PHIB 

DPH ZFP Proximidad a 
suelo urbano y/o 
urbanizable 

Corredor   X   

Entorno Ca Na 
Putxa 

    X 

 

 ZONAS INADECUADAS 

 RAMSAR/IBAs HIC 
prioritario 

Alta 
vulnerabilidad 

acuíferos 

Áreas 
inundables 

Patrimonio 
cultural (de 
acuerdo 
PTIE) 

Corredor  X X  X 

Entorno 
Ca Na 
Putxa 

 X X   

 

Hay que tener en cuenta que, al ser el área del corredor mucho más amplia, existen 

zonas disponibles en su interior en las que las afecciones indicadas se podrían 

minimizar o evitar. Sin embargo, en la práctica totalidad del entorno del área de Ca Na 

Putxa existe representación de hábitats de interés comunitario y también prioritario, y se 

encuentra también en un área donde la vulnerabilidad de los acuíferos es elevada. 
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Ilustración 58. Afecciones en posibles ubicaciones 

Ninguna de las áreas contempladas afecta a la zona de Es Amunts, y, en concordancia 

con el uso y los valores naturales del terreno, la categoría dominante del suelo es la de 

Suelo Rústico de Régimen General, distinguiéndose también algunas áreas de Suelo 

Rústico Forestal. 

5.6 ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DEL VERTEDERO DE IBIZA PARA LAS 

NUEVAS PREVISIONES  

Con fecha de enero de 2020, U.T.E. GIREF realizó un estudio de previsiones de 

ampliación para el vertedero de Ca Na Putxa. Se prevé como posible utilización la celda 

7, con una capacidad prevista de 860.000 m3, y se plantea la ampliación de dos celdas 

adicionales (celda 8 y 9) con una capacidad total de 1.500.000 m3. 

Para el cálculo del volumen ocupado se han tenido en cuenta las siguientes densidades: 

- Residuo urbano: 1.000kg/m3 

- Material bioestabilizado: 500kg/m3  

- Escorias resultantes de la incineración no valorizadas 1.100 kg/m3 

- Cenizas resultantes de la incineración de 800 kg/m3, estas cenizas tendrán que 

ir a un depósito de residuos peligrosos. 

5.6.1 Alternativa nº1: Tratamiento de los residuos en la planta de valorización 

energética existente en Mallorca. 

5.6.1.1 Caso 1. Envío de todo el material resultante a la planta de valorización 

energética 

En este caso no existiría ningún tratamiento de residuos en vertedero, ya que todo sería 

enviado a la planta de valorización energética de Mallorca. 
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5.6.1.2 Caso 2. Envío del 90% de material a la planta de valorización energética 

En el supuesto de que se destinara un 10% del material resultante a vertedero, este 

proceso podría ser relativamente inmediato, no obstante es necesaria la construcción 

del tratamiento de voluminosos y de una nueva nave de almacenamiento de residuos 

por lo que se plantea como margen hasta alcanzar el objetivo un promedio de 2 años. 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los residuos destinados a vertedero 

en un periodo de tiempo de 25 años: 

Tabla 34. Estimación de uso del vertedero para la alternativa 1. Caso 2. 

ALTERNATIVA Nº1- CASO 2 Celda 7 Celda 8 y 9 

Capacidad 
Total (m3) 

RSU (Tn) 
Material 

bioestabilizado (Tn) 
860.000 1.500.000 

Años     Material a vertedero (m3) 

1 2022 67.492 18.142 76.563   

2 2023 67.492 18.142 76.563   

3 2024 16.024 977 16.512   

4 2025 16.024 977 16.512   

5 2026 16.024 977 16.512   

6 2027 16.024 977 16.512   

7 2028 16.024 977 16.512   

8 2029 16.024 977 16.512   

9 2030 16.024 977 16.512   

10 2031 16.024 977 16.512   

11 2032 16.024 977 16.512   

12 2033 16.024 977 16.512   

13 2034 16.024 977 16.512   

14 2035 16.024 977 16.512   

15 2036 16.024 977 16.512   

16 2037 16.024 977 16.512   

17 2038 16.024 977 16.512   

18 2039 16.024 977 16.512   

19 2040 16.024 977 16.512   

20 2041 16.024 977 16.512   

21 2042 16.024 977 16.512   

22 2043 16.024 977 16.512   

23 2044 16.024 977 16.512   

24 2045 16.024 977 16.512   

25 2046 16.024 977 16.512   

Capacidad utilizada 532.907 0 
 

Como se puede observar, con las previsiones realizadas de las nuevas celdas el 

vertedero tendría capacidad suficiente para un periodo mayor a 25 años. Se estima que 

con esta alternativa el vertedero con las nuevas ampliaciones tendría una capacidad 

para aproximadamente unos 130 años. 
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5.6.2 Alternativa nº2: Tratamiento de los residuos mediante la construcción de 

una nueva planta de valorización energética en Ibiza. 

5.6.2.1 Caso 1. Nueva planta de valorización energética mediante incineración 

Durante el periodo de implantación de la nueva planta de valorización energética, se 

plantea la reducción progresiva del vertido de RSU en el vertedero, según la 

consecución de los objetivos planteados por la normativa vigente. 

Con el fin de considerar el peor de los escenarios, una vez realizada la consecución del 

funcionamiento de la planta de valorización, se estudia el envío previsto de escoria a 

vertedero. 

Considerando dentro de esta alternativa el peor de los casos, se observa que la 

capacidad del vertedero sería suficiente para un plazo de 25 años. 

Tabla 35. Estimación de uso del vertedero para alternativa 2. Caso 1. 

ALTE ALTERNATIVA Nº2- CASO 1  Celda 7 Celda 8 Celda 9 

Capacidad 
Total (m3) 

RSU 
(Tn) 

Material 
bioestabilizado 

(Tn) 

Escoria 
(Tn) 

Cenizas 
(Tn) 

860.000 711.990 788.011 

Años   Material a vertedero (m3) 

1 2022 67.492 18.142     76.563 0   

2 2023 67.492 18.142     76.563 0   

3 2024 67.492 18.142     76.563 0   

4 2025 67.492 18.142     76.563 0   

5 2026 67.492 18.142     76.563 0   

6 2027     7.376 2.642 8.113 2.114   

7 2028     7.376 2.642 8.113 2.114   

8 2029     7.376 2.642 8.113 2.114   

9 2030     7.376 2.642 8.113 2.114   

10 2031     7.376 2.642 8.113 2.114   

11 2032     7.376 2.642 8.113 2.114   

12 2033     7.376 2.642 8.113 2.114   

13 2034     7.376 2.642 8.113 2.114   

14 2035     7.376 2.642 8.113 2.114   

15 2036     7.376 2.642 8.113 2.114   

16 2037     7.376 2.642 8.113 2.114   

17 2038     7.376 2.642 8.113 2.114   

18 2039     7.376 2.642 8.113 2.114   

19 2040     7.376 2.642 8.113 2.114   

20 2041     7.376 2.642 8.113 2.114   

21 2042     7.376 2.642 8.113 2.114   

22 2043     7.376 2.642 8.113 2.114   

23 2044     7.376 2.642 8.113 2.114   

24 2045     7.376 2.642 8.113 2.114   

25 2046     7.376 2.642 8.113 2.114   

Capacidad utilizada 545.075 42.271 0 
 

En este caso el vertedero tendría una capacidad para más de 100 años. 
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5.6.2.2 Caso 2. Nueva planta de valorización energética mediante gasificación 

Durante el periodo de implantación de la nueva planta de valorización energética, se 

plantea la reducción progresiva del vertido de RSU en el vertedero, según la 

consecución de los objetivos planteados por la normativa vigente. 

Con el fin de considerar el peor de los escenarios, una vez realizada la consecución del 

funcionamiento de la planta de valorización, se estudia el envío previsto de escoria a 

vertedero y un excedente de RSU hasta alcanzar el máximo permitido del 10% del total 

de los residuos. 

Tabla 36. Estimación de uso del vertedero para alternativa 2. Caso 2. 

ALTERNATIVA Nº2- CASO Nº2    Celda 7 Celda 8 Celda 9 

Capacidad 
Total (m3) 

RSU 
(Tn) 

Material 
bioestabilizado 

(Tn) 

Escoria 
(Tn) 

Cenizas 
(Tn) 

860.000 711.990 788.011 

Años    Material a vertedero (m3)  

1 2022 67.492 18.142     76.563 0   

2 2023 67.492 18.142     76.563 0   

3 2024 67.492 18.142     76.563 0   

4 2025 67.492 18.142     76.563 0   

5 2026 67.492 18.142     76.563 0   

6 2027     5.994 1.321 6.594 1.057   

7 2028     5.994 1.321 6.594 1.057   

8 2029     5.994 1.321 6.594 1.057   

9 2030     5.994 1.321 6.594 1.057   

10 2031     5.994 1.321 6.594 1.057   

11 2032     5.994 1.321 6.594 1.057   

12 2033     5.994 1.321 6.594 1.057   

13 2034     5.994 1.321 6.594 1.057   

14 2035     5.994 1.321 6.594 1.057   

15 2036     5.994 1.321 6.594 1.057   

16 2037     5.994 1.321 6.594 1.057   

17 2038     5.994 1.321 6.594 1.057   

18 2039     5.994 1.321 6.594 1.057   

19 2040     5.994 1.321 6.594 1.057   

20 2041     5.994 1.321 6.594 1.057   

21 2042     5.994 1.321 6.594 1.057   

22 2043     5.994 1.321 6.594 1.057   

23 2044     5.994 1.321 6.594 1.057   

24 2045     5.994 1.321 6.594 1.057   

25 2046     5.994 1.321 6.594 1.057   

Capacidad utilizada 514.691 21.135 0 
 

Considerando dentro de esta alternativa el peor de los casos, se observa que la 

capacidad del vertedero sería suficiente para un plazo de 25 años, estimando la vida útil 

del vertedero de más de 100 años. 
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5.6.2.3 Caso 3. Nueva planta de valorización energética mediante pirolisis 

Durante el periodo de implantación de la nueva planta de valorización energética, se 

plantea la reducción progresiva del vertido de RSU en el vertedero, según la 

consecución de los objetivos planteados por la normativa vigente. 

Con el fin de considerar el peor de los escenarios, una vez realizada la consecución del 

funcionamiento de la planta de valorización, se estudia el envío previsto de escoria a 

vertedero y un excedente de RSU hasta alcanzar el máximo permitido del 10% del total 

de los residuos. 

 

Tabla 37. Estimación de uso del vertedero para alternativa 2. Caso 3. 

ALTERNATIVA Nº2- CASO Nº3    Celda 7 Celda 8 Celda 9 

Capacidad 
Total (m3) 

RSU 
(Tn) 

Material 
bioestabilizado 

(Tn) 

Escoria 
(Tn) 

Cenizas 
(Tn) 

860.000 711.990 788.011 

Años  Material a vertedero (m3)  

1 2022 67.492 18.142     76.563 0   

2 2023 67.492 18.142     76.563 0   

3 2024 67.492 18.142     76.563 0   

4 2025 67.492 18.142     76.563 0   

5 2026 67.492 18.142     76.563 0   

6 2027     5.994 1.321 6.594 1.057   

7 2028     5.994 1.321 6.594 1.057   

8 2029     5.994 1.321 6.594 1.057   

9 2030     5.994 1.321 6.594 1.057   

10 2031     5.994 1.321 6.594 1.057   

11 2032     5.994 1.321 6.594 1.057   

12 2033     5.994 1.321 6.594 1.057   

13 2034     5.994 1.321 6.594 1.057   

14 2035     5.994 1.321 6.594 1.057   

15 2036     5.994 1.321 6.594 1.057   

16 2037     5.994 1.321 6.594 1.057   

17 2038     5.994 1.321 6.594 1.057   

18 2039     5.994 1.321 6.594 1.057   

19 2040     5.994 1.321 6.594 1.057   

20 2041     5.994 1.321 6.594 1.057   

21 2042     5.994 1.321 6.594 1.057   

22 2043     5.994 1.321 6.594 1.057   

23 2044     5.994 1.321 6.594 1.057   

24 2045     5.994 1.321 6.594 1.057   

25 2046     5.994 1.321 6.594 1.057   

Capacidad utilizada 514.691 21.135 0 

 

Considerando dentro de esta alternativa el peor de los casos, se observa que la 

capacidad del vertedero sería suficiente para un plazo de 25 años, estimando la vida útil 

del vertedero de más de 100 años. 
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5.7 CALCULO DE LOS PESOS RELATIVOS DE CADA UNA DE LAS 

ALTERNATIVAS 

A continuación se procede a realizas un cálculo de pesos relativos mediante la 

comparación por parejas a la hora de determinar los pesos relativos. Para ello nos 

valemos de una puntuación en función de si el concepto en cuestión se acerca más o 

menos al cumplimiento de la pregunta objetivo. 

Se utilizan matrices de comparación pareadas usando una Escala Fundamenta que se 

muestra en la siguiente tabla (Saaty, 1980): 

 

 

Tabla 38. Escala fundamental de matriz de decisión 

Valor Definición Comentarios 

1 Igual importancia El criterio A es igual de importante que el criterio B 

2 
Importancia 
moderada 

La experiencia y el juicio favorecen ligeramente al 
criterio A sobre el B 

5 
Importancia 

grande 
La experiencia y el juicio favorecen fuertemente el 

criterio A sobre el B 

7 
Importancia muy 

grande 
El criterio A es mucho más importante que el B 

9 
Importancia 

extrema 
La mayor importancia del criterio A sobre el B está 

fuera de toda duda 

2,4,6 
y 8 

Valores intermedios entre los anteriores, cuando es necesario matizar 

 

A continuación se realizarán matrices de decisión que deberán cumplir con las 

propiedades de reciprocidad (si aij=x, entonces aji=1/x), homogeneidad (si i y j son 

igualmente importantes, aij=aji=1, y además, aii= 1 para todo i), y consistencia (la matriz 

no debe contener contradicciones en la valoración realizada). La consistencia se obtiene 

mediante el índice de consistencia (Consistency Index, CI) donde λmax es el máximo 

autovalor y n es la dimensión de la matriz de decisión. Un índice de consistencia igual a 

cero significa que la consistencia es completa. Una vez obtenido CI, se obtiene la 

proporción de consistencia (Consistency Ratio, CR) siendo aceptado siempre que no 

supere los valores indicados en la siguiente tabla: 

Tabla 39. Tablas de ratios de consistencia 

Tamaño de la matriz (n) Ratio de consistencia 

3 5% 

4 9% 

5 o mayor 10% 

 

Si en una matriz se supera el CR máximo, hay que revisar las ponderaciones. 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

𝐶𝑅 = 𝐶𝐼/𝑅𝐼 

Donde RI es el índice aleatorio, que indica la consistencia de una matriz aleatoria: 
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Tabla 40. Índice aleatorio de consistencia 

Tamaño 
de la 
matriz 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice 
aleatorio 

0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Una vez verificada la consistencia, se obtienen los pesos, que representan la 

importancia relativa de cada criterio o de las prioridades de las diferentes alternativas 

respecto a un determinado criterio. Para ello, el AHP original utiliza el método de los 

autovalores, donde hay que resolver la siguiente ecuación: 

𝐴 ∗𝑊 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 ∗𝑊 

Donde A representa la matriz de comparación, w el autovector o vector de preferencia 

y 𝜆𝑚𝑎𝑥 el autovalor. 

5.7.1 Matriz de decisión- criterio técnico 

 

Tabla 41. Matriz de decisión del criterio técnico 

Alternativa 

Traslado de 

residuos a 

Mallorca 

Nueva planta 

de incineración 

Nueva planta 

de gasificación 

Vector de 

prioridad 

Traslado de residuos 

a Mallorca 
1 1 3 0,44 

Nueva planta de 

incineración 
1 1 2 0,39 

Nueva planta de 

gasificación 
0,33 0,5 1 0,17 

 

El valor propio de la matriz es 𝜆 = 3,02, y encontramos que la matriz es consistente con 

unos valores de CI =  0,0093 y CR =1,61%  

Como se muestran en los resultados, la mejor solución desde el punto de vista técnico 

es la del traslado de residuos a Mallorca, por su simplicidad respecto al resto de 

alternativas.  

5.7.2 Matriz de decisión- económico 

La matriz de decisión con los costes de transporte a Mallorca subvencionados quedaría 

como sigue: 
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Tabla 42. Matriz de decisión del criterio económico con el transporte subvencionado 

Alternativa 
Traslado de 
residuos a 
Mallorca 

Nueva planta de 
incineración 

Nueva planta de 
gasificación 

Vector de 
prioridad 

Traslado de 
residuos a 
Mallorca 

1 5 6 0,72 

Nueva planta de 
incineración 

0,2 1 2 0,17 

Nueva planta de 
gasificación 

0,17 0,5 1 0,10 

 

El valor propio de la matriz es 𝜆 = 3,05, y encontramos que la matriz es consistente con 

unos valores de CI =  0,026 y CR =4,62%. 

En el caso de que no se subvencione el transporte, la matriz de decisión sería la 

siguiente: 

 

Tabla 43. Matriz de decisión del criterio económico sin subvención del transporte 

Alternativa 

Traslado de 

residuos a 

Mallorca 

Nueva planta de 

incineración 

Nueva planta 

de gasificación 

Vector de 

prioridad 

Traslado de residuos a 

Mallorca 
1 2 4 0,63 

Nueva planta de 

incineración 
0,5 1 3 0,37 

Nueva planta de 

gasificación 
0,25 0,33 1 0,14 

 

El valor propio de la matriz es 𝜆 = 3,02, y encontramos que la matriz es consistente con 

unos valores de CI =  0,0093 y CR =1,61%. 

Como se puede observar, en ambos casos la opción más económica es la retirada de 

los residuos a Mallorca. 

5.7.3 Matriz de decisión- criterio socio-cultural 
Tabla 44. Matriz de decisión del criterio socio-cultural 

Alternativa 
Traslado de 
residuos a 
Mallorca 

Nueva planta de 
incineración 

Nueva planta de 
gasificación 

Vector de 
prioridad 

Traslado de 
residuos a 
Mallorca 

1 3 3 0,61 

Nueva planta de 
incineración 

0,33 1 2 0,24 

Nueva planta de 
gasificación 

0,33 0,5 1 0,15 
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El valor propio de la matriz es 𝜆 = 3,0536, y encontramos que la matriz es consistente 

con unos valores de CI=  0,026 y CR =4,62%. 

Desde el punto de vista sociocultural, tiene mucho menor impacto el traslado de residuos 

a Mallorca ya que, a pesar de que una nueva planta de valorización energética 

supondría un incremento del empleo cualificado, la baja flexibilidad ante cambios de la 

población y los problemas de aceptación y comprensión ante la tecnología a 

implementar suponen un gran impacto social tal y como ocurre en la planta de 

valorización de Mallorca. 

 

 

 

5.7.4 Matriz de decisión- criterio medioambiental 
Tabla 45. Matriz de decisión del criterio medioambiental 

Alternativa 

Traslado de 

residuos a 

Mallorca 

Nueva planta de 

incineración 

Nueva planta 

de gasificación 

Vector de 

prioridad 

Traslado de residuos a 

Mallorca 
1 3 2 0,65 

Nueva planta de 

incineración 
0,33 1 0,5 0,21 

Nueva planta de 

gasificación 
0,50 2 1 0,39 

 

El valor propio de la matriz es 𝜆 = 3,01, y encontramos que la matriz es consistente con 

unos valores de CI=  0,004 y CR =0,79%. 

5.7.5 Resumen de matrices de decisión 
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Ilustración 59. Gráfico de valoración de alternativas con subvención del transporte en alternativa 1 

 

Ilustración 60. Gráfico de valoración de alternativas sin subvención del transporte en alternativa 1 

6 CONCLUSIONES 
En el presente documento se han estudiado las siguientes alternativas: 
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- Alternativa nº1: Envío de residuos a la planta de valorización energética de 

Mallorca, de la cual se han estudiado dos casos: 

o Caso 1. Envío de todo el residuo de rechazo y bioestabilizado a la planta 

de valorización energética de Mallorca 

o Caso 2. Envío del 90% el residuo de rechazo y bioestabilizado a la planta 

de valorización energética de Mallorca y el 10% restante tratado en 

vertedero de Ibiza. 

- Alternativa nº2: Tratamiento de los residuos mediante la construcción de una 

nueva planta de valorización energética en Ibiza, en la que se han estudiado 3 

posibles casos: 

o Caso 1. Nueva planta de valorización energética mediante incineración 

o Caso 2. Nueva planta de valorización energética mediante gasificación 

o Caso 3. Nueva planta de valorización energética mediante pirolisis 

La siguiente tabla se compone de un resumen de los datos obtenidos para cada una de 

las alternativas estudiadas: 
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Tabla 46. Conclusiones del estudio técnico 

Estudio técnico 

A
lt
e

rn
a

ti
v
a

 n
º1

 

Caso 1. 
Vertido cero 

- El modelo de gestión es compatible con los planes sectoriales 
de las islas. 

- La planta de Mallorca tiene capacidad suficiente para el 
tratamiento de estos residuos. 

Caso 2. 
Vertido del 
10% 

- El modelo de gestión es compatible con los planes sectoriales 

de las islas. 

- La planta de Mallorca tiene capacidad suficiente para el 
tratamiento de estos residuos. 

- El vertedero de Ibiza tiene capacidad suficiente para una 
previsión a 25 años. 

A
lt
e

rn
a

ti
v
a

 n
º2

 

Caso 1. 
Incineración 

- Proceso más común a nivel mundial y tecnología avanzada. 
- Vale para la mayoría de residuos. 
- La mayor parte de las cenizas y escoria  resultante son 

valorizables. 
- El vertedero de Ibiza tiene capacidad suficiente para una 

previsión a 25 años, en el caso de que sea necesario el vertido 
de las cenizas/escoria. 

- La energía eléctrica generada por esta planta supondría 
aproximadamente el 17% de las necesidades eléctricas de la 
isla. Además disminuiría el porcentaje de energía importada y 
aumentaría su autosuficiencia para asegurar electricidad en 
caso de fallo de la red de conexión con Mallorca. 

- La mitad de la energía eléctrica generada se considera como 
renovable, pudiéndose así aumentar el porcentaje de 
renovables para cumplir los objetivos de la normativa vigente. 

Caso 2. 
Gasificación 

- La tecnología aún no está completamente desarrollada para 
plantas municipales de residuos urbanos. 

- Los residuos necesitan un tratamiento previo ya que el material 
de entrada requiere de unas características especiales. 

- Las cenizas generadas resultantes son menores a las 
generadas en el proceso de incineración. 

- Consume gran parte de la energía que genera, por lo que su 
rendimiento es inferior al de una planta de incineración. 

- El vertedero de Ibiza tiene capacidad suficiente para una 

previsión a 25 años, en el caso de que sea necesario el vertido 

de las cenizas/escoria. 

- La energía eléctrica generada por esta planta supondría 

aproximadamente el 17% de las necesidades eléctricas de la 

isla. Además disminuiría el porcentaje de energía importada y 

aumentaría su autosuficiencia para asegurar electricidad en 

caso de fallo de la red de conexión con Mallorca. 

- La mitad de la energía eléctrica generada se considera como 

renovable, pudiéndose así aumentar el porcentaje de 

renovables para cumplir los objetivos de la normativa vigente. 

Caso 3. 
Pirolisis 

Debido a la tipología de los materiales de entrada necesarios para 
la pirolisis, este proceso no es viable para el tipo de residuos 
previstos a tratar. 
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Tabla 47. Conclusiones del estudio económico 

Estudio económico 

Alternativa Caso Supuesto 

Coste (€/Tn de 
residuo total 

generado en la Isla 
de Ibiza) 

A
lt
e

rn
a

ti
v
a

 n
º1

 

C
a
s
o
 n

º1
: 

T
ra

n
s
p
o
rt

e
 d

e
l 

1
0
0
%

 d
e
 l
o
s
 

re
s
id

u
o
s
 d

e
 

re
c
h
a
z
o

 
Supuesto nº1: Sin subvención de 
transporte 

28,24 

Supuesto nº2: Con subvención del 
transporte 13,65 

Supuesto nº3: Con subvención de 
todo el transporte -15,30 

C
a
s
o
 n

º2
: 

T
ra

n
s
p
o
rt

e
 d

e
l 

9
0
%

 d
e
 l
o
s
 

re
s
id

u
o
s
 d

e
 

re
c
h
a
z
o
 y

 r
e
s
to

 a
 

v
e
rt

e
d
e
ro

 d
e
 I

b
iz

a
 Supuesto nº1: Sin subvención de 

transporte 18,30 

Supuesto nº2: Con subvención del 
transporte 7,41 

Supuesto nº3: Con subvención de 
todo el transporte -14,29 

A
lt
e

rn
a

ti
v
a

 n
º2

 Caso nº1: Proceso de incineración 
22,47 

Caso nº2: Proceso de gasificación 
25,57 

Caso nº3: Proceso de pirolisis 
27,22 

 

Tabla 48. Conclusiones del estudio socio-cultural 

Estudio socio-cultural 

A
lt
e

rn
a

ti
v
a

 n
º1

 

Caso 1. 
Vertido cero 

El impacto social para esta alternativa es bajo en comparación 
con la alternativa nº2 ya que no supone la construcción de 
nuevos procesos, utilizándose los existentes en la actualidad.  Caso 2. 

Vertido del 
10% 

A
lt
e

rn
a

ti
v
a

 n
º2

 Caso 1. 
Incineración 

Impacto social alto: 
- Generación de nuevos empleos. 
- Baja flexibilidad ante cambios de la población 
- Problemas de aceptación y compresión ante la tecnología a 

implementar. 

Caso 2. 
Gasificación 

Caso 3. 
Pirolisis 
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Tabla 49. Conclusiones del estudio medioambiental 

Estudio Medioambiental 

A
lt
e

rn
a

ti
v
a

 n
º1

 

Caso 1. 
Vertido cero 

- Principal problema medioambiental seria la huella de Carbono 
que se estimación de 25 años de  913.577 tCO2 

Caso 2. 
Vertido del 
10% 

A
lt
e

rn
a

ti
v
a

 n
º2

 Caso 1. 
Incineración 

- Se estima una Huella de Carbono por la construcción de la 
nueva planta de 1.398.197 tCO2 
 

- Hay que tener en cuenta la capacidad de acogida del territorio, 
siendo muy complicada la ubicación de una nueva planta 
teniendo en cuenta todos los factores medioambientales. 

Caso 2. 
Gasificación 

Caso 3. 
Pirolisis 

 

 

En Ibiza, a 6 de octubre de 2021 

 

 

Fdo. Luis Fco. Plaza Beltrán 
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ANEXO Nº1 PLANOS DE ESTACIÓN DE TRASFERENCIA Y 

CENTRO DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN 
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